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Abstract  
This thesis describes the implementation of the proposed project, which concerns the 
reconstruction of the existing building of shopping center and restaurant. To built-in  an 
atrium area, outdoor terraces and extension of the second storey superstructure of the 
building will be realized the project of the Retirement Home. This work contains a 
summary technical report, processing of technological regulations, report building 
equipment, design of the main building machines and mechanisms, assessment services, 
occupational health and safety plan, itemized budget and schedule subject to Retirement 
Home. 
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ÚVOD 
Tato diplomová práce řeší realizaci zamýšleného projektu, který se týká rekonstrukce 
stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství. Vestavbou prostoru atria, 
přístavbou venkovní terasy a nástavbou druhého nadzemního podlaží bude uskutečněn 
projekt objektu domova seniorů. 
Při psaní diplomové práce byl zpracován technologický předpis pro práce bourací 
a stavební úpravy v 1NP a druhý technologický předpis, který se týká montáže 
sádrokartonových příček v objektu domova seniorů. Ke každému z technologických 
předpisům byl zpracován kontrolní a zkušební plán a taktéž plán rizik a opatření. 
V diplomové práci bylo dále zpracováno zařízení staveniště a to formou zprávy 
a výkresové dokumentace. 
Dalším bodem bylo zpracování strojních sestav potřebných pro zhotovení objektu 
domova seniorů a posouzení dopravy kritického prvku na staveniště. 
Pro celou stavbu byl zpracován položkový harmonogram a položkový rozpočet.
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A. Průvodní zpráva  
A.1 Identifikační údaje o stavbě 
NÁZEV STAVBY:  DOMOV SENIORŮ PRŽNO 
MÍSTO STAVBY:  Pržno u Vsetína, čp. 243                                         
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Pržno u Vsetína 
CHARAKTER STAVBY:    Nástavba, vestavba a přístavba 
A.2 Identifikační údaje o stavebníkovi 
STAVEBNÍK:  RentaCom a. s.,  1. máje 1009, 756 61 Rožnov pod  
     Radhoštěm 
A.3 Identifikační údaje o zpracovateli 
PROJEKTANT:       Ing. JAROSLAV HABRNAL, ERBENOVA 
     509/5, Ostrava, 703 00 Ostrava  
STUPEŇ  
DOKUMENTACE:   Dokumentace pro vydání společného územního  
     rozhodnutí a stavebního povolení 
DATUM ZPRACOVÁNÍ: listopad 2014 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Část projektové dokumentace obsahující :   
     Situační výkres -  původního stavu 
     Situační výkres - nový stav 
     Půdorys - původní stav 1NP 
     Půdorys - nový stav 1NP a 2NP 
     Řez - původní stav 
     Řez -  nový stav 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Jedná se o rekonstrukci, nástavbu, vestavbu a přístavbu stávajícího objekt nákupního 
střediska a pohostinství o zastavěné ploše 1 100 m2. Stávající zastavěná plocha bude 
navýšena o přístavbu venkovních teras. 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Na daném území se v současné době nachází jednopodlažní objekt nákupního střediska 
a pohostinství.  
c) údaje o ochraně území podle zvláštních právních předpisů 
Objekt se nenachází v památkové rezervaci, ani na jinak chráněném území. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek investora obsahuje travnaté plochy, které umožňují vsakování dešťových vod. 
Při větších srážkách se nachází po obvodě objektu odvodňovací žlab, který ústí do 
vpustí vedoucích do oddílné dešťové kanalizace. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Řešený objekt je v souladu s územním plánem obce Pržno. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
U budovy Domova seniorů Pržno byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Výjimka je uplatněna na odstupovou vzdálenost od hranice pozemku na jižní straně 
objektu, kde je vzdálenost od požárního schodiště menší než 2 metry. S tímto řešením 
souhlasil majitel sousedního pozemku. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou známy žádné další související a podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených parcel 
Soupis stavebních parcel 
parc. č. 47, 44/1, 44/2, 44/3, 46  RentaCom a. s., 1. máje 1009, 756 61 Rožnov pod  
448/2, 426/5      Radhoštěm 
Soupis sousedních parcel 
Parc. č. 426/1,45                             Obec Pržno, Pržno 7, 256 05 Jablůnka 
Parc. č. 41,43                                Luděk Surový, Pržno 52, 256 05 Jablůnka 
Parc. č. 448/1                               Martin Nový, Pržno 41, 256 05 Jablůnka 
Parc. č. 48    Martin Nový, Pržno 46, 256 05 Jablůnka 
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Parc. č. 452                                  Luděk Adam, 597, 256 05 Jablůnka 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
b) účel užívání stavby 
Nově vybudovaná stavba bude sloužit jako domov pro seniory. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o stavbu trvalého charakteru. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
Stavba není památkově chráněná.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 
Stavba Domova seniorů Pržno je určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 
Bezbariérový vstup do 1NP je zajištěn rampou, která navazuje na parkoviště. Na tomto 
parkovišti budou vyčleněna 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Projektová dokumentace byla v průběhu jejího zpracování konzultována s dotčenými 
orgány. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou zapotřebí žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha:     1 261m2 
Původní zastavěná plocha + 161 m2 venkovní terasy. 
Obestavěný prostor:    7 637 m3 
Počet lůžek:     53 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 
Počet klientů domova seniorů pro výpočet objemu komunálního odpadu  - 53 
Počet zaměstnanců domova seniorů pro výpočet objemu kom.odpadu      - 12 
Celkem:           65 
Doporučený objem odpadu na osobu a den = 5 litrů. 
5 x 65 = 325 litrů za den => u objektu bude umístěno 5 nádob na komunální odpad po 
500 litrech s četností vývozu 1x týdně. 
Množství prádla  
Obecně počítáme s množstvím 2 kg prádla na osobu a den. 
53 klientů domova ……….106 kg prádla na den 
12 zaměstnanců.....………..24 kg prádla na den 
Energetická náročnost budovy 
Po zateplení budovy vychází její energetická náročnost jako úsporná. Byl zpracován 
štítek energetické náročnosti dle ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Tento štítek 
je součástí přílohy P7 k diplomové práci. 
j) předpokládaná lhůta výstavby 
Investor předpokládá zahájení stavby v březnu roku 2015. Dle předpokladu bude stavba 
realizována a dokončena v srpnu roku 2016. Jedná se o stavbu většího rozsahu, která 
bude prováděna investorem.  
Stavební řízení a povolení stavby:     12. 2014 
Zahájení stavby:                               03. 2015 
Ukončení stavby:                              08. 2016 
Lhůta stavby:                                   17 měsíců 
k) orientační náklady stavby 
Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku.  
Cena za 1m3 obestavěného prostoru 1NP………………………… 2.500,- Kč/m3 
Cena za 1m3 obestavěného prostoru 2NP………………………… 5.000,- Kč/m3 
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 1NP (4013 m3 )… 10 032 500,-Kč 
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 2NP (5610 m3 )… 28 050 000,-Kč 
19 
 
Předpokládané náklady dle THU:     38 082 500,- Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Základní členění na stavební objekty 
 SO01 - Hlavní stavební objekt 
 SO02 - Vodovodní přípojka 
 SO03 - Přípojka plynu 
 SO04 - Přípojka splaškové kanalizace 
 SO05 - Zpevněné plochy 





















B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené území leží v katastrálním území Pržno u Vsetína. Parcely jsou rovinaté. Z 
východní strany sousedí parcely s místní komunikací na par. č. 426/1.  
V současné době se na pozemcích č. 47, 44/1,44/2, 44/3,46, které jsou ve vlastnictví 
investora nachází stavba bývalého nákupního střediska a pohostinství. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, 
apod.) 
Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
V daném případě nemusí být stavba chráněna proti pronikání radonu z geologického 
podloží.  
Stavba se dle provedeného měření nachází v nízkém stupni radonového indexu. 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Zájmové území je údolní dno Bečvy na rozhraní Hostýnských a Vsetínských vrchů. 
Strukturálně geologický základ reliéfu údolí, respektive podloží kvartérních fluviálních 
sedimentů je tvořeno paleogenními sedimenty račanské jednoty magurského flyše. 
Podle provedené sondy se povrch zvětralých paleogenních hornin zřejmě nachází při 
okraji údolního dna v hloubce cca 3,5 až 4 m pod terénem, na úrovni kóty 314,5 mn.m. 
Bezprostředně při bázi hrubých až balvanitých štěrků byly z bazální polohy cca 4 m 
hluboké kopané sondy vytěžené ostrohranné hrubé úlomky pískovce tř. R5 až R4. 
Bazální souvrství fluviálních sedimentů údolního dna je tvořeno souvrstvím středně 
ulehlých, při bázi zvodněných pískovcových štěrků třídy G3 G-F. Od hloubky 3 m pod 
terénem se nachází valouny pískovce do 15 cm, ojediněle až 25 cm. 
Hydrogeologický průzkum 
Podzemní voda je vázána na souvrství dosti silně propustných bazálních štěrků 
a  rozpukané podloží flyšové sedimenty. Za nízkých vodních stavů se hladina podzemní 
vody nachází v hloubce cca. 3,5 m pod terénem, přibližně v úrovni dna říčního koryta. 
Za vysokých vodních stavů je ovšem nutné počítat v blízkosti říčního koryta 
s krátkodobým výstupem hladiny podzemní vody relativně mělce k povrchu terénu. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na daném pozemku se nenachází ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, 
apod. 
Povodně 
Zájmová lokalita se nenachází v záplavovém území. 
Sesuvy půdy  
V zájmové lokalitě se nevyskytují žádné aktivní sesuvy půdy. 
Poddolování 
V zájmové lokalitě se nevyskytují žádná důlní díla. 
Seismicita 
Lokalita se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 
Radon 
Zájmová lokalita není v území se zvýšeným výskytem radonu v půdě.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít zásadní vliv na své okolí a sousedící pozemky. 
Odtokové poměry v okolí nebudou zamýšleným projektem ovlivněny. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
požadavky na asanace a demolice 
(§ 17 vyhl. č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby) 
V první části budou provedeny bourací práce v rámci 1NP. 
Postup: 
- demontáž ocelových zárubní 
- vybourání vnitřních konstrukcí dle projektové dokumentace 
- demontáž okenních křídel a rámů 
- dozdívky a bourací práce v rámci obvodového pláště 
Bourací práce, týkající se obvodového (výplňového zdiva), vnitřních stěn a  příček jsou 
znázorněny ve výkrese bouracích prací v příloze P1 k diplomové práci. 
Vzniklá stavební suť bude shromážděna ve stavebním kontejneru a odvezena na skládku 
firmou, která bude odpovídat za odvoz a likvidaci stavebního odpadu. 
Kácení dřevin a vzrostlých stromů nebude na daném pozemku zapotřebí. 
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Dále bude následovat zbudování nové splaškové kanalizace v rámci objektu domova 
seniorů. 
Posledním krokem v rámci bouracích prací bude odstranění střešní krytiny a demontáž 
krovu. Jedná se o zčásti sedlovou a zčásti pultovou střechu. Střešní krytina je tvořena 
z keramické skládané krytiny. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek se nenachází na území zemědělského půdního fondu ani na pozemku, který 
plní funkci lesa.  
h) územně technické podmínky 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Vodovod – stávající objekt je napojen na vodovod ve vlastnictví VaK Vsetín přípojkou 
DN 80. Kapacita vodovodní přípojky je dostačující pro realizaci Domova seniorů. V 
průběhu výstavby bude pozměněna trasa stávající vodovodní přípojky z důvodu změny 
dispozice nově budovaného objektu. 
Splašková kanalizace – stávající objekt nákupního střediska a pohostinství není napojen 
na nově zbudovanou obecní splaškovou kanalizaci. V průběhu výstavby bude zhotovena 
přípojka DN 250 mm, která bude napojena na obecní splaškovou kanalizaci. Tato 
splašková kanalizace je ve vlastnictví obce Pržno. Kapacita splaškové kanalizační 
přípojky vyhovuje požadavkům pro domov seniorů. 
Dešťová kanalizace - Stávající objekt je napojen na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví 
obce Pržno. 
Plynovod – stávající objekt byl napojen plynovodní přípojkou z připojovacího místa 
HUP. Tato přípojka nevyhovuje svými parametry pro nově budovaný domov seniorů. 
Při výstavbě  bude zbudována nová  plynovodní přípojka NTL DN 32 mm. 
Tato kapacita plynovodní přípojky je dostačující pro realizaci domova seniorů. 
Napojovací místo - HUP, který je osazen do oplocení na hranici pozemku. 
Elektřina – stávající objekt je napojen kabelem 2x AYKY 3x 120 + 70 mm2 
z trafostanice vzdálené cca 150 m. Přívodní kabel je ukončen v přípojkové skříni SP 5. 
Kapacita stávající  kabelové přípojky je vyhovující pro potřeby Domova seniorů Pržno 
o výpočtovém zatížení objektu 101 KW. 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Dopravní řešení 
Vjezd na pozemky je koncipován z východní strany. Jedná se o klasickou komunikaci 
místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 
komunikaci na parc. č. 426/1.   
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Nejsou požadovány žádné věcné a časové vazby, jakož i podmiňující, vyvolané 
a  související investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účel zamýšleného projektu je nástavba, přístavba a zároveň celková rekonstrukce 
stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství v obci Pržno. Cílem je 
vybudování domova seniorů, jehož plánovaná kapacita je 53 lůžek. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavební záměr vyhovuje všem regulativům a územnímu plánu obce Pržno. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Architektonické řešení stavby vychází z místních podmínek a okolní zástavby. Stavba 
bude jak z hlediska architektonického, tak z hlediska výběru stavebních materiálů 
vhodně začleněna do krajiny a bude vhodně doplňovat stávající zástavbu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stravovací zařízení 
Jedná se o stravovací zařízení, které bude kapacitně řešeno pro maximální počet 
100 jídel. Zázemí tohoto zařízení se skládá ze skladu nápojů, který přímo navazuje na 
hlavní zásobovací komunikaci. Na tento sklad navazuje sklad ovoce a zeleniny, ve 
kterém jsou umístěny dva mrazicí boxy, příruční poličky a váha na překontrolování 
dodaného množství surovin. Na konci zásobovací komunikace jsou umístěny sklady, 
které bezprostředně navazují na studenou kuchyň a kuchyňskou místnost. 
První sklad je skladem na maso a vajíčka. Tento sklad je vybaven dvěma mrazicími 
boxy. Jeden slouží k uchovávání masa a druhý ke skladování vajíček. V návaznosti na 
mrazicí boxy je koncipována linka, která je rozdělena dřezem na dvě části. Na jedné se 
připravuje, krájí a chystá maso a na druhé se rozklepávají vajíčka. 
Druhý sklad, který je nazvaný jako denní, slouží pro potřebné zásoby na daný den, 
mimo masa a vajec. Tento sklad je vybaven dvěma mrazicími boxy a dvěma 
ledničkami. Součástí místnosti je i dřez na opláchnutí daných surovin. Na sklady 
navazuje místnost studené kuchyně, která je vybavena samostatnou linkou na saláty 
a samostatnou na přípravu zeleniny. Linka je vybavena dřezem. V prostoru studené 
kuchyně je umístěno i umývátko rukou. 
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Kuchyňská místnost, jejíž plocha je 20,96 m2, bude vybavena těmito kuchyňskými 
přístroji: jedná se o velký kuchyňský robot, elektrickou dvojtroubu, elektrický 
konvektomat, elektrickou troubu s elektrickým sporákem a varný kotel. Dále jsou 
v kuchyňské místnosti umístěny plochy pro zpracování těsta s dřezem, plocha na 
zpracování tepelně ošetřeného masa, prostor výdeje a výlevka. 
V kuchyňské místnosti je umístěn i dvojdřez na černé nádobí z kuchyňského provozu 
a vedle něj je zabudována výlevka s ruční sprchou. Prostory kuchyně budou podtlakově 
odvětrávány. 
V procesu přípravy a výdeje jídla dále navazuje jídelna pro klienty domova seniorů, je 
kapacitně vymezena pro 30 strávníků. Počet klientů při plném obsazení domova je 
navržen na 53. Proto se jednotlivé fáze denního stravování budou odehrávat ve 
dvoufázovém provozu. Pro zaměstnance bude sloužit ergoterapeutická místnost, kde se 
těmto strávníkům bude podávat oběd. 
Jedná se o stravovací zařízení, kde bude klient obsloužen přímo u stolů. Použité nádobí 
se bude shromažďovat v umývárně nádobí, která bude vybavena košem na hrubé 
očištění použitého nádobí, poté se předběžně umyje ve dřezu a vkládá do myčky. Poté 
se naloží na vozík a převeze na příborník k výdejovému oknu do kuchyňské místnosti. 
Zázemí stravovacího zařízení tvoří úklidová místnost a sklad termoportů. Sklad 
pomůcek slouží jako zázemí ergoterapeutické místnosti. 
Je zřízena i místnost pro vedoucího stravovacího zařízení.  
Stravovací zařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. 
ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje 
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin, v platném znění.  
Ošetřovatelská služba 
Na domov seniorů pro 53 klientů je plánováno zázemí pro celkem 20 členů 
ošetřovacího personálu.  
Zázemí personálu se skládá ze šatny, na kterou navazují hygienické prostory. Ze šatny 
je zprostředkován přístup přímo do sesterny. Zázemí sesterny se skládá 
z uzamykatelných skříní na léky a zdravotnické prostředky a také ze skříněk, které 
slouží pro vlastní potřebu personálu. Sesterna je odvětrávána přímo okny. 
Ošetřovatelskému personálu slouží i čistící místnost. Tato místnost je určena pro 
nakládání s nebezpečným odpadem, který bude minimálně jednou za měsíc vyvezen. 
Tento materiál je skladován v teplotě do 8°C, k tomuto účelu slouží lednice pořízená do 
této místnosti (dle §10 odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb.) 
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Úklidové služby  
Tato služba bude provozována jak na veřejných prostorech, tak i na pokojích klientů. 
Na tyto služby byly zřízeny úklidové místnosti, které jsou koncipovány do 1NP i do 
2NP. Tato místnost se skládá z výlevky a umyvadla na ruce. 
Sociální služby 
V domově seniorů jsou k dispozici sociální služby, které zprostředkovává sociální 
pracovnice. 
Proces péče o prádlo 
Sklad špinavého prádla navazuje přímo na prádelní místnost. V 2NP bude hlavní 
prádelní místnost, která obsahuje dvě velkokapacitní pračky. Jedna slouží k praní 
běžného osobního prádla a druhá k praní infekčního prádla. Třetí, menší pračka slouží 
k praní zaměstnaneckého prádla. Množství prádla závisí na počtu klientů a personálu. 
Obecně počítáme s množstvím 2 kg prádla na osobu a den. 
50 klientů domova ……….. 100 kg prádla na den 
20 zaměstnanců.....………....40 kg prádla na den 
Mezi prádelnou a sušárnou s žehlírnou je navržen filtr s umyvadlem. Filtr slouží jako 
čistící mezistupeň. 
Sušárna s žehlírnou jsou vybaveny dvěma sušičkami a mandlem. V místnosti jsou 
i skříně, které slouží na vyprané a vysušené prádlo. Dále budou dodrženy požadavky na 
manipulaci s prádlem dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a 
šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických 
zařízení a ústavů sociální péče. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba Domova seniorů v Pržně je určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Je navržena jako bezbariérová. Bezbariérový vstup do 1NP je 
zajištěn rampou, která navazuje na parkoviště. Na tomto parkovišti budou vyčleněna 
2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Prostory 1NP slouží pro pobyt imobilních osob a tomu jsou přizpůsobeny i požadavky 
a  nároky na dispozici. Dveře jsou bez prahů a dostatečně široké pro průjezd vozíku. 
Všechny koupelny pacientů v 1NP jsou navrženy tak, aby byla umožněna manipulace 
s vozíčky pacientů za pomoci personálu. Pro vertikální přepravu osob v objektu bude 
sloužit 1 lůžkový výtah. 
Veškeré prostory komunikací, schodiště, jídelny a společných místností určených pro 
klienty domova budou vybaveny madly dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 




B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při činnostech, které odpovídají charakteru běžného a zákonného stupně míry užívání 
stavby, nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalým, dočasným nebo 
i  nahodilým uživatelům objektu. Základem bezpečnosti při užívání je dodržení 
obecných technických požadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 20/2013 Sb. Zpracovatel 
projektové dokumentace nemůže ovlivnit míru ohrožení zdraví vyvolanou užíváním 
objektu v rozporu s běžnými uživatelskými zvyklostmi.  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Dispoziční řešení 
Vstup do 1NP je orientován z východní strany v návaznosti na místní komunikaci. 
Výškový rozdíl z místní komunikace do 1NP bude překonán pomocí hlavního schodiště 
a bezbariérové rampy. Na vstup bezprostředně navazuje zádveří s recepcí. Ze zádveří 
vstoupíme do centrálního chodbového prostoru s jádrem obsahujícím - strojovnu, 
výtahovou šachtu a dvouramenné schodiště. 
Centrální chodbový prostor je hlavním komunikačním uzlem, na který navazuje 
chodbový prostor s pokoji pro imobilní občany se 13 lůžky. Šest pokojů je 
dvoulůžkových a jeden pokoj je s jedním lůžkem. 
Každý pokoj je tvořen chodbovým prostorem, na který navazuje koupelna a obývací 
pokoj s kuchyňskou linkou. Z obývacího prostoru je možný přístup pomocí 
balkonových dveří na venkovní krytou terasu. 
Na centrální chodbový prostor navazuje sesterna, na kterou je připojeno zázemí 
personálu s hygienickým zařízením a kuchyňským koutem.  
Z hlavního komunikačního prostoru je dále umožněn přístup: na WC, do kancelářské 
místnosti a jídelního prostoru. 
Na kanceláře pro personál navazuje chodbový prostor, který slouží jako hlavní 
zásobovací komunikace. Na tento prostor navazuje: kancelář pro vedoucího Domova 
seniorů v Pržně, šatna a hygienické zázemí pro personál, kotelna, sklad na ovoce 
a zeleninu, sklad na nápoje, zázemí pro ergoterapeutickou místnost, chodbový prostor, 
sklad k denní potřebě a sklad na maso a vajíčka. 
Na prostor denního skladu a skladu na maso a vajíčka navazuje místnost studené 
kuchyně. Tato místnost je propojena s hlavním kuchyňským prostorem s kapacitou 100 
jídel s výdejovým oknem. Z výdejového okna bude zásobena jídelna pro klienty 
domova seniorů a zároveň ergoterapeutická místnost. 
Jako zázemí kuchyňské místnosti slouží: úklidová místnost a sklad termoportů. 
Z jídelny i ergoterapeutické místnosti je možný přístup do haly, na kterou navazuje WC 
pro muže a ženy. 
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Halový prostor je přístupný také z exteriéru prostřednictvím schodiště, tak 
i bezbariérovou rampou z místní komunikace. 
2NP je přístupno z centrálního chodbového prostoru pomocí dvouramenného schodiště, 
které tvoří jádro společně s výtahovou šachtou a strojovnou. 
Na schodiště navazuje centrální chodba s přístupem na lodžii. Na centrální chodbu 
navazuje přístupová chodba k pokojům umístěným v jižní části objektu. Z chodby je 
přístup do 12 pokojů. Pokoje jsou koncipované jako dvoulůžkové. Každý pokoj se 
skládá z chodby, koupelny a obývajícího pokoje s kuchyňskou linkou a lodžií.  
Na centrální chodbu navazuje denní místnost a sklady prádla. Na tyto sklady navazuje 
prádelna. 
Z centrálního chodbového prostoru je dále možný přístup do sušárny a žehlírny. Mezi 
prádelnou a žehlírnou je navržen čistící mezistupeň s názvem filtr. 
Dále je přístupná chodba, na kterou přímo navazují pokoje s úklidovou místností 
a skladem. Pět pokojů umístěných v severní části objektu je dvoulůžkových a čtyři 
pokoje jsou jednolůžkové. 
Kuchyňské linky v jednotlivých pokojích jsou navrženy pouze předběžně a budou 
montovány pouze na přání ubytovaných, vzhledem k stravovacímu zařízení umístěnému 
v objektu.  
Hlavní vstup do objektu je realizován na východní straně domu. Úroveň podlahy 
přízemí je navržená na kótu 0,000 =323,05 mn. m. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Původní stav 
Stávající objekt je navržen z konstrukčního systému MS-OB. Objekt je jednopodlažní 
se sedlovou střechou z keramických tašek o půdorysných rozměrech 53,10 x 22,60 m. 
Obvodový plášť je tvořen z pěnosilikátových tvarovek tloušťky 250 mm.  
Základové konstrukce tvoří prefabrikované patky a základové pasy, které jsou po celém 
obvodu objektu. Tyto patky jsou součástí prefabrikované části. Pod patkami jsou 
monolitické podbetonávky z prostého betonu. 
Do výškové úrovně -0,450 m byl proveden zásyp základových konstrukcí původní 
zeminou. 
Nad tuto úroveň byl proveden štěrkopískový podsyp. 
Stropní konstrukce je tvořena z prefabrikovaných prvků MS-OB- průvlaky, povaly, 
dutinové panely. V místě schodiště na půdu a u komínového tělesa jsou provedeny 
dobetonávky do válcových profilů, vyztužené svařovanou síťovinou. 
Výplně otvorů jsou tvořeny dřevěnými zdvojenými okny o rozměru 600 x 900 mm, 900 
x 900 mm, 1500 x 1800 mm a 1800 x 1800 mm. 
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Dveře jsou dřevěné typové, jednokřídlé, velikosti 600, 800, 900/1970 mm 
a dvoukřídlové o rozměrech 1450x1970, 1600x1970. 
Nový stav 
Rekonstrukcí 1NP nákupního střediska, vestavbou výtahové šachty a schodiště 
v prostoru dnešní nákladové rampy a nástavbou 2NP, bude vybudován Domov pro 
seniory s kapacitou 53 lůžek. 
V prostoru dnešního nákupního střediska budou zbourány původní vnitřní stěny, které 
budou nahrazeny novými, převážně sádrokartonovými příčkami. 
Pohostinská část objektu 1NP bude po drobných úpravách sloužit jako stravovací 
zařízení domova. 
Na původní podlahovou plochu, která je zateplená 30 mm polystyrénu, bude položena 
nová podlahová vrstva s podlahovým vytápěním tloušťky 150 mm, čímž se 
u ponechaných dveřních otvorů bude muset zvýšit nadpraží o 150 mm. Nové výplně 
otvorů budou plastové s izolačním dvojsklem. Přístavba terasy v 1NP  a balkónové části 
v 2NP budou provedeny převážně jako dřevěné. Stropní konstrukce bude tvořena 
sbíjenými dřevěnými vazníky s podbitím z OSB desek a zapuštěným kazetovým 
podhledem. 
Při návrhu rekonstrukce byly respektovány podmínky stanovené územním plánem obce 
Pržno. Pozemky č. 47, 44/1,44/2, 44/3,46 se nacházejí v k. ú. Pržno u Vsetína a včetně 
objektu nákupního střediska a pohostinství jsou ve vlastnictví investora. 
Svislé konstrukce 
Obvodový plášť v 1NP je tvořen z plynosilikátových tvarovek tl. 250 mm. Obvodové 
zdivo v 2NP bude vyzděno z keramických tvarovek tl. 250 mm. Vnitřní stěny v 1NP 
tvoří sádrokartonové příčky tl.150 mm. Stěny ohraničující chodbový prostor v 1NP 
a 2NP budou vyzděny z keramických tvárnic tl.150 mm.  
Stěna ohraničující schodiště a podpírající vazníky ve 2NP bude zděná tl. 250 mm. 
Vnitřní stěny v 2NP budou převážně sádrokartonové tl. 150 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce  
Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovaným MS-OB systémem, který se skládá ze 
stropních desek PZD. Tyto desky jsou uloženy na prefabrikovaných RZT průvlacích. 
Prostupy ve stropech budou vrtány stropní deskou dodatečně dle PD.  
Nová stropní konstrukce v atriu budovy bude tvořena monolitickými stropními deskami.  
Podhledy 
V 1NP se kazetový zavěšený podhled nachází v chodbách, koupelnách a v místech 
vedení instalací a vzduchotechniky. 
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V 2NP  se kazetový zavěšený podhled nachází v celé jeho ploše. Dřevěné vazníky jsou 
ve 2NP chráněny záklopem z OSB desek. 
Schodiště 
Jedná se o vnitřní dvouramenné schodiště mezi 1NP a 2NP. Bude provedeno jako 
monolitické. Nástupní rameno bude vetknuto do železobetonového průvlaku a základu. 
Výstupní rameno je vetknuto do železobetonového podestového nosníku. V úrovni 
stropní konstrukce je rameno vetknuto do železobetonového průvlaku, který je uložen 
do schodišťových zdí. 
Střecha 
Sedlová střecha bude tvořena dvěma sbíjenými pultovými dřevěnými vazníky. Krytina 
bude zvolena jako plechová. Vazníky jsou pultové, z jedné strany uloženy na 
obvodovém zdivu a z druhé strany jsou z části uloženy na vnitřním nosném zdivu a 
z části na železobetonových průvlacích. 
Vazníky tvoří 2 m přesah a zároveň zastřešení balkónů v 2NP. Tyto vazníky mají sklon 
6° a 8°. 
Izolace proti vodě a vlhkosti 
Izolace proti zemní vlhkosti 
Ve stávající skladbě podlahy jsou dvě vrstvy asfaltové lepenky. Na stávající podlahu se 
položí nová podlahová skladba. Vzhledem k nízkému radonovému indexu a výškovému 
odsazení podlahové konstrukce od okolního terénu, není potřeba v daném případě 
použít další hydroizolační vrstvu. 
Hydroizolace střech 
Pro tento účel bude použita difuzně otevřená hydroizolační fólie (mPVC). 
Tepelné izolace 
Izolace obvodových stěn 
Na obvodový plášť je použita minerální izolace tl. 150 mm. 
Izolace podlah 
Původní konstrukci podlahy tvoří 30 mm polystyrenu, na níž je položená nová 
konstrukce podlahy, jejíž izolaci tvoří pěnový polystyrén EPS 100S tloušťky 50 mm. 
Součástí izolace podlah je i systémová izolační deska, na kterou se položí podlahové 
vytápění. Toto vytápění je v celé podlahové ploše domova seniorů. 
Izolace spodní stavby 





Jako izolace bude použito foukaného climatizeru min. tl. 250 mm. 
Výplně otvorů 
Plastové okna s izolačním dvojsklem   1500x2250 
         600x900 
         900x900 
         1800x1800 
 
Plastové balkónové dveře s izolačním dvojsklem  800x2750 
         1600x2750 
Vstupní dveře posuvné s izolačním dvojsklem  1600x2750 
Při dodržení pravidelné běžné údržby je životnost stavby stanovena minimálně na 50 
let. 
Komínové těleso 
Jedná se o stávající komínové těleso, které bude přizděno do potřebné výšky 
odpovídající přístavbě 2NP. Stávající komínové těleso se skládá ze čtyř kouřovodů. 
Stávající komínové těleso bude nově vyvložkováno, aby splnilo požadavky dle: 
technických požadavků na komíny ČSN EN 1443 a ČSN 73 4201- Komíny 
a kouřovody. 
Dále budou dodržovány požadavky dle  nařízení vlády  č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 
Výtah 
Jedná se o hydraulický lůžkový výtah o rozměru výtahové klece 1140 x 2200 mm. 
Povrchové úpravy 
Nášlapné vrstvy podlah 
Převažující část podlahové plochy bude tvořena protiskluzovou PVC vrstvou. 
Plochy koupelen, prádelny, skladů budou tvořeny keramickou dlažbou. 
Obklady vnitřní 
Obklady stěn keramickými obkladačkami budou použity v koupelnách do výšky 2000 





Vnitřní omítky budou dvouvrstvé vápenocementové se štukovým povrchem a budou 
opatřeny malířským nátěrem. 
Venkovní omítky 
Na kontaktní zateplovací systém s použitou minerální izolací tl. 150 mm, bude 
provedena probarvená silikonová omítka. Barva bude určena investorem. 
Malby a nátěry 
Vnitřní malby a nátěry budou tvořeny penetračním nátěrem, na který bude nanesen 
nátěr malířský. Na původní omítky v 1NP, které jsou v dobrém stavu, bude taktéž 
nanesena penetrace a malířský nátěr. Barva bude určena investorem. 
Větrání 
V pobytových místnostech je zajištěno okny a balkonovými dveřmi. 
Kuchyňská místnost, koupelny a prádelna jsou odsávány podtlakově. 
Výtahová šachta bude odvětrávaná přes strojovnu, která je vyvedena nad úroveň 
střechy. 
Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské prvky tvořící oplechování na domově seniorů budou 
z titanzinkového plechu. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je určena posudkem dle odpovědného statika. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
a) technické řešení  
řešení vytápění  
V řešeném domě pro seniory je navrženo nízkoteplotní ústřední vytápění. Jako zdroj 
tepla pro vytápění objektu jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle. Příprava teplé 
vody bude prováděna samostatným plynovým ohřívačem. Pro výrobu tepelné energie 
pro vzduchotechniku kuchyně je navržen klasický plynový kotel. Vytápění bude řešeno 
jako podlahové, a to v rozsahu celé stavby. 
řešení elektro-instalací  
Elektroinstalace je napojena z rozvaděčů na jednotlivých patrech. Elektroinstalace je 
uložena jako skrytá nad podhledy a v dutých příčkách. 
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Hlavní kabelové trasy jsou vedeny na chodbách v ocelovoplechových perforovaných 
žlabech. Instalace zásuvkového okruhu je řešena dle běžných zvyklostí. 
řešení vzduchotechnických instalací 
Úprava vzduchu pro větrání kuchyně bude prováděna v klimatizační jednotce, která je 
umístěna ve strojovně VZT. 
Tepelně upravený vzduch je přiváděn do prostoru kuchyně. Odvody vzduchu jsou 
provedeny v místech největšího vzniku škodlivin (tj. nad centrální varnou plochou, nad 
konvektomatem a místech mytí nádobí). 
Úprava vzduchu pro větrání jídelny a ergoterapeutické místnosti bude prováděna 
v rekuperačních jednotkách umístěných nad podhledem ve vstupní hale. 
Odvětrání hygienického zázemí bude provedeno ventilátory vyvedenými nad střechu 
budovy. 
řešení zdravotně technických instalací  
Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace ležatá bude provedena z trub pro ležatou kanalizaci PVC KG 
a povede v zemi pod podlahou 1NP. Bude provedena do rýhy na pískové lože. 
Zhutněný zásyp bude do výše min. 30 cm nad potrubí proveden z prohozeného výkopku 
nebo písku. 
Splaškové vody od zařizovacích předmětů jsou odvedeny připojovacím a stoupacím 
potrubím z materiálu PVC-HT. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách 
předstěnových instalací, v podhledu a pod omítkou. Potrubí bude upevňováno ke 
stěnám a stropům kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
Dešťová kanalizace 
Dešťová kanalizace odvádí veškeré dešťové vody ze střech objektu a okolních ploch. 
Dešťové vody ze střešní roviny budou svedeny pomocí venkovních svodů opatřených 
lapači splavenin LS a budou napojeny na stávající venkovní kanalizační řád. Zpevněné 
plochy jsou odvodněny přes uliční vpusti do dešťové kanalizace 
Vodovodní přípojka 
Zásobování objektu bude zajištěno z části stávající přípojkou směřující do atria, 
v kterém dojde k napojení na novou plastovou přípojku, která končí v prostoru pod 
konstrukcí schodiště vodoměrnou sestavou. Stávající přípojka je napojena na venkovní 
vodovodní řad. Hlavní přívodní ležaté potrubí do budovy povede v hloubce 1,5 m pod 
terénem vně domu. Přípojka je ukončena v budově vodoměrnou sestavou se sdruženým 







Vnitřní vodovod navazuje na vodovodní přípojku. Vlastní rozvod vodovodu bude dále 
veden v podhledu 1NP a 2NP a v jednotlivých stoupacích potrubích a připojovacím 
potrubí. 
b) výčet technických a technologických zařízení  
Zdroj teplé vody: 
Zdrojem teplé vody pro daný objekt bude plynový kondenzační bojler s přímým 
ohřevem vody. Objem zásobníku teplé vody bude 368 litrů se jmenovitým výkonem 
50,3 kW s trvalým výkonem teplé vody při  t = 25°C. 
VZT 
Zajistit přivedení médií k hrdlům VZT zařízení o teplotě topné vody 80/60 °C je 
záležitostí ohřívače o jmenovitém výkonu 20 kW. 
Dále bude ve vzduchotechnické místnosti umístěna VZT jednotka. Tato jednotka bude 
umístěna na pryžových podložkách. 
Vytápění  
V kotelně budou vyměněny  dva stávající stacionární plynové kotle, každý o výkonu 
40 kW a jeden litinový článkový kotel na tuhá paliva za dva kondenzační plynové kotle 
o součtovém výkonu 80 kW pro vytápění a jeden nástěnný klasický plynový kotel 
o výkonu 20 kW pro výrobu tepelné energie pro vzduchotechniku kuchyně. Dále je 
v kotelně navržen plynový kondenzační ohřívač TUV s přímým ohřevem vody 
o objemu zásobníku 368 litrů se jmenovitým výkonem 50 kW. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Jako úniková cesta z 2NP bude sloužit nejen vnitřní schodišťový prostor, ale také vnější 
ocelové požární schodiště. Toto schodiště bude kryté převislou střešní konstrukcí. Šířka 
schodiště v jeho nejužším místě je 1500 mm. Schodiště je po celé jeho délce opatřeno 
zábradlím ve výšce 900 mm. Schodnice jsou tvořeny ocelovým pororoštem. 
Z 2NP vede úniková cesta i po vnitřním schodišti k hlavnímu vchodu do budovy v 1NP, 
kterým se dostaneme na volné prostranství. Z 1NP vede i druhá úniková cesta 
z centrální chodby na terasu na jižní straně objektu a tudy na volné prostranství. 
Odstupová požární vzdálenost v kritickém místě na jižní straně objektu je dostačující 
vzhledem k faktu, že stěna sousední budovy je z betonových tvárníc a nemá z této 
strany žádný otvor (plní funkci požární zdi). 




B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 a požadavky dle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Skladby obvodových konstrukcí 
budou rovněž splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel 
prostupu tepla UN. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energii 
Alternativní zdroje energii nejsou použity. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a  komunikační prostředí 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 20/2012 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 
ČSN a požadavky na ochranu zdraví a  zdravých životních podmínek.  
Mikroklima, větrání 
Jednotlivé koupelny v obytné části a hygienické zázemí personálu budou odvětrávány 
axiálními ventilátory umístěnými v podhledu či stěně jednotlivých místností. Větrání 
bude koncipováno jako podtlakové, aby nedocházelo k šíření zápachu do okolních 
prostor. Ventilátory budou ovládány od spínání světel a budou mít nastaven časový 
doběh na 5 min. 
Odvětrání dvou skladů špinavého prádla ve 2NP bude provedeno dvěma samostatnými 
ventilátory. Bude se jednat o axiální ventilátory, které budou v nepřetržitém chodu. 
Odvětrání WC žen a WC mužů v 1NP bude zajištěno pomocí samostatných radiálních 
ventilátorů umístěných nad podhledy. 
Odvětrání prádelny a žehlírny ve 2NP bude zajištěno pomocí samostatných radiálních 
ventilátorů umístěných nad podhledem těchto místností.  
Osvětlení 
Osvětlení pobytových místností a místností pro trvalý pobyt osob je zajištěno přirozeně 
okny a balkonovými dveřmi. 
Zásobování vodou 
Vodovod – Stávající objekt je napojen na vodovod ve vlastnictví VaK Vsetín přípojkou 




Zastínění oken bude provedeno pomocí vnitřní žaluzie, čímž se omezí přehřívání 
vnitřních prostor. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s  garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
Hluk ze stavební činnosti, související s výstavbou objektu domu pro seniory, bude 
v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně 
platnému nařízení pro časový úsek od 6 do 18 hodin, tzn., že nebude překročen 
hygienický limit. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 
- provést výběr strojů o co nejnižší hlučnosti, tzn. použít nové a tím méně hlučné 
neopotřebované mechanismy.V případě, že to neumožní technologie, je třeba použít 
menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí 
být toto zařízení v protihlukové kapotě, 
- důležité, z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je 
provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším 
zdrojem rušení, 
- je nepřípustné (z hlediska rušení hlukem) provádět stavební činnost v době od 21:00 
do 6:00 hodin, kdy platí snížené limity ekvivalentní hladiny hluku. 
Dále domov seniorů splňuje nejen akustické požadavky na výstavbu, ale zároveň 
splňuje požadavky na užívání stavby dle ČSN 73 05 32 na ochranu proti hluku 
v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě stavby bude eliminováno 
a) zpevněním vnitro-staveništních komunikací, 
b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. 
 Při znečištění komunikací vozidly stavby je znečištění nutné bez průtahů 
 odstranit a uvést komunikaci do původního stavu, 
c)  uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami,  
d) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů 
a)  zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý stav svého strojního parku, 
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b)  po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně použít vozidla a stavební 
 mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy 
 pro mobilní zdroje, 
c) použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení, příp. 
 úniků olejů PHM do terénu, 
d)  stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
 povrchových a podzemních vod cizorodými látkami, 
e)  jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, vyhl. č. 374/2008 Sb., 
o přepravě odpadů a vyhl. č. 61/2010 Sb., o podmínkách ukládání odpadů. Původce 
odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a zajistit přednostní využití odpadů. 
Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, může převést do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené 
právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 
provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem 
pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodním výluhu.  
Vizuální rušení stavbou 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V daném případě nemusí být stavba chráněna proti pronikání radonu z geologického 
podloží.  
Stavba se nachází v nízkém stupni radonového indexu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
Při realizaci se budou dodržovat požadavky na provádění elektroinstalace dle 
vypracované dokumentace pro její provádění. 
Základní požadavky při ochraně před bludnými proudy: 
1) základní korozní průzkum – zjišťování přítomnosti elektrických polí, stanovení 
 stupně ochranných opatření v zemi, 
2) návrh ochranných opatření v průběhu projektových prací, 
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3)  kontrolní měření v průběhu stavby – ověřování kvality realizace pasivních 
 ochranných opatření v průběhu výstavby, kontrolní měření vlivu bludných proudů 
 v průběhu výstavby, 
4)  závěrečná měření po dokončení stavby – po úplném ukončení stavby a uvedení do 
 provozu se u staveb umístěných v prostředí s vlivem bludných proudů (podle 
 předpisu) ověřuje efektivnost navržených ochranných opatření, vliv bludných 
 proudů na konstrukci, stanovují dosažený stupeň ochrany, stanovují doporučení 
 pro návrh dodatečných ochranných opatření a doporučení pro provozovatele. 
c) ochrana před technickou seismicitou 
Není požadována. V budově není a nikdy nebude provoz, který by vyvolával takové 
účinky. 
Při realizaci stavby bude největší technická seismicita v budově dosažena při 
zhutňování zásypu splaškové kanalizace v budově. Tato seismicita neohrožuje 
mechanické vlastnosti budovy. 
d) ochrana před hlukem 
Při užívání je zajištěna obvodovým pláštěm z hmotných staviv. 
Při realizaci bude snahou zhotovitele minimalizovat dopad na okolní zástavbu vlivem 
hlukové zátěže. Všechny stroje budou v řádném technickém a bude s nimi zacházeno 
dle návodu pro jejich obsluhu. Dále nebudou používány v době nočního klidu. 
e) protipovodňová opatření 
Území se nenachází v povodňové oblasti. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod  
Stávající objekt je napojen na vodovod v přilehlé komunikaci ve vlastnictví VaK Vsetín 
přípojkou DN 80.  
Splašková kanalizace  
Při výstavbě bude objekt napojen na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce Pržno na 
severní straně objektu.  
Dešťová kanalizace 
Stávající objekt je napojen na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví obce Pržno. 
Plynovod  





Stávající objekt je napojen z trafostanice vzdálené cca 150 m. Přívodní kabel je ukončen 
v přípojkové skříni SP 5.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní přípojka  
Délka 15m, DN 80 mm 
Přípojka splaškové kanalizace  
Délka 5 m, DN 250 mm 
Přípojka plynu 
Délka 25 m, DN 32 mm. 
Přípojka elektrické energie 
 Kabel 2 x AYKY 3x 120 + 70 mm2 
B.4  Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení 
Stávající objekt nákupního střediska a pohostinství je napojen na komunikaci místního 
významu. Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je 
situován z východní strany. Jedná se o komunikaci místního významu. 
Doprava v klidu 
Je řešena parkovací plochou sloužící domovu seniorů.  
Pěší a cyklistické stezky 
Žádné pěší ani cyklistické stezky nejsou navrhovány. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Veškeré plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Týká se 
to zejména ploch užívaných pro zařízení staveniště. 
Plochy nové : Parkovací plocha ze zatravňovacích tvárnic - 116,5 m2  
   Betonová dlažba - 84,5 m2 
b) použité vegetační prvky 




c) biotechnická opatření 
Není obsahem projektové dokumentace. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady 
Jelikož na uvažovaném území již stojí původní stavba nákupního střediska 
a pohostinství, nedojde k významnějším dopadům na životní prostředí. Nejvíce je 
kvalita ovzduší a hluková pohoda ovlivněna bouracími prácemi, při níž se bude 
postupovat obezřetně s ohledem na okolní prostředí. 
Užívání stavby 
Vytápění plynem nebude způsobovat zvýšenou zátěž na své okolí. 
Stavba je oddělena od svého okolí masivním obvodovým zdivem a tudíž nehrozí 
zvýšení hlukové zátěže na okolní prostředí. 
Odpady budou tříděny a pravidelně odváženy. 
b) vliv na přírodu a krajinu 
Stavba byla koncipována tak, aby co nejvíce zapadla do okolní zástavby. Stavba nebude 
mít žádný významnější vliv na okolní přírodu a krajinu. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Území se nenachází v chráněných územích Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízen nebo 
stanoviska EIA 
Stanoviska EIA pro danou lokalitu nejsou uvedena. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných předpisů 
V daném území se nenalézají ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Obvod staveniště bude po dobu výstavby oplocen. Dočasné oplocení bude výšky 1,8 m. 
Krátkodobé zábory, mimo oplocený obvod hlavního staveniště, budou ohrazeny. 
V kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m 
s dotykovou lištou ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným 
dopravním značením. 
Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Součástí projektové dokumentace je rovněž komplexní výkaz výměr, který obsahuje 
výpis veškerých prací. Jejich zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 
b) odvodnění staveniště 
Vzhledem k faktu, že jde o stavební úpravy stávajícího objektu bez výraznějších zásahů 
do venkovního okolí, není nutno řešit odvodnění staveniště, protože tato záležitost je 
vyřešena již ve stávajícím stavu. Na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora se 
nachází po obvodě objektu odvodňovací žlab, který ústí do vpusti vedoucí do oddílné 
dešťové kanalizace. Jediný zásah do tohoto konceptu bude zhotoven po přístavbě 
obvodové terasy, kdy bude trasa odvodňovacího žlabu upravena a bude lemovat obvod 
těchto nově zbudovaných teras. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je 
situován z východní strany. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu. 
Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. 
V první části výstavby bude využit stávající příjezd do prostoru atria, kterým se 
v původním objektu nákupního centra a pohostinství dopravovaly potraviny a zboží. 
V druhé fázi výstavby po zastavění prostoru atria, kdy není možné využívat tento 
původní příjezd na staveniště bude zhotoven vjezd v jihovýchodní části staveniště. 
Vjezd byl upraven silničními betonovými panely. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.Výjimku tvoří 
montáž střešních vazníků, kde bude zapotřebí uzavřít část místní komunikace po dobu 
trvání této etapy. Dle časového harmonogramu postačí uzavírka po dobu dvou 
pracovních dnů. Bylo ujednáno s Obecním úřadem v Pržně a majiteli domů na parcele 
č.  51 a č. 53, že po dobu uzavírky bude těmto obyvatelům poskytnuto povolení pro 
průjezd a průchod po uzavřené komunikaci. Na komunikaci bude z každé její strany 
zákazová cedule a zároveň pověřený pracovník, který bude odpovědný za průchod 
obyvatel dotčených domů. Před vstupem dotčených na uzavřenou komunikaci, budou 
veškeré práce co nejdříve přerušeny. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
požadavky na asanace a demolice 
Kácení dřevin a vzrostlých stromů nebude na daném pozemku zapotřebí. Obvod záboru 
(jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště) bude dočasně oplocen tak, 
aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory 
mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny. V kontaktu s pěšími budou 
ohrazeny typovým přenosnými zábranami v. 1,10 m. Příčné přechody přes výkopové 
rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 
f) maximální zábory pro staveniště 
Jako staveniště bude z části použita původní budova pohostinství a nákupního střediska, 
kde bude skladován materiál, který je náchylný na vlivy klimatických podmínek a také 
zde bude vybudováno zázemí  pro pracovníky. Tento blok na severní části objektu bude 
plnit administrativní, sociální a hygienickou funkci.  
Dále bude použito celého pozemku investora a k tomu po dohodě s obecním úřadem 
v Pržně bude využit sousední obecní pozemek na parcele č. 45. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
stavbě, jejich likvidace 
Nejobjemnějším odpadem bude stavební suť ve spojitosti s bouracími pracemi. Stavební 
materiál a ostatní druhy odpadů budou likvidovány odpovědnou firmou za odvoz ze 
stavby a následnou likvidaci. 
Stavební odpad ze stavby se bude likvidovat v 7 km vzdáleném sběrném dvoře 
stavebního odpadu ve městě Vsetín. Odpadní obaly a komunální odpad se bude 
likvidovat v 5 km vzdáleném logistickém centru.  
Odpady vznikající při výstavbě 
Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat následující odpady: 
Odpady o největším množství vzniklé při výstavbě: 
(zejména odpady vzniklé při bouracích pracích) 
Číslo odpadu             Název odpadu    Kategorie 
  STAVEBNÍ ODPADY 
170101   Beton      0 
170102   Cihly        0 
170201   Dřevo      0 
170202   Sklo      0 
170203   Plasty – podlahové Pe   0 
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170405   Železo a ocel     0 
 
KOMUNÁLNÍ ODPADY 
200301   Směsný komunální odpad   0 
 
 
Ostatní předpokládané odpady: 
Číslo odpadu             Název odpadu    Kategorie 
    
ODPADNÍ OBALY 
150101   Papírové a lepenkové obaly   0 
150102   Plastové obaly    0 
150103   Dřevěné obaly    0 
150104   Kovové obaly     0 
150106   Směsné obaly     0  
150107   Skleněné obaly    0 
150109   Textilní obaly     0  
 
150110   Plast., skleněné či kovové obaly obsahující  N 
     zbytky nebezpečných látek či těmito látkami 
     znečištěné (barvy, tmely, atd.) 
  
 STAVEBNÍ ODPADY 
170411   Kabely elektro    0 
KOMUNÁLNÍ ODPADY 
200101   Papír                0 
200102   Sklo      0 
 
Vzniklé odpady budou provozovatelem tříděny a ukládány dle platných právních 
předpisů a to do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
Odpady kategorie „N“ budou zneškodňovány prostřednictvím firmy oprávněné 
k nakládání s nebezpečným odpadem. 
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Při výstavbě se nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu, v případě vzniku bude 
shromažďován v nádobách k tomu určených (s atestem) a na místech, kde nemůže dojít 
k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku ohrožujícímu životní prostředí. 
Dodavatel musí zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Zejména se 
jedná o likvidaci odpadu se zbytkovým odpadem škodlivin označených „N“. Dodavatel 
musí dále zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů na staveništi. Pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do kontejneru nebo vyvézt na příslušnou skládku tohoto odpadu. 
Likvidace stavebního odpadu recyklací je možná v recyklačních závodech. Komunální 
odpad, který bude vznikat provozem objektu, bude tříděn a ukládán do plastových 
nádob. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zeminy 
Výkopové práce na stavbě jsou malého rozsahu vzhledem k existenci stávajícího 
objektu. Zemina z výkopu pasů pod konstrukci terasy a patek při budování konstrukce 
atria bude využita jako zásyp pod později zbudované terasy. 
Ornice sejmutá z prostoru staveniště bude po domluvě s Obecním úřadem v Pržně 
uložena v areálu místního zemědělského družstva vzdáleného 500 m od budovaného 
objektu. Tento areál je uzamčený a nemají do něj přístup nepovolané osoby. Při 
provádění dokončovacích prací bude část ornice dovezena zpět na staveniště a použita 
k terénním a sadovým úpravám. Převažující část ornice, která nebude potřebná, bude 
využita pro sadové úpravy u jiných staveb v obci. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 
tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 
Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 
stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 
zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli i stavebním dozoru. 
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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajistí podle druhu a velikosti 
stavby zadavatel stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Na staveništi  nejsou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví v souladu s nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Dále je potřeba dbát na to, aby při průběhu bouracích prací a v místech se zvýšenou 
prašností byly součástí povinné výbavy kromě základních pracovních a ochranných 
pomůcek také ochranné brýle a respirátor. 
Z hlediska rozsahu jde o větší stavbu, kde by měl být přítomen koordinátor bezpečnosti 
nevyhnutelnou součástí. Závisí však na budoucím dodavateli a jeho případných 
subdodavatelích.  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro 
jejich bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 
značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Při montáži dřevěných vazníků 
a s  tím související uzavírkou části místní komunikace bude použito zákazového značení 
na každé straně uzavřené komunikace. Jiná dopravní inženýrská opatření se 
nepředpokládají. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou požadovány. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Předpokládané zahájení stavby:   03/2015  
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1.Obecné informace o stavbě 
Základní informace o objektu domova seniorů jsou obsaženy v souhrnné technické 
zprávě. 
Obecné informace o technologickém procesu 
V první fázi budou demontovaná dveřní křídla a odstraněny veškeré ocelové zárubně. 
Dále se jedná o bourání a stavební úpravy v 1NP u vnitřních zděných konstrukcí 
z keramických tvárnic tloušťky 100, 150, 250 a 300 mm. 
Dále následuje demontáž  všech okenních křídel a jejich rámů. Poté stavební úpravy 
a bourání otvorů v rámci obvodového pláště z keramických tvárnic. U stěn stávajících, 
jichž se bourací práce nedotknou, bude dveřní otvor navýšen o 150 mm z důvodů 
položení nové konstrukce podlahy o mocnosti 150 mm. Toto navýšení se týká otvorů 
v severní části objektu, kde budou zachovány původní zděné konstrukce. Stávající 
překlady jsou tvořeny ocelovými válcovanými I profily. 
Vybourané ocelové profily budou nahrazeny keramickými překlady. Prostor nad 
překlady se dozdí ke stropní konstrukci z keramických tvárnic POROTHERM.  
Varianta vybourání výplňového zdiva až k úrovni průvlaku byla po konzultaci 
s investorem zamítnuta. Důvodem je fakt, že velká část překladů v obvodovém plášti 
zůstane ponechána a při variantě vybourání zdiva až k úrovni nosného průvlaku by 
muselo dojít k vybourání všech stávajících překladů v obvodovém plášti. Dalším 
důvodem je fakt, že stávající stropní panely spiroll nesplňují na některých místech 
parametry rovinnosti a investor si přeje stávající nosnou stropní konstrukci zakrýt 
kazetovým podhledem. Dále budeme moci tento podhled využít k vedení VZT, ZTI 
a elektroinstalací po objektu.  
2. Materiály, doprava a skladování 
Materiály  (Bouracích práce a stavební úpravy 1NP). 
Materiál Ks / Objem (m3) Hmotnost (Kg) 
Demontážní práce 
Demontáž ocelových zárubní 
Demontáž okenních křídel 









Bourací práce  
Obvodové zdivo  






22 534 kg 
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Vnitřní zděné příčky z plných 
cihel pálených. 






34 421,4 kg 
 
8 832 kg 
Zdění 
Zdivo POROTHERM 8 
P+D(Paleta 8 P+D = 1,135 m3) 
Zdivo POROTHERM 11,5 P+D 
P+D(Paleta 11,5 P+D = 1,30 
m
3) 
Zdivo POROTHERM 24 P+D 
P+D(Paleta 24 P+D = 1,275 m3) 
Zdivo POROTHERM 30 P+D 
P+D(Paleta 30 P+D = 1,41 m3) 
Zdivo POROTHERM 17,5 P+D 
















2 x Paleta po 1170 kg 
 
1 x Paleta po 1165 kg 
 
5 x Paleta po 1180 kg 
 
1 x Paleta po 1265 kg 
 
1 x Paleta po 1140 kg 
 
10 x  Paleta = 11,81 t 
Zdící cementová malta 






(46x40 Kg pytel) 
46 x Pytel  =  1,84 t 
Překlady 
Bourané ocelové I nosníky 
v obvodovém plášti 
Původní otvor 900 mm 
( nosník I 160 x 74 x 1250 ) 
Původní otvor 1200 mm 
( nosník I 160 x 74 x 1500 ) 
Původní otvor 1800 mm 




1 x 2 = 2 ks 
 
2 x 2  = 4 ks 
 







Bourané ocelové I překlady 
v interiéru 
Otvor 700  mm 
(nosník I 140 x 66 x 1 000 ) 
Otvor 900 mm 
(nosník I 140 x 66x 1 250 ) 
Otvor 1000 mm 
(nosník I 140 x 66 x 1 250 ) 
Otvor 1600 mm 
(nosník I 140 x 66 x 2000 ) 
 
 
9 x 2 = 18 ks 
 
4 x 2 = 8 ks, 2 x 3 = 6 ks 
 
2 x 2 =4 ks, 2 x 1 = 2 ks 
 




 nosník I 160 x 74 x 1000  
 nosník I 160 x 74 x 1250  
 nosník I 140 x 66 x 1500  
 nosník I 140 x 66 x 2000  








Nové keramické překlady 
POROTHERM 7   
Obvodové zdivo 
Otvor 1000 mm 
( překlad 238 x 70 x 1250 ) 
Otvor 1500 mm 
( překlad 238 x 70 x 1750 ) 
Otvor 1600 mm 
( překlad 238 x 70 x 2000 ) 
Otvor 1800 mm 




3 x 3 = 9 ks 
 
3 x 10 = 30 ks 
 
3 x 3 = 9 ks 
 
3 x 6 = 18 ks 
 
 
Zdivo v interiéru 
Otvor 700 mm 
( překlad 238 x 70 x 1000 ) 
Otvor 800, 900,1000 mm 
( překlad 238 x 70 x 1250 ) 










( překlad 238 x 70 x 2000 ) 
Otvor 1800 mm 





Délka 1000 mm 
Délka 1250 mm 
Délka 1750 mm 
Délka 2000 mm 










Hmotnost 35 kg/m 
8 x 35 = 280 kg 
35 x 35 = 1225 kg 
52,5 x 35 = 1837,5 kg 
20 x 35 = 700 kg 
51,75 x 35 = 1 
811,25kg 
5 853,75 kg 
Tabulka č. 1. Bourací práce a stavební úpravy - výkaz výměr 
Výkaz výměr pro množství jednotlivých materiálů je zpracován v příloze P1.2 (Výkaz 
výměr -  Bourací práce a stavební úpravy 1NP). 
Doprava primární 
Bourací práce 1NP 
Odvoz stavební sutě a dalších stavebních materiálů z prostoru stavby bude 
zprostředkován pomocí nákladního automobilu Avia 120 D s přenosnými kontejnery na 
kov, stavební suť, sklo a dřevo o objemu 5 m3. 
Stavební úpravy 1NP 
Materiál pro zdění a keramické překlady budou na stavbu dovezeny pomocí nákladního 
automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou (HR).  
Doprava sekundární 
Bourací práce 1NP 
K manipulaci se stavební sutí z 1NP budou sloužit stavební kolečka. Výška stavebního 
kontejneru je rovná výšce rampy v atriu. 
Přes kontejner budou položeny fošny, po kterých budou pracovníci jezdit s kolečky 
a obsah vyklápět do kontejneru.  
S  vybouranými okny a dveřmi se bude manipulovat ručně. 
Stavební úpravy 1NP 
Z nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou budou 
palety zdícího materiálu vykládány na panelovou komunikaci, ze které budou pomocí 
vysokozdvižného vozíku odvezeny přes atrium a vyzvednuty do výšky jednoho metru 
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na prostor bývalé nákladní rampy, kde je umístěn přepravní vozík. Pomocí přepravního 
vozíku bude materiál odvezen do prostoru objektu. Keramické překlady budou naloženy 
vysokozdvižným vozíkem a opět převezeny prostorem atria a uloženy na dřevěné 
hranoly v prostoru nákladní rampy. Tyto hranoly jsou  osově vzdáleny po 500 mm. 
Z tohoto místa budou do prostoru stavby přeneseny ručně pomocnými pracovníky. 
Pracovníci budou manipulovat s překlady ve směru jejich větší tuhosti (na výšku). Jeden 
překlad budou přemísťovat dva pracovníci. 
Skladování 
Bourací práce 1NP 
Kontejner na kov bude sloužit k uskladnění zárubní v první části technologické etapy 
a po dokončení prací budou v tomto kontejneru odvezeny i vybourané překlady. 
Kontejnery na stavební suť budou odvezeny každý den po ukončení bouracích prací, 
případně v průběhu prací, a to v závislosti na množství stavební suti, která bude 
vyprodukována v daný den.  
Kontejner na sklo a dřevo bude použit na demontáž oken a rámů. V kontejneru na sklo, 
budou skleněné tabule vyskleny a křídla a rámy budou umístěny do kontejneru na 
dřevo. Sběr směsného komunálního odpadu bude zajištěn dvěma kontejnery na 
komunální odpad o objemu 650 l. 
Stavební úpravy 1NP 
Keramické tvárnice a zdící malta sloužící k dozdívkám, které budou nezbytné v průběhu 
bourání, budou uskladněny v prostoru stavby na dřevěných paletách. Keramické 
nosníky jsou skladovány v prostoru stavby na dřevěných hranolech osově vzdálených 
po 500 mm.  
Nářadí a pomůcky potřebné pro provedení bouracích prací budou uskladněny 
v uzamykatelném kontejneru na nářadí.  
3. Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
Stavební přípojka el. energie  bude napojena na rozvodnou skříň, která je umístěna na 
jižní straně objektu. Na rozvodnou skříň bude také napojen hlavní staveništní rozvaděč. 
Rozvod vody po staveništi je zajištěn pomocí staveništní přípojky, která je napojená na 
stávající vodovodní přípojku. 
Vzhledem k tomu, že rozsah bouracích prací zasáhne celou plochu 1NP, tak tyto 
prostory nelze využít pro pobyt pracovníků, ani nelze využít stávajících hygienických 
zařízení. Proto bude na staveništi umístěn sanitární kontejner KOMA E3S, ve kterém 
bude WC, pisoár, umyvadla a boiler na teplou vodu. Dále obytný kontejner, který bude 
sloužit jako šatna pro pracovníky z buňky typu  KOMA C3L a kancelář z obytného 
kontejneru typu KOMA C3L.Všechny kontejnery, které budou napojeny na přípojku 
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elektrické energie budou opatřeny plastovou chráničkou. Přívod vody bude zajištěn ze 
staveništní přípojky, která je napojená na stávající objektovou přípojku. Tato přípojka je 
opatřena v místě panelové komunikace chráničkou proti poškození pojezdem 
automobilů. 
Sanitární kontejner KOMA E3S bude napojen staveništní přípojkou  na obecní 
splaškovou kanalizaci. 
Před zahájením pracovní činnosti budou pracovníci proškoleni o provedení práce 
a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Pracovní činnost bude probíhat po dobu 
8 hodin denně. Přístupová cesta na staveniště je přímo přístupná z přiléhající 
komunikace místního významu. 
Každý pracovník bude mít na sobě pracovní oděv a patřičnou pracovní obuv s pevnou 
podrážkou, pracovní rukavice, helmu a respirátor.  
Bourání konstrukcí uvnitř objektu je ovlivněno prašností a hladinou akustického tlaku.  
Při provádění bouracích prací musí mít každý pracovník nasazen respirátor. Hladina 
akustického tlaku nesmí překročit 55 dB. 
Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků dodavatelské firmy.  
Pracovní podmínky pro technologickou etapu 
Klimatické podmínky 
Bourací práce a stavební úpravy pro obvodové konstrukce a demontáž okenních otvorů 
můžou probíhat pouze tehdy, pokud nebude vát silný vítr nebo se nespustí přívalový 
déšť. Dále se tyto práce nebudou provádět při snížené viditelnosti. Ostatní bourací 
a demontážní práce uvnitř objektu nejsou omezeny těmito faktory.  
Připravenost stavby   
Před zahájením bouracích prací budou ukončeny přípravné práce: Demontáž 
zařizovacích předmětů, demontáž stávajících rozvodů, osekání stávajících keramických 
obkladů, osekání původní keramické dlažby, osekání původní omítky ostění u okenních 
a dveřních otvorů. 
Před zahájením stavebních úprav bude muset být konstrukce, dotčena procesem 
bouraní, stabilní a očištěna od prachu a zbytků přebytečného zdícího materiálu.    
4. Převzetí pracoviště  
Pracoviště předává stavbyvedoucí a přebírá jej jednatel firmy, která provádí bourací 
práce 
- všechny zařizovací předměty budou odpojeny od přípojek vody a kanalizace. Dále 
také musí být odpojeny všechny  původní zdroje elektrické energie,  
- bude ujednáno, že odvoz stavební suti, kovů, skla a dřeva ze stavby bude zajištěn 
hlavním zhotovitelem (prostřednictvím specializované firmy), 
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- stavbyvedoucí ve spolupráci s jednatelem firmy provádějící bourací práce vizuálně 
zkontrolují současný stav konstrukcí a o převzetí pracoviště se provede zápis do 
protokolu o převzetí pracoviště. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
5. Personální obsazení 
Pracovní četa 
Vedoucím pracovní čety bude zedník s výučním listem, který je zároveň proškolený 
v technologii bourání stavebních konstrukcí. Dále budou v pracovní četě přítomni 
pomocní zedníci a pomocní pracovníci. Tito pracovníci budou vykonávat všechny 
práce, které se týkají této technologické etapy. 
 - složení pracovní čety :    1x vedoucí pracovní čety (zedník s výučním 
      listem,  který je zároveň proškolený v technologii 
      bourání stavebních konstrukcí). 
             2x pomocní zedníci  
                                                2x pomocní pracovníci                           
Na stavbě budou přítomny tři pracovní čety. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
 6.1 Velké stroje:  
 Nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
 (HR). 
      Ložná plocha:   6 200 x 2 450 mm  
      Nosnost vozidla:   12 t  
      Max. nosnost HR:  7 t  
      Max. dosah HR :    13,8 m 
 Nákladní automobil Avia D 120 N s teleskopickým nosičem CTS 08-39 
      Max. zatížení:  8,2 t 
      Hmotnost:  11,99 t 
       
      Zvedací a  
      Sklápěcí výkon:  8 t 
            Vysokozdvižný vozík D20 
      Nosnost:  2 t 
      Zdvih:   3300 mm 
      Délka vidlice:  1000 mm 
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    6.2 Nářadí:  
 Pneumatické bourací kladivo 1600W AE1KD160  
      Příkon :  1600 W 
      Napájení:   230V-50Hz 
      Příklep:   1400/min 
      Upínání :   SDS šestihran 
 Úhlová bruska Makita GA9020RF 
      Hmotnost :  4,7 kg 
      Příkon:   2 200 W 
 Extol Premium MX 1600 DP (Míchadlo stavebních směsí)  
      Hmotnost :  4,5 kg 
      Příkon:   1600W 
 Makita HP1630K příklepová vrtačka 
      Příkon :   710 W 
      Otáčky naprázdno :  0-3200 min-1 
      Hmotnost :   1,9 kg   
 Sada vrtáků do betonu a zdiva  
      Vrtací výkon beton: 16 mm 
      průměry   3,4,5,6,7,8,9,10 mm 
 Bloková pila LTBP 650     
      Jmenovitý příkon:  4 kW 
      Napětí:   3 x 400 V/ 50 Hz 
      Max hloubka řezu:  270 mm  
      Max délka řezu:  650 mm 
      Hmotnost:   165 kg 
 Z důvodů své hmotnosti bude do stavby dopravena na vysokozdvižném vozíku 
      Demoliční kladivo DeWalt se šestihranem 28 mm 
      Stavební kladiva 
      Sekáč do zdiva 
      Ruční kleště 
      Stavební kolečka 
54 
 
      Ocelové lopaty  
      Koště na hrubé povrchy 
      Ruční pila na dřevo 
      Zednická lžíce 
6.3 Pomůcky: 
Klikové kozové lešení 1,20-1,95 m, zábradlí, fošny ze dřeva, dvojitý žebřík, plastové 
kbelíky, el. prodlužovací šňůra, stavební kolečka, reflexní sprej, svinovací metr, 
tesařské tužky, značkovací šňůra, vodováha 1 a 2 m dlouhá. 
6.4 Pomůcky BOZP: 
Pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesty, ochranné helmy, ochranné rukavice, 
ochranné brýle, respirátor. 
7. Pracovní postup 
Před zahájením bouracích prací budou ukončeny veškeré přípravné práce. 
Postup práce v 1NP 
Práce budou provádět tři pracovní čety o stejném složení. Jeden vedoucí pracovní čety. 
Dva zedníci a dva pomocní pracovníci.  
Postup: 
 -  demontáž ocelových zárubní 
 -  vybourání vnitřních konstrukcí  
 -  demontáž okenních křídel a rámů 
 -  dozdívky a bourací práce v rámci obvodového pláště 
7.1 Demontáž ocelových zárubní 
Demontáž ocelových zárubní bude provedena pomocí úhlové brusky s řezným 
kotoučem na ocel, kterou se rozřízne ocelová zárubeň. Zárubeň rozřízneme na dvě 
půlky v části přiléhající k nadpraží a následně vybouráme jednu a posléze druhou 
polovinu pneumatickým kladivem z ostění. Tyto zárubně pomocný pracovník ručně 
odnese do kontejneru na kov, který bude umístěn v atriu. 
7.2 Bourání vnitřních stěn a příček 
Bourací práce začnou sestavením klikového kozového lešení. Jelikož nosný konstrukční 
systém je v daném případě skeletový MS-OB, je zřejmé, že se nejedná o zdivo nosné. 
V  místě bourání se nemůžou nacházet jiné osoby, než ty určené právě k této činnosti. 
Bouraní vnitřních stěn začínáme od stropní konstrukce a pokračujeme směrem 
k podlahové konstrukci. Bouraní provádíme za pomocí pneumatického bouracího 
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kladiva. Po vybourání části zdiva, kdy je možné pracovat z konstrukce podlahy, tak 
abychom manipulovali s demoličním kladivem maximálně v úrovni očí pracovníka, 
který provádí bourací práce. Kozové lešení  demontujeme a pokračujeme z konstrukce 
podlahy až k úplnému vybourání. Prostor z obou stran bourané stěny musí být viditelně 
označen. 
Poslední část stěny, která je ukryta v konstrukci podlahy bude narušena bouracím 
kladivem a ručně dočištěna. 
Změna pracovního postupu nastává v místech, kde navazují části stěn určené k bourání 
a stěny, které by se dle projektové dokumentace měly ponechat. Opět začínáme od 
stropní konstrukce, ale v místě, kde navazují jednotlivé konstrukce je potřeba použít 
úhlové brusky s diamantovým kotoučem na zdivo a konstrukci prořezat. Je potřeba 
postupovat po dílčích úsecích, abychom se vyvarovali pádu prořezaného zdiva na 
pracovníka. Tudíž při bourání nebudeme prořezávat najednou více než 500 mm úseky u 
zdiva tloušťky 250 mm a u zdiva z plných cihel pálených úseky po 300 mm. Po 
prořezání každého dílčího úseku se zdivo v této výšce odbourá pneumatickým kladivem 
po celé délce stěny. Obdobně postupujeme až k podlahové konstrukci. Měli bychom 
docílit co nejvíce hladkého povrchu ponechané zděné příčky. 
Poslední část stěny, která je ukryta v konstrukci podlahy opět narušíme bouracím 
kladivem a ručně dočistíme. Po ukončení bouracích prací dílčích stěn bude suť z těchto 
prací odvezena kolečky do kontejnerů na stavební suť, které jsou umístěny v atriu 
budovy.  
7.3 Navýšení ponechaných dveřních otvorů 
Zeď tloušťky 150 mm 
1) Nejprve kladívkem a sekáčem do zdiva odkryjeme původní omítku v prostoru 
překladu, abychom zjistili délku uložení dveřního překladu. Případně se ujistili, jestli se 
jedná skutečně o ocelový I nosník, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.  
Dále se na délku nosníku (k němuž připočteme výrobní odchylku keramického překladu 
a prostor pro uložení, což dělá u každého překladu v tomto předpisu + 25 mm)  vyznačí 
bouraný prostor, a to výškově od vrchní hrany původního překladu ke stropní 
konstrukci. Minimální šířka bouraného otvoru je rovna 1250 mm. Takto vyznačený 
prostor se od stropní konstrukce po obou stranách vyřízne úhlovou bruskou. Musíme 
dbát na to, abychom neprořezali bouraný otvor najednou na celou jeho výšku. V tom 
případě by nám hrozilo nebezpečí pádu zdiva na pracovníka provádějící tuto práci. Po 
proříznutí zdiva po stranách v délce maximálně 300 mm tento prostor vybouráme 
nejlépe ručně pomocí sekáče do zdiva a stavebního kladiva. Před bouráním musíme 
zajistit prostor na druhé straně stěny, abychom zamezili pádu stavební suti na další 
pracovníky. V případě obtížného vybourávání tohoto prostoru použijeme 
pneumatického kladiva. V našem případě budeme postupovat po čtyřech úsecích. 
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Po odbourání zdiva v prostoru nad ocelovým nosníkem vyjmeme ocelový nosník ze 
stěny. V případě, že bychom ocelový nosník nebyli schopni vyprostit ručně, vybouráme 
prostor v okolí styčné a potažmo i ložné spáry pneumatickým kladivem. 
 
Obr. č. 1. Navýšení dveřních otvorů (1. Fáze) 
1) FÁZE 7.3.1 POHLED    7.3.1 ŘEZ 
2) Původní prostor pro uložení nosníku vyzdíme do výšky 150 mm, a to 
z nepoškozených plných pálených cihel na maltu cementovou z předchozího bourání. 
Dále se na úložnou plochu nosníku nanese cementová malta a do ní se uloží dvojice 
keramických překladů POROTHERM 7. Manipulovat s keramickým nosníkem bude 
dvojice pracovníků. Nejprve se překlady zvednou na kozové lešení a až z výšky 
kozového lešení překlady ukládáme do maltového lože. Překlad po jeho uložení bude 
jeden z dvojice pracovníků přidržovat proti jeho překlopení a dvojice pracovníků 
z druhé strany stejným způsobem uloží druhý překlad. Tento druhý překlad bude opět 
jeden z pracovníků přidržovat do té doby, než poslední z této skupiny sváže oba 
překlady měkkým rádlovacím drátem. Délka překladu je rovna 1250 mm (u otvorů do 
WC použijeme nosník délky 1000 mm). Poté prostor nad překladem dozdíme 
z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D na maltu cementovou. Vzhledem 
k absenci vazeb mezi oběma zdivy se bude muset využít kotvící techniky. Nejdříve do 
původního zdiva vyvrtáme otvory na hmoždinku pro ukotvení stěnové spony. Otvory 
rozměříme od stropní konstrukce po 330 mm a další otvor po 250 mm od otvoru 
předešlého. Do první a druhé ložné spáry  vložíme při zdění kolmou stěnovou sponu 
z nerezové oceli délky 300 mm. Délka uložení v ložné spáře je rovna 200 mm. Tím 
zajistíme spolupůsobení zdiva. Poslední řadu zdiva bude tvořit rozřezaná tvárnice 
POROTHERM 11,5 P+D na výšku na 2 ks, tedy po 119 mm. Mezera mezi zdivem 




Obr. č. 2. Navýšení dveřních otvorů (2. Fáze) 
2) FÁZE 7.3.2 POHLED    7.3.2 ŘEZ 
Zdivo tloušťky 250 mm 
U zdí tloušťky 250 mm postupujeme velmi obdobně jako u zdi tloušťky 150 mm. 
Bouraný otvor musíme vyznačit z obou stran, protože bude nutné prořezávat zdivo jak 
z  jedné, tak i z druhé strany. To znamená, že budeme muset mít instalováno kozové 
lešení z obou stran navyšované konstrukce. Maximální délka prořezu je rovna 500 mm. 
Na rozdíl od stěny tloušťky 150 mm uložíme tři keramické překlady POROTHERM 7. 
Na vyzděnou úložnou plochu osadíme keramické nosníky do cementové malty dle 
předchozího postupu s tím, že jako první osadíme překlad uprostřed, ten bude 
přidržovat opět jeden z pracovníků. Po uložení krajního překladu se tyto dva svážou 
rádlovacím drátem. Po položení třetího překladu, který opět jeden z pracovníků bude 
přidržovat, se spolu všechny stáhnou měkkým rádlovacím drátem. Prostor nad 
překladem se vyzdí na POROTHERM 24 P+D. Vzhledem k  absenci vazeb mezi oběma 
zdivy se do první a třetí ložné spáry pokládá spona z nerez oceli. Další postup je 
neměnný s postupem předešlým. 
Zdivo tloušťky 300 mm 
Jediným rozdílem oproti vybourání zdiva tloušťky 250 mm je vyzdění prostoru nad 
dvojicí keramických překladů z cihel POROTHERM 30 P+D s tím, že budou použity 
čtyři keramické překlady POROTHERM 7. Postup pokládky keramických překladů je 
analogický s předešlým. 
7.3 B) Vybourání  nových dveřních otvorů v interiéru 
Zdivo tloušťky 150 mm   
1) Nejprve se na délku nosníku vyznačí bouraný prostor. Výška bouraného otvoru je při 
jeho spodní hraně 2170 mm od původní podlahové konstrukce a vrchní hrana končí na 
výškové úrovni konstrukce stropní. Takto vyznačený prostor se od konstrukce stropu po 
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obou stranách vyřízne úhlovou bruskou. Musíme dbát na to, abychom neprořezali 
bouraný otvor najednou na celou jeho výšku. V tom případě by nám hrozilo nebezpečí 
pádu zdiva na pracovníka provádějící tuto práci. Po proříznutí zdiva po stranách ve 
výšce maximálně 300 mm tento prostor vybouráme nejlépe ručně pomocí sekáče do 
zdiva a stavebního kladiva. Před bouráním musíme zajistit prostor na druhé straně 
stěny, abychom zamezili pádu stavební suti na další pracovníky. V případě obtížného 
vybourávání tohoto prostoru použijeme pneumatického kladiva. V našem případě 
budeme postupovat po čtyřech úsecích. 
 
Obr. č. 3.  Vybourání  nových dveřních otvorů v interiéru (1.Fáze) 
1) FÁZE 7.3.B.1 POHLED    7.3.B.1 ŘEZ 
2) Na úložnou plochu nosníku naneseme cementovou maltu, do které uložíme dvojici 
keramických překladů POROTHERM 7. Postup uložení nosníku je obdobný 
předchozím s jedním rozdílem, že rádlovací dráty položíme na stěnu již před uložením 
nosníku. Tento nosník má rozměry (v x š x d) 238 x 70 x 1250 mm. Poté prostor nad 
překladem dozdíme z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 P+D. Vzhledem 
k absenci vazeb mezi oběma zdivy se bude muset využít kotvící techniky.Nejdříve do 
původního zdiva vyvrtáme otvory na hmoždinku pro ukotvení stěnové spony. Otvory 
rozměříme od stropní konstrukce po 330 mm a další otvor po 250 mm od otvoru 
předešlého.  Do první a druhé ložné spáry  vložíme při zdění stěnovou sponu z nerezové 
oceli. Tím zajistíme spolupůsobení zdiva. Technické parametry a zásady používání 
stěnových spon jsou neměnné. 
V posledním kroku si vyznačíme prostor budoucího dveřního otvoru. Zdivo dále 
prořízneme úhlovou bruskou z obou stran maximálně po 300 mm. Zdivo vybouráme dle 
předchozích zásad až ke konstrukci podlahy. 
Poslední část stěny, která je ukryta v konstrukci podlahy opět narušíme bouracím 




Obr. č. 4. Vybourání  nových dveřních otvorů v interiéru (2. Fáze) 
2) FÁZE 7.3.B.2 POHLED    7.3.B.2 ŘEZ 
Zdivo tloušťky 100 mm  
U zdiva tloušťky 100 mm je postup provedení stejný, až na fakt, že překlad 
POROTHERM 7 se ukládá jako jediný. V tom případě bude nutné, abychom zabránili 
možnému překlopení překladu, použít z každé strany při horní hraně překladu stěnové 
spony, které ukotvíme do zdiva. Tyto spony budou konzolovitě vyčnívat přes okraj 
zdiva a budou zajišťovat stabilitu keramického překladu. Po dozdění prostoru nad 
překladem a rozepření klínky budeme moci stěnové spony odstranit. 
Zdivo tloušťky 250 mm 
Bouraný otvor budeme muset vyznačit z obou stran stěny, protože ji neprořežeme 
z jedné strany po celé její tloušťce. S tím souvisí instalace kozového lešení po obou 
stranách stěny. 
Dále použijeme trojici překladu POROTHERM 7 a prostor nad překladem vyzdíme na 
zdivo POROTHERM 24 P+D. Postup uložení překladů a dozdění je analogický 
předchozím postupům. 
7.4 Demontáž výplní otvorů 
V prvním kroku vysadíme okenní křídla z rámu. Poté se odstraní vnitřní parapetní deska 
a venkovní oplechování parapetu. Dále se odstraní těsnící provazec a dojde 
k postupnému odstranění kotvících prvků z obvodového zdiva. Při odstranění kotvících 
prvků musí druhý pracovník držet okenní rám. Poté budou okenní rámy a křídla 
odneseny a poskládány do kontejneru na sklo, kde budou vyskleny. Rámy a křídla se 





7.5.A) Vybourání nového okenního otvoru v obvodovém zdivu 
tl. 250 mm o šířce otvoru 1500 mm 
1) Nejdříve si vyznačíme prostor určený pro uložení nosníku z obou stran obvodové 
stěny. Délka tohoto prostoru je rovna 1750 mm (k této délce opět přidáme výrobní 
toleranci a manipulační prostor pro osazení, který činí + 25 mm),  jeho výška bude činit 
350 mm. Výšková úroveň horní hrany vyznačeného prostoru k bourání a spodní hrany 
stropní desky jsou stejné. Dále si vyznačíme v prostoru pod překladem montážní prostor 
pro uložení překladu. Výška otvoru je 250 mm a délka odpovídá šířce bouraného 
otvoru. 
Po stranách bouraného prostoru se zdivo prořeže úhlovou bruskou. Zdivo se bude 
prořezávat nejdříve z jedné a posléze i z druhé strany. Po prořezání zdiva se prostor 
vybourá nejlépe ručně pomocí kladívka a sekáče do zdiva, nebo se použije 
pneumatického kladiva. Zdivo vybouráváme z venkovní strany směrem do stavby, aby 
bylo možné suť pohodlně vyvést z vnějšího prostoru stavby. Při bourání musí být 
kozové lešení na druhé straně posunuto stranou, aby nebylo poškozeno padající sutí. 
Dále musí být nebezpečný prostor z obou stran bourané stěny vyznačen páskami. 
Následně se upraví úložné plochy pro uložení překladu. Tyto plochy se očistí 
a naneseme na ně vrstvu cementové malty. 
 
Obr. č. 5. Vybourání nového okenního otvoru (1.Fáze) 
1) FÁZE 7.5.A.1 POHLED    7.5.A.1 ŘEZ 
2) Na takto ošetřenou úložnou plochu klademe keramické překlady POROTHERM 7. 
Překlady v obvodovém plášti budeme klást vždy pouze z vnitřní strany objektu. Na 
úložnou plochu osadíme keramické překlady s tím, že jako první osadíme vnější  
překlad, ten bude přidržovat opět jeden z pracovníků z vnější strany objektu z prostoru 
kozového lešení. Nosník budou z prostoru skládky na kozové lešení přemisťovat 
minimálně dvě osoby. Z kozového lešení budou překlad ukládat do maltového lože 
minimálně tři pracovníci. Dále uložíme druhý a třetí překlad. Po položení třetího 
překladu všechny stáhneme měkkým rádlovacím drátem v prostoru líce zdiva. Všechny 
nové překlady v rámci obvodového pláště budou právě POROTHERM 7. Následně 
prostor výšky 100 mm nad překladem dozdíme z nařezaných cihel POROTHERM 24 
61 
 
P+D na výšku 79 mm. Z toho plyne, že jednu plnou cihlu výšky 238 mm rozřežeme na 
tři kusy. Prostor mezi stropní konstrukcí a čerstvě dozděnou tvarovkou rozepřeme 
dřevěnými klínky a doplníme cementovou maltou. 
 
Obr. č. 6. Vybourání nového okenního otvoru (2. Fáze) 
2) FÁZE 7.5.A.2 POHLED    7.5.A.2 ŘEZ 
3) Poté se úhlovou bruskou prořeže zdivo po obvodě projektovaného otvoru a vybourá 
pneumatickým kladivem. Důležité je, abychom zdivo prořezávali jak z vnější, tak 
i z vnitřní strany. Při prořezávání zdiva z vnější strany se s postupem práce bude 
snižovat i výška kozového lešení. Dále vybouráme prostor pneumatickým kladivem. 
Bourací práce se budou provádět podle předchozích zásad a po výšce maximálně 
500 mm. Práce se bude provádět z kozového lešení do okamžiku, než je pracovník 
schopen pracovat z podlahové konstrukce s nářadím ve výši očí. Rozměry vybouraného 
otvoru 1500 x 2250 mm. 
 
Obr. č. 7. Vybourání nového okenního otvoru (3. Fáze) 




7.5.B) Vybourání nového dveřního otvoru v obvodovém zdivu 
tl. 250 mm o šířce otvoru 1800 mm. 
Zásady postupu provádění jsou stejné se zásadami vybourání otvoru o rozměru 
1500 mm. Prvním rozdílem je délka uložení, která musí být minimálně 200 mm. Z toho 
plyne i délka překladu 2250 mm. Další rozdíl nastává v okamžiku prořezávání zdiva po 
obvodu projektovaného dveřního otvoru, kde zdivo prořezáváme až k podlahové 
konstrukci a následně se vybourá pneumatickým kladivem. Zásady při bourání jsou 
stejné jako u otvoru 1500 mm. Poslední část stěny, která je ukryta v konstrukci podlahy 
bude narušena sekáčem do zdiva a kladivem. Dále se ručně dočistí. Musíme si dávat 
pozor na to, abychom nepoškodili asfaltový pás, který se dává pod obvodové zdivo. 
7.6 Posunutí otvoru v obvodovém zdivu při zachování 
původní šířky otvoru 
1) Jako první vyzdíme část otvoru keramickými tvárnicemi POROTHERM 24 P +D 
o projektovaný posun daného otvoru v obvodové stěně. 
 
Obr. č. 8. Posunutí otvoru v obvodovém zdivu (1.Fáze) 
1) FÁZE 7.6  POHLED    7.6  ŘEZ 
2) Dále si bouraný prostor vyměříme z obou stran. Délka bouraného otvoru je rovna 
délce původního ocelového I nosníku a k této délce připočteme vzdálenost posunu 
otvoru v obvodovém plášti. Dále vybouráme zdivo mezi původním ocelovým 
překladem a stropní konstrukcí. Zásady bourání jsou neměnné. Po vybourání zdiva 
v prostoru nad ocelovým překladem vyjmeme tento překlad ze stěny. V případě, že 
bychom ocelový překlad nebyli schopni vyprostit ručně, vybouráme prostor v okolí 




Obr. č. 9.  Posunutí otvoru v obvodovém zdivu (2. Fáze) 
2) FÁZE 7.6.2  POHLED    7.6.2  ŘEZ 
3) Na úložnou plochu pro keramický POROTHERM překlad se nanese cementová 
malta. Délka uložení keramického překladu je 125 mm do délky překladu 1750 mm. 
Překlad délky 2000 až 2250 mm se ukládá minimálně po 200 mm.  Následně dozdíme 
vybouraný prostor po původním nosníku do výšky nového keramického překladu. Šířka 
dozděné části odpovídá délce posunu otvoru v obvodovém plášti. Do maltového lože se 
položí keramický překlad. Překlady budeme ukládat stejným způsobem jako 
v předchozím případě. Prostor výšky 100 mm nad překladem se dozdí obdobně jako 
v předchozím případě.  
 
Obr. č. 10.  Posunutí otvoru v obvodovém zdivu (3. Fáze) 
3) FÁZE 7.6.3  POHLED    7.6.3  ŘEZ 
4) Posledním krokem je vyřezání a vybourání zdiva o stejné šířce jako u zdiva 
dozděného. Práce se budou provádět z kozového lešení. 




Obr. č. 11. Posunutí otvoru v obvodovém zdivu (4. Fáze) 
4) FÁZE 7.6.4  POHLED    7.6.4  ŘEZ 
7.7 Rozšíření původního otvoru v obvodovém zdivu 
1) Rozšíření otvoru se bude provádět tak, že jako první začneme bourat obvodovou 
stěnu v šířce budoucího keramického překladu, a to od stropní desky po původní 
ocelový překlad.  
Dále si bouraný prostor vyměříme z obou stran obvodové stěny. Po vybourání zdiva 
v prostoru nad ocelovým nosníkem vyjmeme tento nosník ze stěny. V případě, že 
bychom ocelový nosník nebyli schopni vyprostit ručně, vybouráme prostor v okolí 
styčné a potažmo i ložné spáry pneumatickým kladivem. 
 
Obr. č. 12.  Rozšíření původního otvoru v obvodovém zdivu (1. Fáze) 





2) Dále se osadí keramické překlady a prostor nad nimi se dozdí dle předchozích zásad. 
 
Obr. č. 13. Rozšíření původního otvoru v obvodovém zdivu (2. Fáze) 
2) FÁZE 7.7.2  POHLED    7.7.2  ŘEZ 
3) V posledním kroku se pomocí úhlové brusky vyřeže zbylý prostor pod překladem 
v jeho projektované šíři. Zásady při bourání jsou neměnné. 
 
Obr. č. 14. Rozšíření původního otvoru v obvodovém zdivu (3. Fáze) 
3) FÁZE 7.7.3  POHLED    7.7.3  ŘEZ 
8. Jakost a kontrola 
8.1 Vstupní kontrola 
 1) Kontrola zajištění elektrické energie a vody 
 2) Kontrola kvality zdícího materiálu a nářadí 
 3) Kontrola dokončení přípravných stavebních prací 
 4) Kontrola označení bouraných konstrukcí 
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8.2 Mezioperační kontrola 
 5) Kontrola místa bouracích prací 
 6) Kontrola dodržení zásad při postupu bourání 
 7) Kontrola dodržení zásad při osazení keramických překladů 
 8) Kontrola dodržení zásad při zdění 
 9) Kontrola třídění stavebního odpadu 
8.3 Výstupní kontrola 
 10) Kontrola rozměrů vybouraných a dozděných otvorů 
 11) Kontrola čištění a pořádku na pracovišti 
Kontrolní a zkušební plán je zpracován v části 2.1 DP (Kontrolní a zkušební plán - 
Bourací práce a stavební úpravy 1NP.) 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem, pevnou obuví, pracovními rukavicemi 
a  helmou a budou poučeni o BOZP. U pracovníků bude požadována zdravotní 
a odborná způsobilost, příslušná oprávnění k dané pracovní činnosti a nutnost používání 
ochranných pomůcek. Žádný pracovník nebude pod vlivem alkoholu či omamných 
látek. Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s případnými riziky. Během 
provádění stavebních prací bude dohlíženo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
Obecné požadavky na obsluhu strojů. 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Skladování a manipulace s materiálem 
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XII. Bourací práce 
4. Je nutno zajistit stálý dozor, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více 
místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
VII. Dočasné stavební konstrukce I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
V. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
VII.Dočasné stavební konstrukce 
XI. Školení zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a zařízení. 
Základní požadavky dle § 2  NV č. 378/2001 Sb. 
d) obsluhu strojů provádí zaměstnanec, který je k této činnosti oprávněn. 
Základní požadavky dle § 3 NV č. 378/2001 Sb. 
(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 
příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 
 a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 
s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na 
bezpečnost  místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v 
rozsahu daném normovou hodnotou, 
 b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 
umožňující bezpečné používání zařízení. 
Plán rizik je zpracován v části 2.2. DP (Bourací práce a stavební úpravy 1NP.) 
10. Životní prostředí 
Odpad se třídí dle platných právních předpisů. Je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášku č. 374/2008 Sb., kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů. 
-  nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem, 
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- stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud 
k úniku přeci jen dojde, provede se o této skutečnosti zápis a problém bude 
neprodleně řešen.    
Katalog odpadů   
ODPADNÍ  OBALY 
150101   Papírové a lepenkové obaly    0 
150102   Plastové obaly     0 
150106   Směsné obaly      0
  
STAVEBNÍ  ODPADY 
170101   Beton       0 
170201   Dřevo       0 
170405   Železo a ocel      0 
170102   Cihly         0 
170202   Sklo       0 
170411   Kabely elektro     0 
KOMUNÁLNÍ   ODPADY 
200101   Papír, lepenka      0 
200301   Směsný komunální odpad    0 
 
Způsob likvidace 
Stavební odpad ze stavby se bude likvidovat v 7 km vzdáleném sběrném dvoře 
stavebního odpadu ve městě Vsetín. 
Odpadní obaly a komunální odpad se bude likvidovat v 5 km vzdáleném logistickém 
centru odpadu se sídlem ve Vsetíně, místní části Bobrky). 
11. Literatura 
Je uvedeno v závěru DP v seznamu zdrojů a literatury. 
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Kontrolní a zkušební plán je zpracován v příloze P1.3 ( Tabulka KZP ). 
1. Seznam zkratek 
SD -   Stavební deník 
ST -    Stavbyvedoucí 
TP -  Technologický předpis 
TDS -  Technický dozor stavebníka 
OZ -   osoba odborně způsobilá  
2. Seznam norem a předpisů 
ČSN 730205. Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
ČSN 73 0210-1 . Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.                
Část 1: Přesnost osazení 
ČSN EN 771-1. Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky. 
ČSN EN 845-2. Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 
2: Překlady 
ČSN EN 998-2. Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění. 
ČSN 33 2000-1 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice.  
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
Nařízení vlády č. 251/2003 Sb., změna nařízení vlády k provedení zákona o technických  
požadavcích na výrobky. 
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 




3. Popis provádění kontrol 
Vstupní kontroly: 
1) Kontrola zajištění elektrické energie a vody 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, osoba odborně způsobilá (v elektrotechnice dle 
vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice). 
Způsob kontroly: vizuální, zkouškou 
Popis kontrolní činnosti: 
V průběhu kontroly osoba odborně způsobilá provede kontrolu staveništního vedení 
elektrické energie. 
Dále provede stavbyvedoucí kontrolu, zda proběhlo napojení původní vodovodní 
přípojky na přípojku staveništní. Bude učiněn zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Podmínkou je funkční zásobování prostoru stavby vodou a funkční a bezpečné 
provedení staveništního vedení elektrické energie. 
2) Kontrola kvality zdícího materiálu a nářadí 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální 
Popis kontrolní činnosti: 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda nejsou patrné známky poškození zdících prvků, 
keramických překladů, pytlů s maltovinou a následně i kvalitu stavebního nářadí. Bude 
učiněn zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Stavbyvedoucí převezme certifikát na dodaný materiál a prohlášení o shodě. 
Nářadí vypsané v TP pro tuto etapu bude muset být bezpodmínečně na stavbě. Dále se 
provede test veškerého elektrického nářadí a následně vyzkouší, jestli po zapojení do 
sítě elektrické energie nářadí funguje.  
3) Kontrola dokončení přípravných stavebních prací 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí  
Způsob kontroly: vizuální 
Popis kontrolní činnosti: 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda jsou veškeré zařizovací předměty 
demontovány a odneseny ze stavby, poté zkontroluje, zda jsou veškerá ostění 
u ponechaných okenních a  dveřních otvorů vysekány. V poslední řadě se provede 
kontrola osekání všech původních obkladů. 
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Bude učiněn zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Základní podmínkou je, aby byly tyto práce provedeny v plném rozsahu a v době 
kontroly byla veškerá stavební suť odvezena z prostoru staveniště. 
4) Kontrola označení bouraných konstrukcí 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Bude kontrolováno, že stěny určené k vybourání budou označeny reflexním sprejem, 
a to tak, aby bylo jasné a zřetelné, které stěny se budou vybourávat. Bude učiněn zápis 
do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Stěny a otvory určeny k bourání budou označeny přesně dle PD.  
Mezioperační kontrola 
5) Kontrola místa bouracích prací 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální 
Popis kontrolní činnosti: 
Bude kontrolováno, že před začátkem a v průběhu prací bude část objektu, kde probíhají 
bourací práce, zřetelně vyznačena páskou s cedulkou a nápisem nevstupovat - bourací 
práce. 
Bude učiněn zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Podmínkou kontrolní činnosti je, že se ve vyznačeném prostoru budou pohybovat pouze 
osoby k tomu oprávněné. 
6) Kontrola dodržení zásad při postupu bourání 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální, měřením  
Popis kontrolní činnosti: 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda bourací práce probíhají předepsaným způsobem dle TP. 




Podmínky kontrolní činnosti: 
Prvním kritériem je  postupné rozebírání konstrukce, kde se musí postupovat od stropní 
konstrukce směrem dolů. V místě napojení zdiva, které bude ponecháno a zdiva 
bouraného, bude prořezáno úhlovou bruskou. U zdiva tl. 250 mm a více se bude moci 
zdivo prořezávat maximálně po 500 mm. U zdiva tl. 100 a 150 mm po 300 mm. 
Bude kontrolováno dodržování postupu prací dle TP. 
7) Kontrola dodržení zásad při osazení keramických překladů 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Bude se kontrolovat postup osazení dle TP . Budeme kontrolovat obecné zásady při 
kladení a zabudování keramických POROTHERM překladů dle technického listu 
POROTHERM.  
Bude učiněn zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Bude kontrolována kvalita úložné plochy a nanesení malty po celé ploše o minimální 
tloušťce 10 mm. Minimální délka uložení 125 mm. Tolerance rovinnosti v délce            
1 metru: ± 2 mm. 
8) Kontrola dodržení zásad při zdění 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Budeme kontrolovat dozdění všech částí dle PD. Budeme kontrolovat obecné zásady při 
zdění z keramických tvárnic POROTHERM P+D dle technického listu POROTHERM 
Bude učiněn zápis do SD.  
Podmínky kontrolní činnosti: 
Dále budeme kontrolovat použití stěnových spon u styku původního a dozděného         
zdiva. Sponu klademe do každé druhé ložné spáry. Délka spony v ložné spáře 
minimálně 200 mm. Prostor mezi ložnou spárou a stropní konstrukcí vždy rozepřeme 
dřevěnými klíny a vyplníme cementovou maltou.  
9) Kontrola třídění stavebního odpadu 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 





Popis kontrolní činnosti: 
Budeme kontrolovat, zda je každý kontejner, který přijel na stavbu označen cedulkou 
s názvem odpadu, který se do něj bude ukládat. 
Dále budeme kontrolovat, jestli obsah odpadu v  kontejneru odpovídá jeho označení. 
Bude učiněn zápis do SD. 
Výstupní kontrola 
10) Kontrola rozměrů vybouraných a dozděných otvorů 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, TDS 
Způsob kontroly: vizuální, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
U stěn zkontrolujeme její rozměry a umístění v ploše. Déle provedeme kontrolu 
svislosti stěn. U otvorů změříme jeho umístění v ploše. Dále rozměry otvorů a svislost 
a  rovinatost ostění. Bude učiněn zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Tolerance:  
Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 
Odstup měrných bodů  
[ m ] 
do 1 1 - 4 
Mezní odchylky [ mm ] 2 5 
Tabulka č. 2. Přesnost hran a koutů  [1] 
Svislost stěn a sloupů v jednom podlaží  
Odstup měrných bodů  
[ m ] 
do 4 
Mezní odchylky [ mm ] ± 10 
Tabulka č. 3. Svislost stěn a sloupů v rámci jednoho podlaží  [2]  
11) Kontrola odvozu suti a čistoty pracoviště 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Popis kontrolní činnosti: 
Provedeme vizuální kontrolu, zda je objekt zcela vyčištěn od sutin z vybouraných 
vnitřních konstrukcí a stavební suť odvezena ze stavby. Bude učiněn zápis do SD.
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bod riziko opatření 
Plán rizik a opatření je zaměřen na práce o největším rozsahu. 
Obecná rizika při práci na staveništi 
1 
 
Rizika při práci na 
staveništi. 
přístup nepovolených osob na staveniště 
1) staveniště je po jeho obvodu ohraničeno 
dočasným zábradlím výšky 1,8 m. Zařízení 
staveniště musí být uzamykatelné, 
2) rozdělení staveniště na jednotlivé pracoviště. 
Je důležité, aby nedocházelo k přístupu 
neoprávněných osob na jednotlivá pracoviště, 
3) pracoviště musí být řádně vyznačena. 
dotyk osoby s živými částmi 
1) před zahájením prací je důležité vypnout el. 
proud v objektu (el. zařízení budou napájené ze 
samostatné staveništní přípojky el. energie.), 
2) zabránění neodborných zásahů do el. instalace, 
3) pravidelná kontrola elektrických kabelů. 
ohrožení nízkou teplotou  
(§7 vyhl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci) 
1) když korigovaná teplota vzduchu na pracovišti 
poklesne pod 10 oC, musí být zaměstnanec 
vybaven pracovním oděvem, který musí mít 
takové tepelně izolační vlastnosti (vyhl. č. 
361/2007 Sb.), které postačují k zajištění tepelně 
neutrálních podmínek lidského organizmu, 
2) doba trvání práce při teplotě od 4 do -10 oC 
nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 
do -20 oC jednu hodinu a od -20,1 do -30 oC 30 
minut. 
Pomůcky BOZP 
Každý pracovník na staveništi bude mít na hlavě 
pracovní helmu, boty s pevnou podrážkou, 
pracovní rukavice a pracovní oděv. (Ostatní 




Obecná rizika a jejich opatření  - bourací práce 1NP (zděné konstrukce - vnitřní) 
2 Nadměrná prašnost + hluk Prašnost: 
1) provedení opatření zabraňujícího nadměrnému 
prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný 
materiál a suť spouštět uzavřeným shozem až do 
místa uložení), 
2) používání OOPP (ochranných masek- 
respirátorů), 
3) při nakládání sutě na nákladní automobil je 
potřeba tuto suť nakládat obezřetně s ohledem na 
prašnost, 
4) je třeba pokud možno udržovat komunikaci 
k odvozu sutě v co největší čistotě, 
5 ) je třeba zajistit potřebnou výměnu vzduchu.  
(Při bouracích pracích mít, pokud to dovolí 
hluková zátěž okolí, otevřená okna). 
hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu 
1) používání OOPP k ochraně sluchu, 
2) pravidelné kontroly zdravotního stavu 
pracovníků, 
3) udržování RMŘP v řádném technickém stavu, 
4) musíme dodržet hygienický limit ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební 




Neřízené, předčasné a 
náhlé zřícení konstrukce 
 
1) průzkum bouraného nebo rekonstruovaného 
objektu, stanovení technologického postupu, 
2) průběžně zajišťovat stabilitu a pevnost 
narušovaného zdiva, (resp. jeho části ohrožené 
bouráním), 





4 Pád materiálu na osobu 1) vymezení prostoru ohroženého bouráním 
(oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu 
apod.), 
2) určení a zajištění vstupu, výstupu a vjezdu do 
bouraného objektu, udržování komunikací, 
3) zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací 
práce provádí, zejména prostor pod místy práce 
ohrožený bouráním, 
4) dodržení stanoveného pracovního nebo 
technologického postupu, 
5) při ručním bourání svislých konstrukcí 
odstranit konstrukční prvky jen tehdy, nejsou-li 
zatíženy, 
6) ruční bourání provádět vertikálním směrem 
shora dolů, 
7) dodržovat správný postup při ručním bourání 
svislých zdí a to odbourávání zdiva po menších 
vrstvách shora dolů, 
8) vyloučení nebo omezení práce nad sebou,  
9) nutno použít ochranou helmu. 
5) Práce na kozovém lešení 1) vyžadování používání žebříků k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových lešení, 
2) zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce 
(beden, obalů, palet, sudů, věder apod.), 
3) zákaz seskakování a slézání po konstrukci 
kozového lešení, 
4) konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. 
6) Pád osoby ze žebříku při 
vystupování či 
sestupování 
1) po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen 
břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak, 
2) žebříky používané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
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jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet, 
3) sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a 
u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Další rizika a jejich řešení bourací práce (bourání obvodového zdiva) 
7) Klimatické podmínky  1) při provádění bouracích prací v exteriéru nesmí 
být snížená viditelnost a silný přívalový déšť, 
2) podmínkou řádného provádění bouracích prací 
obvodového zdiva je maximální síla větru 8 m/s. 
8) Práce ve výškách 
(výška kozového lešení z 
venkovní strany až 1,95 
m) 
1) průběžné zajišťování všech volných okrajů, 
kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m zábradlím, 
výšky zábradlí 1,1 m se zarážkou, 
2) zajištění bezpečných prostředků pro výstupy 
na podlahy lešení, 
3) mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm. 
9) Pád předmětu a materiálu 
z lešení na osobu 
1) bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
lešení mimo okraj, 
2) zajišťování volných okrajů podlah lešení 
zarážkou při podlaze, 
3) vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, 
4) zajištění bezpečného zvyšování místa práce 
tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné 
práce s rukama nad hlavou, popř. v jiných 
nefyziologických polohách. 
Bourací práce - rizika a opatření spojená s prací se stroji  
10) Fyzické přetížení U ručně manipulovaného břemene přenášeného 
mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 
kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. 
11) Doprava kolečky - 
uklouznutí 
1) odstranění kluzkosti a udržování průjezdnosti 
koleček ke stavebnímu kontejneru (udržujeme 
v průběhu prací), 
80 
 
2) nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 
3/4 obsahu korby. 
12) Zasažení ruky kladivem 
při práci se sekáčem 
1) správný způsob práce; soustředěnost při práci, 
příp. používání chráničů ruky (nutnost použití 
pracovních rukavic), 
2) výběr vhodného druhu kladiva, 
3) očima sledovat ostří nářadí - sekáče, a ne místo 
dopadu kladiva, 
4) nepracovat s poškozeným kladivem a sekáčem. 
13) Práce s pneumatickým 
kladivem a úhlovou 
bruskou 
1) důležité je být řádně proškolen o správném 
zacházení s přístrojem,  
2) udržování přístroje v řádném technickém 
stavu, 
3) použití ochranných brýlí,  
4) omezení práce s nářadím na žebřících 
(omezení vytahovat na žebřík břemeno těžší než 
15 kg), 
5) používat přístroje jen pro práce, které jsou 
k tomu určeny. 
Další rizika a jejich opatření  - zdící a montážní práce 
14) Rizika spojené s 
osazováním keramického 
překladu 
1) stanovení a dodržování technologických, resp. 
pracovních postupů, 
2) před svázáním keramických překladů  
rádlovacím drátem je potřeba překlad přidržovat 
proti překlopení, 
3) zvedat keramický překlad v dostatečném počtu 
pracovníků, tak aby nedošlo k fyzickému 
přetížení pracovníků. 
15 Rizika spojená s 
dozdívkami v rámci 
bouracích prací 
1) stanovení a dodržování technologických, resp. 
pracovních postupů, 
2) spoj mezi původní zdí a nově postavenou 





16) Pád materiálu na osobu 
 
1) bezpečné ukládání materiálů,  ukládat jej jen 
do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu, 
2) vymezení prostoru pod místem prováděných 
prací. 




Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, 
aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou, popř. v jiných 
nefyziologických polohách (v našem případě 
použito klikové kozové lešení 1,20-1,95 m). 
Rizika a jejich opatření spojená s prací se stroji - zdící a montážní práce 
18) Míchadlo stavebních 
směsí 
1) opravu  provádět odborně, jen po odpojení od 
sítě, 
2) použití ochranných brýlí a při dlouhodobější 
práci s nářadím je doporučeno  používat 
ochrannou masku (respirátor). 
19) Příklepová vrtačka 1) omezení práce s kladivem, nářadím nad hlavou 
a na žebřících a podobných nestabilních 
konstrukcích pro práce ve výškách, 
2) opravu el. kladiva provádět jen po odpojení od 
sítě, 
3) použití ochranných brýlí a při dlouhodobější 
práci s nářadím je doporučeno  používat 
ochrannou masku (respirátor), 
4) používat OOPP proti hluku, 
5) dodržování bezpečnostních klidových 
přestávek dle návodu k obsluze. 
20) Bloková pila na 
keramické bloky 
1) před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda 
se pohyblivý kryt pohybuje volně a bez zadírání, 
2) nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč, 
3) před výměnou kotouče, před seřizováním a 
prováděním údržby odpojit vidlici od síťového 
napájení, 
4) používání vhodných OOPP. 
 Tabulka č. 4.  Rizika a opatření k TP - Bourací práce a stavební úpravy 1NP. 
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1. Obecné informace o stavbě 
Základní informace o objektu domova seniorů jsou obsaženy v souhrnné technické 
zprávě. 
Obecné informace o technologickém procesu 
Předmětem technologické etapy je montáž sádrokartonových příček v objektu 
budovaného Domova seniorů Pržno. Součástí montáže sádrokartonových příček je 
i instalace veškerých technických rozvodů v sádrokartonových příčkách Knauf  
W112,W116 a W 365. 
V první fázi se zhotoví příčky v 1NP a po jejích dokončení provedeme následně  
i příčky ve 2NP. 
Z důvodu malého skladovacího prostoru na staveništi a nutnosti chránit sádrokartonové 
desky před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek, bude využit ke skladování 
veškerého materiálu prostor stavby.  
2. Materiály, doprava a skladování 
A) Materiál - Sádrokartonové příčky W112 - Stěna z kovových stojek Knauf. 
Jednoduchá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním. Tento typ sádrokartonové 
příčky tvoří převážnou část plochy sádrokartonových příček v objektu domova seniorů. 
 
 
Obr. č. 15. Sádrokartonová příčka W112 
B) Materiál - Sádrokartonové příčky W365 - Stěna z kovových stojek Knauf Vidiwall. 
Dvojitá příčka, dvojité opláštění. 
Tato příčka bude použita ve 2NP, a to mezi místností číslo 237 sušárna a žehlírna 
a místností číslo 229 obývací pokoj. Důvodem je hlučnost 12 kW sušičky. Hlučnost 
přístroje udává výrobce na 65 dB. 
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Obr. č. 16. Sádrokartonová příčka W365 
 
C) Materiál - Sádrokartonové příčky W 116 - Instalační stěna Knauf spojená dvojitá 
konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním. 
Tato příčka bude použita v 2NP mezi koupelnami u obývacích pokojů číslo 223 
a pokojem číslo 224. Dále bude použita mezi koupelnami u obývacího pokoje číslo 225 
a obývacího pokoje číslo 226.  
 
Obr. č. 17. Sádrokartonová příčka W 116 
 
 







A) W 112 jednoduchá příčka - dvojité opláštění (55 dB) 
Podkonstrukce 
UW-Profil 100x40x0,6; 
(4 m dlouhý) 






332,5/ 4x48=1,7  
(2 balení) 
Balení profilů po 48 ks 
Knauf CW-Profil 2 m 994 m 
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100x50x0,6 











Knauf UA profil 
100x50x2 
Na jeden UA profil: 
-  2x šroub M8 s matkou 
-  2x kotvící systémové. 







(2x profil na jednu 
dveřní zárubeň délky 
3,25 m) 
18x2x4 =144 m 
( 144/4x48) =0,75 
(1 balení) 
Knauf Trennwandkitt; 
(balení 550 ml) 
0,3 ks 150 ks 
Knauf hmoždinka"K" 6/50; 
(balení 100 ks) 
1,6 ks 795 ks 
TI - Isover Orsik 8 
- tloušťka 80 mm 




Balení po 0,35 m3 
Opláštění 
KNAUF Piano akustická 
deska GKB; 12,5 mm 
4 m2 335,22 1340 m2 
(1340/2,5)=536,35 Ks 
536,35/56 = 9,58 
(10 balení) 
Knauf požární desky GKF / 
GKFI (impregnované) 







Knauf desky GKB / GKBI 
(impregnované); tl.12,5 mm 
4 m2 162,1 648 m2 
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- TN 3,5 x 25 mm 
- TN 3,5 x 35 mm 
13 ks 
29 ks 
497 6 461 ks 
14 413 ks 
Zatmelení 
Knauf Uniflott 
Knauf papírová výztužná 
páska (75 m) 







3 976 kg 
994 m 
845 m 







A) W 112 jednoduchá příčka - dvojité opláštění (55 dB) 
Podkonstrukce 
UW-Profil 100x40x0,6, 

































Knauf UA profil 
100x50x2 
Na jeden UA profil: 
-  2x šroub M8 s matkou 
-  2x kotvící systémové. 






(2x profil na jednu 
dveřní zárubeň délky 
3,25 a 3,5  m) 
43x2x4 =344 m 
(344/4x48)= 1,79 
( 2 balení) 
Knauf Trennwandkitt; 
(balení 550 ml) 
0,3 ks 343 ks 
Knauf hmoždinka"K" 6/50; 




TI - Isover Orsik 8 0,080m3 91,44 m3 
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- tloušťka 80 mm 






Balení po 0,35 m3 
Opláštění 
KNAUF Piano akustická 
deska GKB; 12,5 mm 




(1273,7/56= 23 balení) 
Knauf požární desky GKF / 
GKFI (impregnované) 
tl. 12,5 mm 
4 m2 - - 
Knauf desky GKB / GKBI 
(impregnované); tl.12,5 mm 




(555/56= 10 balení) 
Knauf rychlošrouby 
(připevnění desek) 
- TN 3,5 x 25 mm 







14 859 ks 
33 147 ks 
Zatmelení 
Knauf Uniflott 
Knauf papírová výztužná 
páska (75 m) 















B) W 365 Příčky Knauf Vidiwall  (67 dB ) 
Podkonstrukce 
UW-Profil 50x40x0,6; 
( 4 m) 
UW-Profil 50x75x1;    











    88 
 
Knauf CW-Profil 50x50x0,6 








50/3,0 mm, 100 mm délka; 







(balení 550 ml) 
0,6 ks 16,22 ks 
Knauf Natloukací 
hmoždinka "K" 6/35; (Paket 
100 kusů) 
3,2 ks 86,53 ks 
TI (požadavky) 
- tloušťka 50 mm 
0,050m3 1,352 m3 
Opláštění 
Knauf Vidiwall 











(108,2/2,5)= 43,28 Ks 
(1 balení) 
Knauf Vidiwall šrouby; (pro 
připevnění desek) 






Spony (pro vrchní vrstvu) 90 ks 2433,6 ks 
Vidiwall Fugenkleber pro 
lepený spoj (kartuše 310 ml) 
0,1 ks 2,7 ks (3 ks) 
Tmelení 
Knauf Uniflott 
Knauf papírová výztužná 
páska (75 m) 

























C) Instalační stěna Knauf W 116 
Podkonstrukce 
UW-Profil 50x40x0,6,  
( 4 m) 














Knauf CW-Profil 50x50x0,6 











Knauf hmoždinka"K" 6/50; 
(balení 100 ks) 
3,2 ks 54,88  ks 
TI (požadavky) 














=28,13 Ks (1balení) 
Knauf rychlošrouby 
(připevnění desek) 
- TN 3,5 x 25 mm 











Knauf papírová výztužná 
páska (75 m) 











Tabulka č. 5. TP sádrokartonové příčky - výkaz výměr 
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Kotvící prvky, které budou zapotřebí pro zhotovení veškerých prací a nejsou uvedeny u  
výrobce SDK příček : 
- vruty do sádrokartonu a dřeva TX 90 a TX 80 
Výkaz výměr pro množství jednotlivých materiálů je zpracován v příloze P2.3 (Výkaz 
výměr SDK příček). 
Doprava primární 
Sádrokartonové desky, UW, CW a UA profily budou na stavbu dovezeny nákladním 
automobilem Iveco Eurocargo ML 150. 
Z nákladního automobilu bude materiál uskladněn pomocí vysokozdvižného vozíku na 
dočasnou skládku materiálu na staveništi. Materiál na skládce je uložen v době 
vykládky z nákladního automobilu. 
Ostatní materiál a nářadí potřebné k montáži SDK příček bude zajištěn firmou 
provádějící montáž příček. Tento materiál je na stavbu možno dovést pomocí osobních 
automobilů. 
Doprava sekundární 
Sádrokartonové desky  uskladněny na skládce budou po odjezdu nákladního automobilu  
odvezeny ze skládky a položeny do objektu budovaného domova seniorů k hlavnímu 
vstupu do budovy pomocí vysokozdvižného vozíku na vozík přepravní umístěn 
v objektu. Za nepříznivých klimatických podmínek bude nákladní automobil přistaven 
před staveništní bránu, aby bylo možno dopravit desky do objektu bez překládky 
a zabránit tím jejich navlhnutí. 
Doprava materiálu do 2NP bude zajištěna pomocí vysokozdvižného vozíku, který 
dopraví materiál přímo na stavební výtah. Pomocí stavebního výtahu bude materiál  
vyvezen do 2NP. Sádrokartonové desky se budou od stavebního výtahu na plochu 
určenou k uskladnění ve 2NP přepravovat za pomocí paletového vozíku. Rozvoz 
objemného a hmotného materiálu po staveništi je zajištěn vysokozdvižným vozíkem. Po 
samotné stavbě se sádrokartonové desky budou přemísťovat pomocí paletových vozíků. 
Ostatní materiál budou pomocní pracovníci přenášet po staveništi a stavbě ručně.  
Skladování 
Plocha skládky je  tvořena štěrkovou vrstvou o mocnosti 250 mm. Jedná se o frakci 
32  - 64 mm.Vrstva štěrku bude hutněna vibračním válcem na Edf = 45 MPa. V ploše 
skládky je umístěna vpusť, která zajišťuje odvodnění skladovací plochy. 
SDK desky, CW, UW a UA profily budou dočasně uskladněny na skládce materiálu na 
staveništi. 
SDK desky a nosné profily příček jsou uloženy na skládce i posléze v objektu na 
dřevěných hranolech osově vzdálenými po 250 mm. 
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SDK desky budou do prostoru stavby dovezeny před zahájením montáže 
sádrokartonových příček. Ostatní materiál bude na stavbu z kapacitních důvodů 
dovážen po dílčích částech. 
Uskladnění materiálu v objektu domova seniorů je obsahem přílohy P2.1 v 1NP a P2.2 
ve 2NP. 
3. Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky 
V době zahájení montáže sádrokartonových příček bude již zhotovena jednotka pro 
pobyt pracovníků s funkčním sociálním zařízením. Z toho důvodu budou v předchozí 
části výstavby odvezeny sanitární kontejnery a šatny pro pracovníky. V jednotce pro 
pracovníky je zajištěna elektrická energie z rozvodné skříně na jižní straně objektu. 
Veškerá elektroinstalace je v této části již hotova. Dočasný rozvod elektrické energie 
pro potřeby práce na staveništi je zajištěn pomocí hlavní rozvodné skříně, která napájí 
staveništní rozvaděč. 
Přívod vody je zajištěn objektovou přípojkou z místní komunikace. Hlavní uzávěr 
vodovodní přípojky je umístěn pod podestou stávajícího monolitického schodiště. Od 
uzávěru je veden rozvod vody do severní části objektu pod stropní konstrukcí. Na tento 
rozvod je připojena i dočasná staveništní přípojka pro potřeby stavby. 
Před zahájením pracovní činnosti budou pracovníci proškoleni o provedení práce 
a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Pracovní činnost bude probíhat po dobu 
8 hodin denně. Každý pracovník bude mít na sobě pracovní oděv a patřičnou pracovní 
obuv s pevnou podrážkou, pracovní rukavice, helmu a respirátor. 
Prostor staveniště bude osvětlen pomocí prostředků dodavatelské firmy.  
Pracovní podmínky pro technologickou etapu 
Klimatické vlivy 
Při provádění sádrokartonových příček nesmí jejích povrchová teplota překročit 
dlouhodobě  +45 C° a déle jak jednu hodinu +60 C°. Prováděné sádrokartonové příčky 
musí být chráněny před srážkami a vlhkostí z vnějšího i vnitřního prostředí a také před 
vypařováním vodní páry ze stavebních konstrukcí provedených mokrými procesy.  
Tmelení se smí provádět až v době, kdy se již neočekávají výrazné změny teploty 
a vlhkosti. Tmelení je přípustné pouze při teplotách v místnosti nad +5 °C. Vlhkost 
vzduchu musí dosahovat 40 až 75 % a vlhkost desky cca. 1,3%.Není vhodné místnosti 
rychle vytápět, ale teplotu na obou stranách konstrukce zvyšovat postupně, aby nedošlo 
k nežádoucí deformaci konstrukce. 
Desky opláštění musí být před montáží minimálně po dobu 48 hodin skladovány 
v prostoru montáže s ohledem na vyrovnání jejich vlhkosti. 
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Připravenost stavby         
Stavba bude mít vyzrálé a vyschlé omítky, bude  uzavřená, avšak větratelná. Vlhkost 
stěn a stropů musí být ustálená, povrchy musí být suché. 
Montáž se  bude provádět až po osazení oken a uzavření stavby, aby byly příčky 
chráněny proti vlivům povětrnosti. 
4. Převzetí pracoviště  
Pracoviště předává stavbyvedoucí a přebírá jej jednatel firmy, která provádí montáž 
sádrokartonových příček. 
Proběhne kontrola kvality provedení prací, které bezprostředně navazují a souvisí 
s kvalitou provádění sádrokartonových příček jako je kvalita a vyzrálost omítek, stav 
podkladu a zhotovení páteřních rozvodů instalací. 
Po kontrole se provede zápis do protokolu o převzetí pracoviště. Vše bude zapsáno do 
stavebního deníku. 
5. Personální obsazení 
Vedoucím pracovní čety bude sádrokartonář s výučním listem. Dále bude mít 
v pracovní četě pomocné sádrokartonáře a pomocné pracovníky. Tito pomocní 
pracovníci budou zásobovat pracoviště potřebným stavebním materiálem. 
- složení pracovní čety:  1x  vedoucím pracovní čety (sádrokartonář s výučním  
     listem)               
        12x  pomocní sádrokartonáři     
        2x   pomocní pracovníci 
V průběhu prací bude docházet k prolínání čety provádějící SDK příčky a dalších čet, 
které budou provádět instalace. 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje:  
Nákladní automobil Iveco ML 150 
      celková délka :  6702 mm 
      ložná plocha :   4655 x 2420 mm  
      nosnost:  5,3 t 
Vysokozdvižný vozík D20 
      nosnost:  2 t 
      zdvih:   3300 mm 
      délka vidlice:  1000 mm 
    93 
 
6.2 Nářadí:  
PANSAM - Ruční bruska na sádrokarton A140201 
      příkon:  800 W 
      otáčky:  1000-2600 ot. / min 
      průměr brusného  
      kotouče:  225 mm 
 
Elektrická přímočará pila Makita  4326 
      příkon:  450 W 
      hmotnost:  1,8 Kg 
        
Makita 6842 šroubovák na sádrokarton   
      příkon :   470 W 
      otáčky naprázdno :  4700 min-1 
      šrouby :   4 mm průměr, 
         délka 25–55 mm 
      hmotnost :  2 kg 
 
Makita HP1630K příklepová vrtačka 
      příkon :   710 W 
      otáčky naprázdno :  0- 3200 min-1 
      hmotnost :  1,9  kg 
      vrtací výkon beton: 16 mm 
Sada vrtáků do betonu a zdiva  
      průměry   3,4,5,6,7,8,9,10 mm 
 
Pneumatická stavební sponkovačka 
Vysouvací nůž na sádrokartonové desky Knauf 
Rašple na začištění hran 
Hoblík na hrany sádrokartonových desek 
Nůžky na plech 
Kleště na spojování profilů Knauf 
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Laserová měřící technika 
Ruční  kladivo 
6.3 Pomůcky: 
Paletový vozík BF 1500, ocelové kozové podpěry, fošny ze dřeva, kbelíky, el. 
prodlužovací šňůra, stavební kolečka, značkovací šňůra, vodováha 1 a 2 m dlouhá, 
reflexní sprej. 
6.4 Pomůcky BOZP: 
Pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesty, ochranné helmy, ochranné rukavice, 
ochranné brýle. 
7. Pracovní postup 
Jako první montujeme sádrokartonové příčky v 1NP. Sádrokartonové příčky ve 2NP se 
montují až po jejich dokončení.  
Vzhledem k pozici skladovaného materiálu uvnitř objektu v místě budoucích obývacích 
pokojů 107-110 budou sádrokartonové příčky nejprve zhotoveny v západním bloku 
budovaného domova seniorů v 1NP. 
V místě skladování materiálu budou příčky provedené až po ukončení montážních prací 
v západním bloku. Materiál z prostoru skládky pro potřebu montáže v západním bloku 
odebíráme z prostoru přilehlých k budoucím sádrokartonovým příčkám, aby při montáži 
příček ve východním bloku objektu byl montážní prostor pro jejich zhotovení 
dostatečný. 
Postup provádění příček ve 2NP 
Materiál pro montáž SDK příček ve 2NP bude skladován v jihozápadní části objektu. 
Montáž bude z toho důvodu postupovat ze severní části objektu směrem k jižní. Příčky 
budou zhotoveny na dvě etapy, v první etapě budou zhotoveny příčky v celém prostoru 
2NP mimo západního bloku, kde jsou skladovány sádrokartonové desky a nosné profily. 
Ve druhé etapě budou zhotoveny příčky v místě jejich uskladnění. 
Uskladnění materiálu v objektu domova seniorů je obsahem přílohy P 2.1 v 1NP a P 2.2 
ve 2NP. 
Technologický postup montáže SDK příček 
A) W 112 jednoduchá příčka - dvojité opláštění. (55dB) 
B) W 365 Dvojitá příčka -  dvojité opláštění. (Akustická příčka ) (67dB) 
C) W 116 Instalační stěna - spojená dvojitá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým 
opláštěním. 
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1.  A, B, C) Vyznačení budoucích příček  
Před zahájením veškerých prací se reflexním sprejem na konstrukci podlahy, stropu 
a stěn vyznačí poloha budoucí příčky, a to přesně dle projektové dokumentace. Dále je 
důležitým bodem označení dveřních otvorů v příčce. 
2. A.1) Osazení UW-Profil 100x40x0,6 (W 112 jednoduchá příčka - 
dvojité opláštění) 
Před osazením UW profilu se do betonové podlahy a do betonové stropní konstrukce 
vyvrtají otvory průměru 6 mm a hloubky 50 mm pro pozdější ukotvení hmoždinek. 
Otvory nemohou být osově vzdálené více než 800 mm. Profil je nutno před osazením 
opatřit  dvěma housenkami těsnícího tmele Knauf Trennwandkitt, aby byly zaručeny 
požadované zvukově izolační vlastnosti. UW profily se připevní na podlahu a na strop 
univerzálními zatloukacími hmoždinkami K 6/50 mm.  
2. A.2) Osazení UW-Profil 100x75x1 ( U stropní konstrukce ve 2 NP) 
Tento profil bude použit pouze ve 2NP. Důvodem je osazení UW profilu na záklop 
z OSB desek, který je kotven ke střešním vazníkům.U tohoto vazníku musíme počítat 
s jeho průhybem. Dle empirického vzorce se jedná o vztah 1/300 L ( rozpětí). Okamžitý 
průhyb od nahodilého zatížení může v našem případě dosahovat u rozpětí 12,25 m až 
41  mm. 
Nejprve si nařežeme pásky sádrokartonu o šířce 100 mm a vyskládáme šest pásků na 
sebe o tloušťce 12,5 mm. Na pracovní ploše podlahy montážně spojíme UW profil 
a sádrokartonové pásky vruty na sádrokarton TN 70 - 4,2 x 70. Dále opatříme 
sádrokartonový pásek, který bude přiléhat k záklopu a k UW profilu těsnícím tmelem 
Knauf Trennwandkitt. Poté dva pracovníci zvednou profil na kozové lešení a poté 
tentýž  profil přidrží u záklopu z OSB desek. Třetí pracovník přivrtá UW profil 
k podhledu z OSB desek pomocí vrutu do sádrokartonu a dřeva TX 90.(množství 
a počet vrutů bude muset posoudit statik).  Postup montáže osazení UW (profil u stropní 
konstrukce) profilu ve 2NP je analogický i u ostatních typů příček (B,C).  
 
Obr. č. 18. Osazení UW-Profil 100x75x1 
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2. B) Osazení UW-Profil 50x40x0,6 (W 365 Dvojitá příčka -  dvojité 
opláštění)  
Před osazením UW profilu se do betonové podlahy vyvrtají otvory průměru 6 mm 
a hloubky 35 mm pro pozdější ukotvení hmoždinek. Otvory nemohou být osově 
vzdálené více než 600 mm. Profil je nutno před osazením opatřit  dvěma housenkami 
těsnícího tmele Knauf Trennwandkitt, aby byly zaručeny požadované zvukově izolační 
vlastnosti. UW profily se připevní na podlahu univerzálními zatloukacími hmoždinkami 
K 6/35 mm. Na přírubu uloženého UW profilu se nalepí napojovací těsnění v podobě  
samolepící pásky Knauf Dichtungsband. Tato páska nakrácená na délku 100 mm bude 
rozmístěna osově po 600 mm. Druhý profil, který bude přiléhat k již přikotvenému UW 
profilu bude přiložen k této těsnící pásce. Postup osazování druhého UW profilu je 
totožný s již osazeným profilem. Dimenze a napojení profilů u stropní konstrukce 
pomocí napojovacího těsnění je stejné jako u podlahové konstrukce v prostoru 1NP. Ve 
druhém nadzemním podlaží ovšem opět musíme dodržet zásady pro kotvení ke 
konstrukci s průhybem dle bodu 2. A.2) 
2. C) Osazení UW-Profil 50x40x0,6 (W 116 Instalační stěna - spojená 
dvojitá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním) 
Před osazením UW profilu se do betonové podlahy vyvrtají otvory průměru 6 mm 
a hloubky 50 mm pro pozdější ukotvení hmoždinek. Otvory nemohou být osově 
vzdálené více než 800 mm. Profil je nutno před osazením opatřit  dvěma housenkami 
těsnícího tmele Knauf Trennwandkitt, aby byla zaručena požadovaná zvuková izolace 
příčky. UW profily se připevní na podlahu univerzálními zatloukacími hmoždinkami 
K 6/50 mm. U druhé řady UW profilu je postup obdobný. Osová vzdálenost mezi 
profily je 170 mm. Tato vzdálenost je zvolena tak, aby distance mezi profily, kterou 
jsou vedeny instalace byla 120 mm. 
 Dimenze a rozmístění profilů u stropní konstrukce je stejná jako u podlahové 
konstrukce, ovšem opět musíme dodržet zásady pro kotvení ke konstrukci s průhybem 
dle bodu 2. A.2) 
3. A.1) Osazení CW profilů 100x50x0,6  (W 112 jednoduchá příčka - 
dvojité opláštění) 
Krajní CW profily u stěn je nutno opatřit napojovacím samolepícím těsněním Knauf 
těsnící páskou. Všechny připojovací profily je třeba s ohledem na zvukovou izolaci 
těsně  napojovat na okolní stavební konstrukce. CW profily opět osazujeme na zeď 
univerzálními hmoždinkami K 6/50 mm ve vzdálenosti po 80 cm. Minimální počet jsou 
3 hmoždinky.  Všechny profily se krátí na míru ručními nůžkami nebo elektrickými 
nůžkami. Nikdy se nerozbrušují. Pří rozbrušování hrozí opálení ochranné zinkové 
vrstvy. Mezi namontované vodorovné UW profily se vloží předem nakrácené mezilehlé 
CW profily, a to po 62,5 cm. Přesná rozteč CW profilů se přizpůsobí při opláštění 
hranám sádrokartonových desek nebo středovým značkám na jejich rubu. Délka CW 
profilů musí být vždy o 15-20 mm kratší, než je světlá výška místnosti. V podlahovém 
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UW profilu jsou stojiny CW profilu opřeny o jeho dno. U stropního UW profilu musí 
být minimální přesah přírub (styčná plocha). Až na výjimky se UW a CW profily 
navzájem nespojují. Tím je vyloučeno opření stropu do konstrukce příčky při 
dodatečném průhybu stropní konstrukce a taktéž je umožněna dilatace.  
3.A.2 ) Osazení CW profilů 100x50x0,6 ( U stropní konstrukce ve 2 NP) 
U provedení CW profilu ve 2NP je důležité dodržet jednu zásadu, že na rozdíl od bodu 
3.A.1) bude délka CW profilu taková, že bude zasunuta do UW profilu minimálně 
20 mm. Ale zároveň distance mezi horizontální části profilu a stojinou nemůže být 
menší než hodnota průhybu (41 mm). 
 
Obr. č. 19. Osazení CW profilů (100x50x0,6) ( ve 2 NP) 
3.B) Osazení CW profilů 50x50x0,6 (W 365 Dvojitá příčka -  dvojité 
opláštění) 
CW profily osazujeme na zeď univerzálními hmoždinkami K 6/35 mm ve vzdálenosti 
maximálně 80 cm. Minimální počet jsou 3 hmoždinky. Na styčnou plochu CW profilu, 
která bude přiléhat k druhému CW profilu se nalepí napojovací těsnění v podobě  
samolepící pásky Knauf Dichtungsband. Tato páska nakrácená na délku 100 mm, bude 
rozmístěna osově po 600 mm. Po provedení celé řady se profily druhé řady přiloží 
k této těsnící pásce. 
Ostatní zásady uložení CW profilu jsou neměnné s osazením 3.A.2). 
3.C) Osazení CW profilů 50x50x0,6 (W 116 Instalační stěna - spojená 
dvojitá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním) 
CW profily osadíme na zeď univerzálními hmoždinkami K 6/50 mm ve vzdálenost 
maximálně po 80 cm. Minimální počet jsou 3 hmoždinky. Postupujeme tak, že osadíme 
vždy dva CW profily proti sobě (tzn. každý CW profil ve svém UW profilu). Následně 
tyto profily spolu spřáhneme pásem sádrokartonové desky o šířce 300 mm a délce 
odpovídající vnější rozteči CW profilu. V našem případě se jedná o pás dlouhý 170 mm. 
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Pás sádrokartonové desky se spojí s přírubou CW na obou profilech třemi rychlošrouby 
TN 3,5 x 35 mm. První pás sádrokartonové desky klademe ve výšce 750 mm od hrubé 
podlahy. Tato výška se počítá k spodní hraně  pásu sádrokartonové desky. Tyto pásy se 
kladou po osové vzdálenosti cca 900 mm (tzn. mezery mezi pásy 600 mm). 
Ostatní zásady uložení CW profilu jsou neměnné s osazením 3.A.2) 
 
Obr. č. 20. Spoj CW profilů s SDK páskem 
4. A ) Montáž ocelové zárubně 6 (W 112 jednoduchá příčka - dvojité 
opláštění) 
Dveřní zárubně se montují pouze u příček typu W 112. 
Pro sádrokartonové příčky vyšší než 2 800 mm se pro upevnění zárubně užívají 
podkonstrukce z profilů UA (o tloušťce plechu 2 mm), připojených pomocí 
systémových úhelníků. Tyto úhelníky musí být ke stropu a podlaze připevněny kotvící 
hmoždinkou 8/100. V místech kotvení je nutno přerušit profil UW. Úhelníky jsou 
s profily UA spojeny sešroubováním pomocí dvojic šroubů M8 s matkou. K upevnění 
ocelové zárubně na příčkové systémy jsou ve svislých profilech zárubně navrženy 
příčné třmeny. Nad dveřním prostorem se zabuduje výměna z UW profilu. Spáry mezi 
deskami se umístí vždy nad dveřním otvorem, v žádném případě nesmí být spára 
v oblasti stojiny. Zárubně se dodávají s prahem nebo bez prahu s výztužným plochým 
páskem. Povrch je opatřen základním nátěrem. 
5.A) Obkládání první strany sádrokartonem (W 112 jednoduchá 
příčka - dvojité opláštění) 
Obkládání první strany příčky začínáme sádrokartonovou deskou v plné šířce 125 cm. 
Desku osadíme na nosnou konstrukci tak, že jí přisadíme ke stropu a přišroubujeme 
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rychlošrouby  TN 3,5 x 25 mm k nosné konstrukci. Šroubujeme od středu desky na CW 
profily ve vzdálenosti cca 625 mm. Od podlahy musí být deska odsazena přibližně 
1 cm. Vzdálenost šroubů maximálně 750 mm. Desky montujeme na výšku. 
Druhé opláštění je nutno provádět vždy s přesahem svislých i podélných spár, nikdy 
nesmí být dvě spáry nad sebou. Podelné spoje musí mít minimální přesah 400 mm. 
Druhá vrstva opláštění se přišroubuje rychlošrouby TN 3,5 x 35 mm po vzdálenostech 
250 mm. 
5.A.2)  Obkládání první strany sádrokartonem ( u příček ve 2NP) 
U příček, které budeme provádět ve 2NP musíme dodržet zásadu, že ponecháme 
potřebnou distanci mezi sádrokartonovou deskou a dřevěným záklopem. V našem 
případě osadíme vrchní hranu desky s přesahem 12,5 mm nad výškovou úroveň UW 
profilu. Tedy tak, abychom nad horní hranou desky měli vyskládáno ještě pět pásků ze 
sádrokartonové desky. Tato zásada platí u všech druhů příček montovaných ve 2NP. 
 
Obr. č. 21.  Obkládání první strany sádrokartonem (U příček ve 2NP) 
5. B) Obkládání první strany sádrokartonem (W 365 Dvojitá příčka -  
dvojité opláštění) 
Obkládání první strany příčky se začíná sádrovláknitou deskou v plné šířce 125 cm. 
Desku osadíme na nosnou konstrukci tak, že její horní hranu přisadíme na úroveň horní 
hrany prvního sádrokartonového pásku nad UW profilem a přišroubujeme k nosné 
konstrukci. Šroubujeme od středu desky na CW profily ve vzdálenosti cca 625 mm. Od 
podlahy musí být deska odsazena přibližně 1 cm. Distance mezi jednotlivými deskami 
činí 5 až 7 mm. Vzdálenost šroubů Knauf Vidiwall 3,9/30 maximálně 250 mm. Desky 
montujeme na výšku. Před opláštěním druhé vrstvy se provede zatmelení svislých spár. 
Druhé opláštění je nutno provádět vždy s přesahem svislých i podélných spár, nikdy 
nesmí být dvě spáry nad sebou. Podélné spoje musí mít minimální přesah 400 mm. 
Druhá vrstva opláštění se přisponkuje sponou délky minimálně 22 mm.  
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Spony rozmísťujeme po obvodě každé desky, ovšem zásadně ne do jakéhokoli profilu. 
Spony rozmísťujeme po 80 mm. 
V místě, kde v první vrstvě opláštění máme svislou spáru, musíme sponku rozmístit 
střídavě po každé straně svislé spáry. Ovšem zásadně ne do profilu. Osová vzdálenost 
ve vertikále činí 160 mm. 
 
Obr. č. 22. Rozmístění spon 
5. C) Obkládání první strany sádrokartonem (W 116 Instalační stěna - 
spojená dvojitá konstrukce ze stojek s dvouvrstvým opláštěním) 
Obkládání první strany příčky se začíná sádrokartonovou deskou v plné šířce 200 cm. 
Desku osadíme na nosnou konstrukci tak, že její horní hranu přisadíme na úroveň horní 
hrany prvního sádrokartonového pásku nad UW profilem a přišroubujeme 
rychlošrouby. TN 3,5 x 25 mm k nosné konstrukci. Šroubujeme od středu desky na CW 
profily ve vzdálenosti cca 625 mm. Od podlahy musí být deska odsazena přibližně 
1 cm. Vzdálenost šroubů maximálně 750 mm. Desky montujeme na šířku. 
Druhé opláštění je nutno provádět vždy s přesahem svislých i podélných spár, nikdy 
nesmí být dvě spáry nad sebou. První deska druhé vrstvy opláštění se montuje 
o polovičních rozměrech. Druhá vrstva opláštění se přišroubuje rychlošrouby TN 
3,5 x 35 mm po vzdálenostech 250 mm. 
6.A) Připevnění zařizovacích předmětů v koupelnách, zakotvení 
břemen s větším konzolovým namáháním 
Instalace zavěsného WC  
Zařizovací předměty, které způsobují velké konzolové zatížení se připevňují na 
speciální nosné konstrukce sanitárních držáků zabudované do meziprostoru montované 
stěny a jsou uchycené k vodorovným a svislým profilům.  
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Instalace závěsného umyvadla 
Montážní rámy jsou určeny pro sádrokartonové konstrukce, možnost použití do osových 
vzdáleností CW profilů 420 až 625 mm. Připevnění k CW profilům pomocí šroubů M8 
s křídlovými matkami. 
7. A) Instalace rozvodů a minerální vaty  
Součástí instalace rozvodů je i provedení tlakové zkoušky splaškové kanalizace 
a vodovodního potrubí. 
Do jednostranně opláštěné příčky instalujeme rozvody elektrické energie, vody 
a splaškové kanalizace od umyvadla průměru 50 mm tak, že v CW profilech vytvoříme 
potřebné otvory (k tomu jsou určeny otvory typu "H").  
Na vnitřní straně již přišroubovaných desek se přilepí samolepící úchytky, na které se 
ukotví minerální vata tloušťky 80 mm. 
7. B) Instalace rozvodů a minerální vaty 
Do jednostranně opláštěné příčky instalujeme pouze rozvody elektrické energie a vody 
tak, že v CW profilech vytvoříme potřebné otvory (k tomu jsou určeny otvory typu 
"H").  
Na vnitřní straně již přišroubovaných desek se přilepí samolepící úchytky, na které se 
ukotví minerální vata tloušťky 50 mm a objemové hmotnosti 38 kg x m-3. 
7. C) Instalace rozvodů a minerální vaty 
Do instalační příčky instalujeme rozvody elektrické energie, vody a splaškové 
kanalizace od sprchového koutu průměru 100 mm. Na vnitřní straně již 
přišroubovaných desek se přilepí samolepící úchytky, na které se ukotví minerální vata 
tloušťky 50 mm. 
8. A, B, C) Dokončení opláštění příčky 
Postupujeme obdobně jako při opláštění první strany, ale první desku použijeme 
polovičních rozměrů, abychom vystřídali spáry po délce příčky. Na jednom CW profilu 
nesmí být osazena deska z obou stran příčky najednou. 
9. A, B, C) Tmelení spár sádrokartonových desek 
Tmelení první vrstvy opláštění u akustické příčky ((B) W 365 Dvojitá příčka -  dvojité 
opláštění). 
Při opláštění více vrstvami desek u příčky akustické je tmelení spodních vrstev desek 
nutné, postačující je však jen vyplnění styčných spár. Tmelení upevňovacích prostředků 
u spodních vrstev desek není nutné. 
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Tmelení druhé vrstvy opláštění u příček typu A, B, C. 
Stupeň jakosti Q1  
Použití pro povrchy, na něž nejsou kladeny žádné optické nároky. V našem případě 
použijeme tento způsob tmelení u těchto místností: sklad, úklidová místnost 
a sádrokartonové příčky v místech, kde budou kladeny keramické obklady. 
Stupeň jakosti Q2  
Tento stupeň kvality bude použit u všech ostatních příček, které budou použity na 
objekt domova seniorů. 
Postup provádění Q1 
Spáru mezi deskami vyplníme tmelem knauf Uniflott a do měkké hmoty vtlačíme 
vyztuženou papírovou pásku. Špachtlovací hmotu, která případně zbyla v okolí spáry 
odstraníme, dokud je měkká. Po zaschnutí je možno povrch sádrokartonové příčky 
přebrousit. Hlavy šroubů přetmelíme touže hmotou. 
Konečná úprava je  tvořena  penetrací povrchu příčky a finálním nátěrem (platí pro 
úklidovou a sklad). V místě koupelen a prádelny bude povrch nejprve penetrován, 
následně se použije hydroizolační nátěr a jako finální úprava je použit keramický obklad 
do výšky 2000 mm. 
 
Obr. č. 23.  Stupeň jakosti Q1 [3] 
Postup provádění Q2 
Spáru mezi deskami vyplníme tmelem Knauf Uniflott a do měkké hmoty vtlačíme 
vyztuženou papírovou pásku. Špachtlovací hmotu, která případně zbyla v okolí spáry 
odstraníme, dokud je měkká. Po zaschnutí se provede druhé přestěrkování a roztáhne se 
do větší šířky, aby se docílil plynulý přechod do okolní plochy desky. Po opětovném 
zaschnutí je možno povrch sádrokartonové příčky přebrousit. A provede se přetmelení 
finální pastou. I tuto pastu je třeba po přetmelení přebrousit. Hlavy šroubů přetmelíme 
touže hmotou.  
Konečná úprava je  tvořena  penetrací povrchu příčky a finálním nátěrem. 
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Obr. č. 24.  Stupeň jakosti Q2 [4] 
8. Jakost a kontrola 
8.1 Vstupní kontrola: 
 1) Kontrola kvality dovezeného materiálu 
 2) Kontrola provedených prací před montáží sádrokartonových příček. 
 3) Kontrola rovinnosti podkladu 
8.2 Mezioperační kontrola: 
 4) Kontrola konstrukce z kovových profilů. 
 5) Kontrola opláštění příček SDK deskami (1 strana). 
 6) Kontroluje se osazení a kompletace veškerých instalací. 
 7) Kontrola osazení montážních rámů pro instalaci zařizovacích předmětů.  
 8) Kontrola uložení a celistvosti izolace. 
 9) Kontrola nosné konstrukce otvoru a osazení ocelových zárubní. 
 10) Kontrola opláštění příček SDK deskami (2 strana). 
 11) Kontrola zatmelení podélných a příčných spár. 
8.3 Výstupní kontrola 
 12) Kontrola rovinnosti povrchu příček. 
 13) Kontrola rovinnosti zárubní.  
Jakost a kontrola je podrobněji zpracována v kontrolním a zkušebním plánu. Tento plán 
je zpracován v části 3.1. Kontrolní a zkušební plán sádrokartonové příčky. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví  
Pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem, pevnou obuví, pracovními rukavicemi 
a  helmou a budou poučeni o BOZP. U pracovníků bude požadována zdravotní 
a odborná způsobilost, příslušná oprávnění k dané pracovní činnosti a nutnost používání 
ochranných pomůcek. Žádný pracovník nebude pod vlivem alkoholu či omamných 
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látek. Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s případnými riziky. Během 
provádění stavebních prací bude dohlíženo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Příloha č. 3 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
XV. Malířské a natěračské práce 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Základní požadavky dle § 2 tohoto nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
Základní požadavky dle § 3 tohoto nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
V. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Je zpracován plán rizik pro tento technologický předpis v části 3.3. (Plán rizik pro TP 
sádrokartonové příčky.) 
10. Životní prostředí  
Zásady při třídění odpadu a práce se stroji jsou shodné s popisem v předchozím 
technologickém předpisu. 
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Katalog odpadů   
ODPADNÍ  OBALY 
150101   Papírové a lepenkové obaly    0 
150102   Plastové obaly     0 
150106   Směsné obaly      0
  
STAVEBNÍ  ODPADY 
17 08     Stavební materiál na bázi sádry                               0 
17 0405    Železo a ocel                                                         0
   
KOMUNÁLNÍ   ODPADY 
200301   Směsný komunální odpad    0 
Způsob likvidace 
Způsob likvidace odpadu je neměnný se způsobem likvidace v předchozím 
technologickém předpisu. 
11. Literatura 
Je uvedeno v seznamu zdrojů a literatury. 
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Kontrolní a zkušební plán je zpracován v příloze P2.4 ( Tabulka KZP ). 
1) Seznam zkratek 
SD -   Stavební deník 
ST -    Stavbyvedoucí 
TDS -  Technický dozor stavebníka 
PD -   Projektová dokumentace 
SDK - Sádrokartonová 
2) Seznam norem a předpisů 
ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. 
ČSN EN 520. Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody. 
DIN 18 182. Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten.  
(příslušenství pro použití SDK desek) 
ČSN EN 14 195. Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy - Definice, 
požadavky a zkušební metody. 
ČSN 73 0532. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky. 
ČSN 730205. Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
ČSN EN 13963. Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky 
a  zkušební metody. 
ČSN 75 5911. Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 
ČSN 74 4505. Podlahy - Společná ustanovení. 
ČSN EN 14566+A1. Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze 
sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody. 
3) Popis provádění kontrol 
Vstupní kontroly: 
1) Kontrola kvality dovezeného materiálu 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měření 
Popis kontrolní činnosti: 
Kontroluje se zdravotní nezávadnost desek, geometrie a jejích nepoškozenost po 
přepravě, kvalita kovových profilů podkonstrukce (musí být originál Knauf), kvalita 
šroubovacích prostředků, certifikát na dodaný materiál, prohlášení o shodě. Dále bude 
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provedena kontrola minerální izolace, prohlášení o shodě a při nepříznivých 
klimatických podmínkách i její vlhkost. 
Bude proveden zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Zdravotní nezávadnost sádrokartonových desek: 
Zdravotní nezávadnost zajišťuje souhlasné rozhodnutí Hlavního hygienika ČR 
č. j. HBH-321.4-20.92 vydáno dne 22. 5. 1992. 
Naměřené hodnoty přírodních radionuklidů < 120 Bq/kg 
Standardní rozměry sádrokartonových desek: 
Dle DIN 18 180 nesmí maximální výrobní odchylka přesáhnout 0,5 mm. 
Hořlavost sádrokartonových desek: 
Všechny druhy sádrokartonových desek jsou v souladu s normou 73 0810  zařazeny do 
skupiny materiálů stupně hořlavosti A – nehořlavé. 
2) Kontrola provedených prací před montáží sádrokartonových příček 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální kontrola 
Popis kontrolní činnosti: 
Stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje, zda má stavba vyschlé a vyzrále omítky, jestli je 
uzavřená a zároveň větratelná.  
3) Kontrola rovinnosti podkladu 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Povrch pro provedení SDK příček musí být očištěný, bez úlomků cihel, prachu a suchý. 
Bude proveden zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Při nerovnostech menších jak 2 mm ( na dvoumetrové lati) nalepíme samolepicí těsnicí 
pásku. Naopak při nerovnostech podkladu větších než 2 mm naneseme těsnicí tmel.  
Mezioperační kontrola: 
4)  Kontrola konstrukce z kovových profilů 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí 
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měřením 
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Popis kontrolní činnosti: 
Jako první bude provedena kontrola pozice ukotveného UW profilu dle PD.  
Dále kontrolujeme distance mezi CW a UW profily a následně ukotvení jednotlivých 
prvků dle TP. U stojiny ve 2NP se bude kontrolovat, zda je stojina v UW profilu 
umístěna takovým způsobem, že umožňuje dilataci způsobenou průhybem stropní 
konstrukce (41mm). Bude kontrolováno, jestli je mezi vodorovnou hranou UW profilu 
a  CW profilem minimálně tato distance. Bude proveden zápis do SD. 
Základní podmínky kontroly: 
Osová vzdálenost CW profilu nemůže přesahovat 625 mm, v místech keramických 
obkladů max. 400 mm. CW profil ukotven do stěny minimálně třemi hmoždinkami. 
Mezera mezi koncem sloupku a stojinou činí 10 až 15 mm.  
U UW profilů kontrolujeme jejich ukotvení a rozteč hmoždinek, která nesmí přesahovat 
800 mm. 
Distance mezi UW a CW profilem u stropní konstrukce ve 2NP minimálně 41 mm. 
Ostatní podmínky kontroly: 
Kontrola dle zásad uvedených v technologickém předpisu u jednotlivých druhů příček. 
5)  Kontrola opláštění příček SDK deskami ( 1 strana )  
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, TDS 
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Kontrolu je důležité provádět v průběhu montáže opláštění. Je zapotřebí zkontrolovat 
jak první vrstvu opláštění, tak i  druhou. 
Jako první provedeme kontrolu, jestli nedošlo při manipulaci na staveništi k poškození 
desek. Dále jejich svislost a rovinnost. 
Kontroluje se šířka spáry mezi deskami. Minimální přesah sousedních příčných spár 
a rozteče šroubů v první a druhé vrstvě opláštění. 
Kontroluje se okolí šroubu, jestli nedošlo k poškození desky. 
Při kontrole akustické příčky budeme navíc kontrolovat, jestli byly před montáží druhé 
vrstvy zatmeleny svislé spáry mezi deskami.  
Bude proveden zápis do SD. 
Podmínky kontroly: 
Svislost a rovinnost desek:  na 1 m maximální odchylka 3 mm 
     na 4 m maximální odchylka 8 mm 
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Šířka spáry mezi deskami 1 až 2 mm. Minimální přesah sousedních příčných spár 400 
mm. Rozteče šroubů v první řadě max. 750 mm.V druhé vrstvě činí rozteče 250 mm. 
Hlava šroubu musí být zapuštěna, ale nesmí dojít k porušení desky. Vzdálenost od 
okraje desky min. 10 mm. 
Dodržení  přesahu  podélného  spoje 400 mm.  
U akustické příčky při opláštění kontrolujeme spony délky minimálně 22 mm. Spony 
rozmísťujeme po 80 mm.V místě, kde v první vrstvě opláštění máme svislou spáru, 
musíme sponku rozmístit střídavě po každé straně svislé spáry. Ovšem zásadně ne do 
profilu. Osová vzdálenost ve vertikále činí 160 mm. 
6 ) Kontroluje se osazení a kompletace veškerých instalací. 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, TDS 
Způsob kontroly: vizuální kontrola  
Popis kontrolní činnosti: 
Před uzavřením sádrokartonových příček bude zkontrolována úplnost všech rozvodů 
procházejících touto příčkou. U instalací vody a splaškové kanalizace bude muset být 
předán protokol o úspěšném provedení tlakových zkoušek. 
7 ) Kontrola osazení montážních rámů pro instalaci zařizovacích předmětů 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí  
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Bude se kontrolovat, jestli byly provedeny veškeré nosné konstrukce pro uchycení 
zařizovacích předmětů. Dále bude kontrolováno jejich umístění, které se bude muset 
shodovat s PD. Jako poslední zkontrolujeme, jestli se způsob uchycení shoduje 
s pokyny výrobce. 
8 ) Kontrola minerální izolace 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, TDS  
Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrola hmatem  
Popis kontrolní činnosti: 
Kontrolujeme, jestli minerální izolace nebyla v průběhu skladování a montáže 
navlhčena. 
Kontroluje se použití samolepících úchytek, na které se ukotví  minerální vata 
tloušťky 50 mm. Prostor mezi nosnými prvky je vyplněn TI v celé své ploše. Musíme 
zkontrolovat stav minerální izolace, jestli tato izolace je celistvá na celé její ploše. Bude 
proveden zápis do SD. 
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9) Kontrola nosné konstrukce otvoru a osazení ocelových zárubní 
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí  
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měření  
Popis kontrolní činnosti: 
Kontroluje se správné uchycení UA profilu. Uchycení musí být provedeno pomocí 
kotvících úhelníků. Úhelníky musí být s UA profily spojeny sešroubováním pomocí 
dvojic šroubů M8 s matkou. Dále musíme zkontrolovat, aby spáry mezi SDK deskami 
byly umístěny vždy nad dveřním otvorem, v žádném případě nesmí být spára v oblasti 
stojiny. Kontrola osazení ocelových zárubní do třmenů. Bude proveden zápis do SD. 
10) Kontrola opláštění příček SDK deskami (2 strana)  
Kontrolu provádí: Stavbyvedoucí, TDS 
Způsob kontroly: vizuální kontrola, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Postup kontrolní činnosti a podmínky kontroly jsou obdobné s kontrolou první strany 
opláštění. Jediným rozdílem je kontrola vystřídání spáry oproti protější již zhotovené 
straně. Začínáme deskou o polovičních rozměrech. Bude proveden zápis do SD. 
11) Kontrola tmelení 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí  
Způsob kontroly: vizuální kontrola, kontrola hmatem 
Popis kontrolní činnosti: 
Kontrola kvality zatmelení podélných a příčných spár. Bude proveden zápis do SD. 
Popis kontrolní činnosti dle jakosti Q1 
Průběžně kontrolujeme, zda je spára mezi deskami vyplněná na celou hloubku. 
Kontrolujeme použití vyztužené papírové pásky do nezatvrdlého tmele Knauf. 
Kontrolujeme včasné odstranění přebytečného tmele po vložení papírové pásky. Dále 
provedeme kontrolu, zda byly přetmeleny i všechny hlavy šroubů touže hmotou. Po 
zaschnutí následně kontrolujeme kvalitu přebroušení.  
Popis kontrolní činnosti dle jakosti Q2 
Kontrola probíhá stejně jako u jakosti Q1. Po zaschnutí a odstranění přebytečného tmele 
provedeme druhé přestěrkování, u kterého budeme kontrolovat, zda je roztažen do větší 
šířky než předchozí. Dále zkontrolujeme, zda byl povrch po opětovném zaschnutí 
přebroušen. 
Jako poslední zkontrolujeme, zda byl finální povrch přetmelen finální systémovou 
pastou a přebroušen. Kontrolujeme, zda jsou přetmeleny i hlavy šroubů. 
 
    112 
 
 
Podmínky kontrolní činnosti pro Q1 
Na kvalitu provedení nejsou kladeny zvýšené nároky. 
Podmínky kontrolní činnosti pro Q2 
Přestěrkování po cca 30 minutách, roztažení tmelu a uhlazení do ztracena. U koutů 
a vnějších rohů vrstva tmelu roztažena do šířky 250 až 300 mm. Kontrola spárovaných 
ploch s povrchy desek přechody bez stupňů. Totéž platí pro upevňovací prostředky, 
vnitřní a vnější rohy a napojení.      
Výstupní kontrola 
12) Rovinnost a estetika zhotovených příček 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, TDS 
Způsob kontroly: vizuálně, měřením 
Popis kontrolní činnosti: 
Jako první se bude procházet stavba a vizuálně kontrolovat estetické vady. Měření 
příček bude průběžně probíhat v každé místnosti. Bude proveden zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 
Konstrukce  
Odstup měrných bodů 
[ m ] 
1 1 - 4 4 10 
Mezní odchylky  
[ mm ] 
3 5 8 15 
Tabulka č. 6. Rovinnost povrchu příčky [5] 
Mezní odchylky vzdálenosti protilehlých konstrukcí 
Konstrukce  
Odstup měrných bodů  
[ m ] 
do 4 4 - 8 8 - 16 
Mezní odchylky  [ mm ]  
Délka, šířka ± 15  ± 20 ± 25 
Výška ± 20  ± 25 ± 30 
 Tabulka č. 7. Mezní odchylky protilehlých konstrukcí  [6] 
    113 
 
13) Rovinnost a estetika osazených zárubní 
Kontrolu provádí: stavbyvedoucí, TDS 
Způsob kontroly: měření každé zárubně, vizuálně 
Popis kontrolní činnosti: 
Jako první se projde stavba a budou se kontrolovat estetické vady na zárubních. 
Kontrolujeme přesnost osazení zárubně. Bude proveden zápis do SD. 
Podmínky kontrolní činnosti: 
Odchylka od prav. úhlu: ± 1,5mm. 
Svislost ostění max.    :  ± 1,5mm. 
Výška zárubně od úrovně podlahy max. ± 5 mm.  
Kontrola průchozí šířky zárubně po celé výšce ± 2 mm. 
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bod riziko opatření 
Obecná rizika a jejich řešení 
1 
 
Rizika při práci na 
staveništi. 
Rizika při práci na staveništi viz. plán rizik 
bourací práce a stavební úpravy 1NP. 
Rizika a jejich řešení montáž SDK příček   
2 Pád SDK konstrukce 1) správné připevnění nosné konstrukce (UW, 
CW, UA profil) k podlaze, stropu apod. 
hmoždinkami a šrouby (upevnění konzolového 
zatížení na sádrokartonové konstrukce má být 
provedeno minimálně dvěma prostorovými 
hmoždinkami průměru 6-8 mm). Dále zajistit 
kluzné uložení příček v místě s průhybem větší 
než 10 mm. U ocelových zárubní řádně připevnit 
nosný profil pomocí ocelových úhelníků. Tyto 
úhelníky musí být ke stropu a podlaze připevněny 
kotvící hmoždinkou 8/100, 
2) při uložení desek ve směru nosných profilů 
musí být profily rozvrženy  tak, aby styk desek 
byl vždy podložen profilem, 
3) při připevňování desek vyloučit napětí v desce, 
4) chybně upevněné šrouby odstranit a nové 
montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od 
tohoto místa, montáži všech předepsaných šroubů 
musí deska pevně přiléhat ke spodní nosné 
konstrukci, 
5) vyloučit přestřižením profilů, 
6) nezavěšovat zařizovací předměty bez nosičů 
ZT, těžší vzduchotechnická zařízení, svítidla 
apod. bez vyztužení či samonosné konstrukce, 
7) nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci  
zařizovacími předměty a konstrukcemi o větší 
hmotnosti, než pro kterou je navržena 
a provedena. 
3 Práce na kozovém lešení 
 
Zásady práce na kozovém lešení viz. kontrolní 
a zkušební plán - bourací práce a stavební úpravy. 
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Rizika spojená s prací se stroji 
4 Obecné zásady pří práci 
se stroji 
1)důležité je být řádně proškolen o správném 
zacházení s přístrojem,  
2) udržování přístroje v řádném technickém 
stavu, 
3) použití ochranných brýlí, 
4)omezení práce s nářadím na žebřících (omezení 
vytahovat na žebřík břemeno těžší než 15 kg), 
5)používat přístroje jen pro práce, které jsou 
k tomu určeny. 
Tabulka č. 8. Rizika a opatření k TP - Sádrokartonové příčky. 
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1. Identifikační údaje stavby 
Identifikační údaje o objektu domova seniorů jsou obsaženy v souhrnné technické 
zprávě.  
2. Popis staveniště a okolí 
Pozemky, na kterém se nachází původní objekt nákupního střediska a pohostinství 
a okolní pozemky sloužící jako zařízení staveniště jsou ve vlastnictví investora. 
Výjimku tvoří parcela č. 45, která je ve vlastnictví Obecního úřadu v Pržně. S obecním 
úřadem bylo ujednáno, že po dobu výstavby bude možno bezplatně užívat tento 
pozemek k potřebám zařízení staveniště. Investor se zavázal obecnímu úřadu, že na 
tomto pozemku vytvoří parkovací plochu, která bude sloužit potřebám domova seniorů 
i  občanům obce. Mezi oběma subjekty bude sepsána smlouva. 
Z východní strany je staveniště napojeno na místní komunikací (parc. č. 426/1). 
Pozemky, které tvoří zařízení staveniště jsou ohrazeny mobilním oplocením. Staveniště 
je napojeno na místní komunikaci přes dvojici bran, které jsou umístěny v mobilním 
oplocení. První vjezd do prostoru atria stavby bude využíván v první části výstavby, 
v čase kdy tento prostor nebude zastavěn. Druhý vjezd na staveniště bude používán po 
celou dobu výstavby.  
3. Členění staveniště na hlavní stavební objekty 
Stávající přípojka elektrické energie bude zachovaná a nebude dotčena stavebními 
úpravami. 
SO01 - Hlavní stavební objekt 
SO02 - Vodovodní přípojka 
SO03 - Přípojka plynu 
SO04 - Přípojka splaškové kanalizace 
SO05 - Zpevněné plochy 
4. Ochrana veřejného zájmu 
Při provádění stavebních prací budou hájeny veřejné zájmy. Při znečištění místní 
komunikace stroji ze staveniště bude ujednáno, že v tomto případě bude komunikace 
očištěna v co nejkratším čase, a to za pomocí cisterny ve vlastnictví spolku 
dobrovolných hasičů v obci Pržno. Náklady s tím spojené zaplatí zhotovitel projektu. 
O tomto ujednání bude sepsána smlouva. 
V okolí staveniště budou umístěny přenosné zákazové, příkazové a upozorňující 
dopravní značky.  
Při montáži střešních vazníků bude zapotřebí uzavřít část místní komunikace po dobu 
trvání této etapy. Dle časového harmonogramu postačí uzavírka po dobu čtyř 
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pracovních dnů. Na komunikaci bude z každé její strany zákazová cedule a zároveň 
pověřený pracovník, který bude odpovědný za průchod obyvatel dotčených domů přes 
staveniště. Před vstupem dotčených na uzavřenou komunikaci budou práce prováděné 
na staveništi pozastaveny. 
Na základě těchto bodů byla sepsána smlouva mezi stavebníkem a dotčenými obyvateli. 
Stavebník se zavázal vyplatit odškodné 1 000 Kč za každý den uzavírky této 
komunikace majiteli objektu na parcele č. 51 a č. 53. 
Typ a umístění značek bude projednán s dopravním inspektorátem města Vsetín. 
Výkres provizorního značení zpracuje specializovaná firma. 
Majitel sousedního objektu na parcele číslo 41 souhlasil s vystavěním provizorního 
oplocení, umístěním stavebních kontejnerů a panelové komunikace. Dále dotčené 
orgány souhlasily s napojením staveništních přípojek. 
5. Využití nových stavebních objektů 
Stávající objekt bude využit v jeho severní části po stavebních úpravách jako 
administrativní, sociální a hygienické  zázemí pro pracovníky. Také prostor stavby bude 
využit pro skladování materiálu (zvláště materiálů náchylných na nepříznivé klimatické 
vlivy). 
6. Zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují: mobilní oplocení staveniště a vyhřívané stavební 
buňky (kancelář stavbyvedoucího a mistrů, šatny pro pracovníky a buňka se sanitárním 
zařízením). 
7. Zařízení staveniště z hlediska bezpečnosti osob 
Staveniště je zajištěno po jeho obvodě mobilním oplocením.V průběhu jednotlivých 
etap bude docházet k posunu oplocení, a to v návaznosti na použité strojní sestavy. 
Brána v mobilním oplocení bude uzamykatelná. U vjezdu na staveniště bude umístěna 
cedule s  nápisem " Nepovolaným vstup zakázán". 
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni v oblasti BOZP a seznámeni 
s bezpečnostním plánem.  
V průběhu prací budeme dodržovat platnou legislativu, a to zejména: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
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8. Ochrana životního prostředí 
Při provádění stavby budou prováděny pravidelné revizní kontroly strojů a mechanismů 
používaných v průběhu prací na stavbě. Z toho důvodu by mělo docházet k eliminaci 
možného uniku olejů a jiných provozních látek. V průběhu výstavby nebylo nakládáno 
s  nebezpečným materiálem. 
Na stavbě bude docházet vzhledem k rozsahu bouracích prací k nadměrné prašnosti 
v okolí stavby. Při etapě osekání původní venkovní omítky bude na konstrukci lešení 
umístěna ochranná plachta, která bude zamezovat nadměrnému uvolňování částeček 
prachu do ovzduší. 
Během výstavby bude v okolí stavby zvýšena hladina hluku,  prašnosti a intenzity 
dopravy. Během výstavby se budeme snažit minimalizovat tyto nepříznivé faktory. 
Stavební odpad vzniklý při bouracích a montážních pracích bude likvidován firmou, se 
kterou bude mít zhotovitel uzavřenou smlouvu o vývozu a likvidaci odpadu.Veškeré 
kontejnery, umístěné v prostoru staveniště, budou označeny cedulkou s druhem 
ukládaného odpadu. V průběhu stavebních a bouracích prací se bude se vzniklými 
odpady nakládat dle platné legislativy, zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých zákonů. Dále vyhláška č. 381/2001 Sb., která mění zákon 
č. 185/2001 Sb. 
9.  Informativní popis objektu stavby a jejich konstrukčního 
řešení 
9.1.A. Kanceláře a sociální zařízení ( 4.3.2015 -25.6.2015 )  
9.1.2.1. Sanitární zařízení 
Na staveništi je umístěn jeden sanitární kontejner KOMA E3S . Tento kontejner 
o vnějších rozměrech 6,058m x 2,438m x 2,8 m (délka/šířka/výška) je vybaven 
sprchovými kouty, boilerem na teplou vodu, pisoáry, WC a umyvadly.  
 
Obr. č. 25.  KOMA E3S KOMA E3S [7] 
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9.1.2.2. Šatna 
Dále  jsou na staveništi  umístěny šatny pro pracovníky. Tyto šatny jsou tvořeny dvěma 
obytnými  kontejnery KOMA C3L (standardní provedení) o vnějších rozměrech 
6,058 m x 2,438m x 2,8m (délka/šířka/výška).  
 
Obr. č. 26. KOMA C3L [8] 
9.1.2.3. Kancelář  
Taktéž je na staveništi situována jedna kancelář KOMA C3L (volitelné provedení) pro 
stavbyvedoucí o rozměrech 6,058m x 2,438m x 2,8m (délka/šířka/výška). Toto 
provedení bylo zvoleno pro vhodnější osvětlení kancelářské plochy. 
     
Obr. č. 27.  Kancelářský kontejner stavební  
9.1.B. Kanceláře a sociální zařízení ( 26.6.2015 - 11.7.2016 ) 
Pro tento účel budou využity plochy uvnitř stávajícího objektu. V této části objektu jsou 
zhotoveny kompletní instalace a objekt je uzavřen. Ze staveniště budou v této etapě 
odvezeny stavební kontejnery pro pracovníky.  
Schéma kancelářského a sociálního zařízení je uvedeno v příloze P3.6 (schéma bloku 
pro pracovníky (zázemí pro ZS)). 
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9.1.2.1. Sanitární zařízení  
Budoucí sanitární zařízení pro ženy uvnitř objektu bude v průběhu výstavby sloužit jako 
sanitární zařízení pro kancelářskou a zasedací místnost.  
Budoucí sanitární zařízení pro muže bude sloužit ostatním pracovníkům na stavbě. 
Rovněž bude v této části objektu zbudována dočasná umývárna a také sprchový kout se 
šatnou. 
9.1.2.2. Šatna  
Šatny pro pracovníky jsou zařízeny v místnosti číslo 152, tedy budoucí jídelny. 
Jsou vybaveny skříňkami na oblečení, stoly a židlemi. Obvodové stěny nejsou opatřeny 
finálním nátěrem. Tento nátěr bude zhotoven po vystěhování pracovníků z této 
místnosti v poslední fázi výstavby. 
Podlahová plocha je tvořena betonovou mazaninou, která byla lita v předchozí 
technologické etapě. Finální nášlapná vrstva bude aplikována v poslední fázi výstavby. 
9.1.2.3. Kancelář  
Je zajištěna v budovaném objektu domova seniorů. V budoucí ergoterapeutické 
místnosti. Místnost je vybavena skříňkami, stoly a židlemi pro vedoucí pracovníky. 
Dále bude pro potřeby vedoucích pracovníků v této místnosti zajištěn zasedací stůl pro 
porady a jednání v průběhu výstavby. 
9.1.C. Kanceláře a sociální zařízení ( 12.7.2016 - 2.8.2016 ) 
Na staveniště budou opět dovezeny kontejnery pro pracovníky. Kontejnery budou 
o stejném počtu a stejného typu s předešlými. V této etapě budou probíhat dokončovací 
práce na bloku pro pracovníky. 
9.2. Provozní část  
9.2.1. Oplocení zařízení staveniště 
Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení. Při vjezdu na staveniště 
budou do mobilního oplocení osazeny brány. Hlavními prvky mobilního oplocení jsou 
plotové patice, dílce a dvoukřídlá brána o šířce 4000 mm. Po ukončení pracovního dne 
se brány uzamknou. 
9.2.2.A. Skladování materiálu  ( 4.3.2015 -25.6.2015 ) 
V této etapě převládá odvoz suti a ostatního stavebního materiálu z prostoru stavby. 
Kontejnery se v prostoru atria stavby střídají dle svého druhu a potřeb jednotlivých 
technologických etap. 
Skladovací plochy materiálu jsou zajištěny v prostorách budovaného domova seniorů. 
Veškeré kontejnery na stavbě budou kontejnery o půdorysných rozměrech 3,4 x 2,1 x 
1 m a objemu 5 m³. Budou vyváženy oprávněnou firmou k manipulaci se stavebním 
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odpadem. Kontejner bude viditelně označen cedulí vypovídající o materiálech, které se 
do něj mohou ukládat.  
9.2.2.1. Kontejner na kov 
Na staveništi jsou dočasně umístěny dva kontejnery na kov.  
9.2.2.2. Kontejner na stavební suť 
Taktéž jsou zde dočasně umístěny tři kontejnery na stavební suť. Dva z nich jsou na 
stavbě dočasně a třetí po celé pozorované období.   
9.2.2.3. Kontejner na sklo 
Na staveništi je umístěn dočasně jeden kontejner na sklo.  
9.2.2.4. Kontejner na dřevo 
Také je na staveništi dočasně umístěn jeden tento kontejner.  
9.2.2.5. Nádoba na komunální odpad 
Na staveništi jsou umístěny dvě nádoby na směsný komunální odpad o objemu 650 l. 
Jedná se o nádobu o vnějších rozměrech 836 x 1068 x 711 mm (v x š x l). 
9.2.2.6. Uzamykatelný sklad nářadí 
Uzamykatelný sklad na staveništi je tvořen kontejnerem NOVÝ 8 o vnějších rozměrech 
2200 x 2600 mm. Do skladu se uzamyká veškeré nářadí po ukončení pracovní doby. 
9.2.2.7. Zpevněné plochy  
Staveništní zpevněné plochy 
V prostoru staveniště se nacházejí dva druhy zpevněných ploch. První typ zpevněné 
plochy bude tvořit staveništní komunikace, která bude navazovat na příjezdovou cestu. 
Komunikace na staveništi je řešena jako jednosměrná ze silničních panelů 3 x 1,5 x 0,25 
m. Druhým druhem zpevněných staveništních  ploch budou štěrkové plochy tvořeny 
250 milimetrovou vrstvou štěrku. Jedná se o frakci 32-64 mm. Vrstva štěrku bude 
hutněna vibračním válcem na Edf = 45 MPa. Odvodnění plochy je zajištěno 
odvodňovací vpustí umístěnou v ploše skládky. Tento prostor bude také sloužit pro 
parkování strojů na staveništi.  
Stávající zpevněné plochy 
Stávající zpevněné plochy v prostoru staveniště tvoří zpevněná parkovací plocha z 
betonových zatravňovacích dlaždic, dále část asfaltové plochy před prostorem vnitřního 
atria a naposled betonová zpevněná plocha v  prostoru nákladní rampy. 
9.2.2.8. Skládka materiálu  
V objektu budovaného domova seniorů se v jeho prostorách bude skladovat stavební 
materiál pro potřeby stavby. Podlahová plocha je tvořena betonovou mazaninou.  
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9.2.2.9. Skládka ornice 
V prostoru staveniště bude sejmuta ornice z plochy 255 m2. Ornice v daném místě má 
mocnost 20 cm. Což se rovná 51,2 m3. 
Ornice sejmutá z prostoru staveniště bude uložena v areálu místního zemědělského 
družstva vzdáleného 500 m od budovaného objektu. Tento areál je uzamčený a nemají 
do něj přístup nepovolané osoby. Při provádění dokončovacích prací bude ornice 
dovezena zpět na staveniště a použita k terénním a sadovým úpravám. 
Plocha skládky k uskladnění ornice je minimálně 40 m². Ornice se umístí na skládce 
vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Výška deponie 
nepřesáhne 1,5 m a sklon svahů bude 1:1,5 až 1:1,2. Ornice na staveništi byla sejmuta 
pod plochou staveništní panelové komunikace a dále na ploše pod vybudovanou  
venkovní terasou, která bude vybudována v průběhu výstavby. V poslední fázi výstavby 
bude ornice dovezena zpět na staveniště. 
9.2.2.B Skladování materiálu   ( 26.6.2015 - 11.7.2016 ) 
V této etapě dochází k zastavění původní příjezdové cesty do prostoru atria a zázemí pro 
pracovníky se přesouvá do vnitřních prostor budovy. S tím souvisí odvoz kontejnerů ze 
stavby a na jejich místě bude vytvořena skládka materiálu. 
9.2.2.1. Kontejner na stavební materiál 
Tento kontejner je umístěn u stavebního výtahu a slouží pro odvoz materiálu z 1NP 
a 2NP.  
9.2.2.2. Nádoba na komunální odpad 
V  tomto období budou v prostoru staveniště tři nádoby na směsný komunální odpad o  
objemu 650 l. Jedná se o nádobu o vnějších rozměrech 836 x 1068 x 711 mm (v x š x l). 
9.2.2.3. Nádoba na plastové obaly 
Dále budou v prostoru staveniště dvě nádoby na plastové obaly o objemu 650 l. Jedná 
se o nádobu o vnějších rozměrech 836 x 1068 x 711 mm (v x š x l). 
9.2.2.4. Nádoba na papírové obaly 
Na staveništi jsou rovněž umístěny dvě nádoby na papírové obaly o objemu 650 l. Jedná 
se o nádobu o vnějších rozměrech 836 x 1068 x 711 mm (v x š x l). 
9.2.2.5. Sklad nářadí 
V budovaném domově seniorů je zhotoven sklad nářadí. Tento sklad nářadí je umístěn 
v místnosti budoucí jídelní místnosti. 
9.2.2.6. Zpevněné plochy  
Zpevněné staveništní plochy jsou nemněné. U stávajících ploch došlo k zastavění 
prostoru atria, tedy bývalé nákladní rampy. 
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9.2.2.7. Skládka materiálu  
Skládka materiálu je po odvozu kontejnerů ze staveniště zajištěna na této ploše. Sklad 
materiálu budou tvořit štěrkové plochy o mocnosti 250 mm. Jedná se o frakci              
32 -64 mm.   
9.2.2.C. Skladování materiálu   ( 12.7.2016 - 2.8.2016 ) 
V této etapě se budou provádět dokončovací práce na bloku pro pracovníky. Z toho 
důvodu bude zapotřebí si znovu pronajmout kontejnery jako zázemí pro  zařízení 
staveniště. 
9.2.2.1 Uzamykatelný sklad nářadí 
Sklad nářadí bude opět tvořit kontejner NOVÝ 8 o vnějších rozměrech                      
2200 x 2600 mm.  
9.2.2.2. Kontejner na stavební materiál 
I v poslední etapě výstavby bude na staveništi stále stavební kontejner o objemu 5 m³.  
9.2.2.3. Nádoba na plastové obaly 
Na staveništi jsou umístěny dvě nádoby na plastové obaly o objemu 650 l. Jedná se 
o nádobu o vnějších rozměrech 836 x 1068 x 711 mm (v x š x l). 
9.2.2.4. Nádoba na papírové obaly 
Taktéž jsou zde umístěny dvě nádoby na papírové obaly o objemu 650 l. Jedná se 
o nádobu o vnějších rozměrech 836 x 1068 x 711 mm (v x š x l). 
9.3. Výrobní část 
V téhle etapě nejsou kladeny nároky na výrobní objekty a plochy. 
10. Inženýrské sítě  
K objektu budovaného domova seniorů je zajištěno stávající vedení el. energie, které 
ústí v rozvodné skříni na jižní straně objektu. Je zbudována i stávající vodovodní 
přípojka. Před zahájením bouracích prací bude stávající vodovodní přípojka vně objektu 
odstraněna, a to kvůli změně vedení v nově budovaném objektu. Z toho důvodu bude 
před začátkem bouracích prací na hranici objektu na stávající vodovodní přípojku 
napojena dočasná přípojka staveništní. V průběhu výstavby bude zbudována vodovodní 
přípojka stavby, ze které bude zajištěno zásobování vodou. Dále musíme zajistit 
odkanalizování sanitárního kontejneru. Odkanalizování bude zajištěno dočasnou 
staveništní přípojkou. Po napojení objektu na splaškovou kanalizaci a odvozu buněk ze 
staveniště bude staveništní přípojka odpojena. Při dokončovacích pracích na bloku pro 
pracovníky bude před koncem výstavby dovezen sanitární kontejner. Tento kontejner 
bude opět napojen na již vzniklou staveništní přípojku splaškové kanalizace. Elektrická 
energie je zajištěna z rozvodné skříně na jižní straně objektu. Z této skříně vede 
elektrická energie pro stavební kontejnery. Rozvod elektrické energie po objektu 
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budovaného domova seniorů je veden z rozvodné skříně, na kterou je napojen 
staveništní rozvaděč. Objekt také bude v průběhu výstavby napojen na nově 
zbudovanou splaškovou kanalizaci. 
K budovanému domovu seniorů jsou vedeny stávající sítě: 
- el. energie NN 
- vodovodní přípojka (stávající) 
-  přípojka plynu (tato přípojka je již nevyhovující) 
Sítě budované v průběhu výstavby: 
-  přípojka splaškové kanalizace, DN 250 mm 
- přípojka plynu, DN 32 mm 
- vodovodní přípojka (nová), DN 80 mm 
Na pozemek budou přivedeny nově budované staveništní inženýrské sítě: 
- staveništní vodovodní přípojka, DN 25 mm 
- staveništní přípojka splaškové kanalizace, DN 110 mm 
11. Zdroje a dimenzování rozvodů  
Spotřeba elektrické energie 





zařízení Celkem [W] 
Omítací stroj MP 25 MIXIT 5 500 2 11 000 
Úhlová bruska Makita 
GA9020RF 2 200 4 8 800 
Bloková pila LTBP 650 4 000 1 4 000 
Pneumatické bourací kladivo 
1600W AE1KD160 1600 2 3 200 
 Extol Premium MX 1600 
DP (Míchadlo stavebních 
směsí) 
1600 2 1 600 
 Vrtací kladivo DeWALT  1500 1 1500 
Makita HP1630K příklepová     
vrtačka 710 2 1 420 
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GEDA ERA 1200 Z/ZP 
sloupový výtah 380 1 380 
Ostatní nářadí:   6 440 
     Celkem: 38 340 
P2 - vnitřní osvětlení 
Zázemí W/m2 m2 Celkem [W] 
Zázemí pro pracovníky 6 70 420 
Kancelářská a zasedací 
místnost 20 53,71 1075 
WC 6 16 96 
Sprchový kout + šatna 6 15 90 
Prostor stavby 2,4W/m2 2 000 4 800 
Celkem: 6 481 
Suma celkem: 44 821 
Tabulka č. 9.  Spotřeba elektrické energie 
Celková spotřeba 
S=1,1(0,51 + 0,82 + 3)2 + (0,71)2    = 
S =1,1 (0,538 340 + 0,8  6 481)2 + (0,738 340)2    =  → P1 = 39 865 W 
Vypočtená spotřeba pro potřeby staveniště činí 39,86 kW . 
Stávající objekt je napojen kabelem 2x AYKY 3x 120 + 70 mm2 z trafostanice 
vzdálené cca 150 m. Přívodní kabel je ukončen v přípojkové skříni SP 5. Kapacita 
stávající  kabelové přípojky je vyhovující pro potřeby Domova seniorů Pržno 
o výpočtovém zatížení objektu 101 kW. Z čehož plyne, že kapacita elektrické 
přípojky, která je napojena právě na přípojkovou skříň je dostatečná pro účely 
zařízení staveniště. 
Spotřeba vody 





jednotka Počet m.j. 
Celkem 
[l] 
Zdění z tvárnic 275 m3 36,8 10 120 
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Mytí nářadí a 
drobného vybavení 
- - - 500 
Celkem: 10 620 




40 pracovník 30 1 200 
Sprchování 45 pracovník 30 1 350 
Celkem: 2 550 
     Tabulka č. 10. Spotřeba vody 
Qn=  , ,  = 0,83  l/s 
 
Požární voda je zajištěna z obecního hydrantu, který je vzdálen 100 m od stavby. 
Minimální průměr staveništní přípojky vody v závislosti na průtoku potrubím činí 
DN 25. 
12. Časový plán pro zařízení staveniště pro průběh celé 
výstavby 
Časová rozvaha 
Popis objektu Datum výstavby Datum likvidace 
Sejmutí ornice + 
uskladnění 2/2015 8/2016 
Staveništní komunikace 
- silniční panely 
- štěrkopískový podsyp 
2/2015 8/2016 
1x kancelář z obytného 
kontejneru KOMA C3L 
3/2015 6/2015 
7/2016 8/2016 
2 x šatna z obytného 
kontejneru KOMA C3L 
3/2015 6/2015 
7/2016 8/2016 
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1x sanitární zařízení 
z kontejneru KOMA E3S 
3/2015 6/2015 
7/2016 8/2016 
1 x sklad nářadí 
z kontejneru NOVÝ 8 
3/2015 6/2015 
7/2016 8/2016 















přípojka 3/2015 6/2015 
Napojení stavebních 
kontejnerů na objektovou 
vodovodní přípojku  
7/2016 8/2016 
Kontejnery na stavební materiál budou dováženy v průběhu výstavby, 
dle potřeb stavby. 
stavební výtah 8/2015 4/2016 
Tabulka č. 11. Časová rozvaha zařízení staveniště
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Strojní sestavy  pro přípravné  a zemní práce 
KRAMER ALLRAD 180 
Nakladač bude sloužit k sejmutí ornice a její nakládky. Na daném pozemku se počítá 
s mocností vrstvy ornice o hodnotě 200 mm. Třída těžitelnosti 3. Dále bude sloužit 
k nakládce a vykládce štěrkopískového podsypu při zřizování a likvidaci zařízení 
staveniště. 
 
Obr. č. 28 Nakladač  [9] 
Vybrané parametry: 
Provozní hmotnost:  1 860 Kg 
Objem lžíce:  0,3 - 0,4 m3 
Výkon motoru : 23 kW 
Celková délka:  3 810 mm 
Celková šířka: 1 180 mm 
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Vibrační válec tandemový AMMANN ARX 26 
Vibrační válec se použije pro zhutnění staveništní  štěrkopískové plochy, a to i v ploše 
pod panelovou komunikací. 
 
Obr. č. 29. Vibrační válec  
Vybrané parametry: 
Kategorie: tandemový kloubový 
Provozní hmotnost:  2,460 Kg 
Pracovní šíře:  1,240 mm 
Odstředivá síla:  47 kN 
Frekvence:  58 / 66 Hz 
Výkon motoru:  22,5 kW 
   Tabulka č. 13. Technické parametry vibrační válec   
Mini rypadlo JCB 8014 CTS 
V první fázi bude použito k výkopu staveništní přípojky splaškové kanalizace a výkop 
k  napojení původní objektové vodovodní přípojky na přípojku staveništní. 
Mini rypadlo bude  dále použito pro výkop rýhy splaškové kanalizace, patek a při 
budování prostoru atria a v návaznosti na tento proces bude použito pro výkop 
vodovodní přípojky. V poslední etapě bude využito pro výkop základové konstrukce 
terasy,  která bude lemovat část objektu. 
Mini rypadlo bylo navrženo z důvodu malého objemu zemních prací a také z důvodu 
jeho malých rozměrů, a to vzhledem k omezenému prostoru na staveništi. 
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Obr. č. 30. Mini rypadlo [10] 
Vybrané  parametry : 
Celková délka podvozku: 1 382 mm 
Transportní délka: 3 409 mm 
Transportní výška 2 318 mm 
Šířka podvozku - zasunutá  972  mm 
Hmotnost: 1 625 kg 
Lžíce: Šířka 250 mm (objem 24 l) 
Tabulka č. 14. Parametry mini rypadla  
Orientační výpočet provozního výkonu stroje  
Rýpání a nabírání horniny, naplnění objemu lžíce:   0,07 min 
Pohyb svršku k vyprázdnění lžíce:     0,06 min 
Vyprázdnění lžíce:        0,05 min 
Zpětné otočení svršku a spuštění lžíce do polohy pro plnění: 0,07 min 
Celková doba cyklu 0,25 min = 15 sekund 
Nvp =  = , ! "#$%&&' = 5,76 m3 / Sh 
q ..... je objem lžíce v m3 
tc .... je doba cyklu vyjádřena v hodinách 
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Obr. č. 31. Mini rypadlo - schéma dosahu [11] 
Vybrané  parametry : 
Poloměr otáčení podvozku: 573 mm 
Poloměr otáčení zadní strany kabiny: 1059 mm 
Max. hloubka výkopu: 2312 mm (v našem případě jde o 
maximální hloubku výkopu 1,5 m ) 
Natáčení ramene vlevo: 55° 
Natáčení ramene vpravo: 75° 
Tabulka č. 15. Parametry dosahu mini rypadla  
Vibrační pěch Weber SRV 620 
Vibrační pěch bude na stavbě po celou dobu výstavby. Bude použit pro zhutňování 
zásypu vnitroareálové splaškové kanalizace a vodovodní přípojky. Dále bude využit při 
zhutnění podsypu pro konstrukci terasy a při terénních úpravách. 
 
Obr. č. 32. Vibrační pěch  
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Technické parametry: 
Provozní hmotnost 66 kg 
Šířka hutnící desky (pracovní šířka) 280 mm 
Max. počet úderů za 1 min. 700 
Amplituda úderu 65 mm 
Práce při jednom úderu / odstředivá síla 80 J / 13 kN 
Druh motoru 4 - taktní, benzínový 
Max. výkon motoru 2.1 kW / 2.9 HP 
Tabulka č. 16. Technické parametry vibrační pěch   
2. Strojní sestava pro betonářské práce  
Mechanizace pro betonářské práce bude použita pro účely betonáže konstrukce podlahy 
u etapy zhotovení splaškové kanalizace, prostoru atria dále při betonáži roznášecí vrstvy 
skladby podlahy v 1NP a 2NP. Jako poslední bude strojní sestavy využito při betonáži 
základových pasů a patek pod konstrukcí terasy. 
Pístové čerpadlo Putzmeister P 718 TD 
Toto čerpadlo bylo zvoleno z důvodu jeho univerzálního použití jak pro čerpání jemné 
betonové směsi, tak pro čerpání konstrukčních betonů. Dalším důvodem pro zvolení 
právě tohoto čerpadla je omezený prostor na staveništi a toto čerpadlo je vysoce 
skladné. 
 
Obr. č. 33. Pístové čerpadlo  
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Technické parametry: 
Pístové čerpadlo 2- válcové,  hydraulicky poháněné 
Dopravní výkon 17,4m3/h, 70 bar 
Pohon 3- válcový dieselový motor Deutz 34,5 KW 
Rozměry (d x š x v mm) 4.503 x 1.600 x 1.750 
Hmotnost 2.320 kg 
Kamenivo max. zrnitost 32 mm 
Tabulka č. 17. Technické parametry pístového čerpadla  
Doporučené čerpací vzdálenosti:  
Potěry – výška 30 m, délka 70 m  
Beton s drtí – výška 15 m, délka 70 m 
Maximální čerpací vzdálenosti:  
Horizontálně - 100 m 
Vertikálně - 30 m 
Kritický bod na stavbě: Horizontálně 62,5 m, vertikálně 3,5 m. 
Autodomíchávač  betonové směsi AM 169 
Technické údaje AM 169 : 
Užitečný obsah 6 m 3 
Užitečné zatížení 11 650 kg 
Rozsah otáček bubnu 0 ÷ 14 min - 1 
Čas na naplnění 1 m3 suché směsi 5-15 s 
Čas pro vyprázdnění 1 m3 betonové směsi 10-50 s 
Max. šířka vozidla 2 500 mm 
Značka, typ vozidla T 815 AM 369 6 x 6 
Pohotovostní hmotnost 12 700 kg 
Užitečná hmotnost 13 900 kg 
Celková hmotnost vozidla 26 600 kg 
Základní spotřeba paliva 40 l / 100 km 
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Maximální rychlost 70 km / hod 
Vyprazdňovací čas pro beton 15 / 50 s / m3 
Tabulka č. 18. Technické parametry autodomíchávač AM 169  
 
Obr. č. 34. Autodomíchávač AM 169 [12] 
Ponorný vibrátor řady IREN 45 
Ponorný vibrátor bude použit  pro účely betonáže prostoru atria a  při betonáži 
základových pasů a patek pod konstrukcí terasy. Dále bude použit v místech, kde je 
tloušťka konstrukce větší než 150 mm. 
 
Obr. č. 35. Ponorný vibrátor  
Technické parametry: 
Délka hlavice: 382 mm 
Příkon: 220 V 
Frekvence: 200 Hz 
    138 
 
Počet vibrací : 12000 (1/min) 
Hmotnost: 5,1 kg 
Délka přívodního kabelu  15 m 
Maximální tl. zhutňované vrstvy: 441 mm (1,25 x délka hlavice) 
Vzdálenost vpichů: 600 mm (1,5 x efektivní průměr ) 
Tabulka č. 19. Technické parametry ponorný vibrátor  
Plovoucí oboustranná vibrační lišta QZG 2m 
Plovoucí vibrační lišta bude použita při betonáži roznášecí vrstvy skladby podlahy 
v 1NP a 2NP a také při betonáži desek do tloušťky 150 mm. 
 
Obr. č. 36. Vibrační lišta  
 
Technické parametry: 
Motor Robin EH 025GR 
Délka  2 m 
Hmotnost 16 kg 
Frekvence 8.000 vibr./min 
Pěchovací síla 150 kg 
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3. Montáž vazníků 
Tato strojní sestava bude použita pouze pro uložení a montáž dřevěných vazníků. 
Tahač MAN s teleskopickým rovinným návěsem Broshuis 3AOU-48  
 
 
Obr. č. 37. Tahač s návěsem [13] 
Technické parametry 
Délka návěsu : 13,360 - 28,9 m (Pro účel této etapy 
postačí délka návěsu 14,77 m) 
Nejdelší vazník 14,625 m 
 Šířka návěsu : 2,55 m 
Nosnost : 36 t 
Poloměr otáčení: 10 m 
Tabulka č. 21. Technické parametry tahače s návěsem  
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1035 
U první zatěžovací křivky jeřábu byla zvolena dvě břemena ( bod 1 a 2 znázorněn na 
výkrese zařízení staveniště). Jedno břemeno o hmotnosti 585 kg, vzdálené 32,45 m 
a druhé břemeno o hmotnosti 531 kg a vzdálené 32,835 m. V grafu únosnosti jeřábu se 
dané body překrývají. Tyto body byly zvoleny z toho důvodu, že mají největší hmotnost 
a jsou pro autojeřáb na nejdelším rameni.Vzdálenost ramene jeřábu od objektu je 
10,36 m. 
Na druhé zatěžovací křivce jeřábu posuzujeme bod nejblíže vzdálený (10,5 m, 401 kg) 
a  bod nejvzdálenější (20,5 m, 531 kg) v poloze jeřábového ramene kolmo k objektu. 
Vzdálenost ramene jeřábu od objektu 6,5 m. Pří uložení nejvzdálenějšího bodu nebude 
přední řada střešních vazníků ještě osazena. Body jsou znázorněny ve výkrese zařízení 
staveniště (bod č. 3 - bod nejblíže vzdálený, bod č. 4 - bod nejvzdálenější). 
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Obr. č. 38. Posouzení autojeřábu - nejvzdálenější a nejtěžší bod  [14] 
 
Obr. č. 39. Bod nejbližší  - poloha jeřábového ramene kolmo k objektu [15] 
 




Nosnost: 35 t / 3m 
Vyložení max.: 40 m 
Výška max.: 44 m 
Transportní hmotnost: 24 t 
Průjezdnost (v/š): 3,55m / 2,5m 
 
Tabulka č. 22. Technické parametry autojeřáb LIEBHERR LTM 1035  
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4. Stroje na provedení omítek 
Bude použit pro nástřik adhezního spojovacího můstku, jádrové omítky a taky i pro 
následnou omítku štukovou. 
Omítací stroj MP 25 MIXIT 
 
Obr. č. 41. Omítací stroj MP 25 MIXIT  
Technické parametry: 
Motor el. : 5,5 kW / 400 V /55 Hz 
Kompresor: 0,55 kW 
Vzdálenost dopravy: horizontálně, vertikálně: 40 m, 15 m 
Hmotnost: 240 Kg 
Rozměry: (d/v/š): 1,324 m / 0,728 m / 1,443 m 
Tabulka č. 23. Technické parametry omítací stroj MP 25 MIXIT  
5. Nářadí pro provedení bouracích prácí 
Vrtací kladivo DeWALT D25763K  
Nářadí bude použito pro jádrové vývrty do stropního panelu. 
 
Obr. č. 42. Vrtací kladivo  
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Technické parametry: 
Příkon: 1500 W 
Hmotnost : 9,9 kg   
Napětí : 230 V   
Max.průměr vrtání (vrtací korunka ) 150 mm 
Diamantová jádrová korunka O´TIP  
Použití: Beton, armovaný beton 
Průměr : 82 mm, 112 mm   
Tabulka č. 24. Technické parametry vrtací kladivo a diamantová jádrová korunka  
Pneumatické bourací kladivo 1600W AE1KD160  
Bude použit při etapě přípravných a bouracích prací v 1NP. A také při osekání 
venkovních omítek.  
 
 
Obr. č. 43. Pneumatické kladivo  
Technické parametry: 
Příkon: 1 600 W 
Napětí : 230 V   
Příklep : 1400 / min 
Upínání : SDS šestihran 
Tabulka č. 25. Technické parametry pneumatické kladivo  
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Vozíková řezačka spár průměr 450 mm - s pojezdem 
Bude použita v přípravě zařízení staveniště k vyřezání drážek pro napojení staveništní 
splaškové a vodovodní přípojky. 
Bude použita pro vyřezání drážek pro splaškovou kanalizaci a vyřezání drážek pro 
vodovodní přípojku. 
 
Obr. č. 44. Vozíková řezačka spár  
Technické parametry: 
Výkon: 9,6 kW 
Max. hloubka řezu : 160 mm   
Hmotnost : 94 kg 
Průměr kotouče : 450 mm 
Tabulka č. 26. Technické parametry vozíková řezačka spár  
 
6. Mechanizace pro dopravu strojů a materiálu 
a) doprava na staveniště 
Nákladní automobil Avia D 120 N s teleskopickým nosičem CTS 08-39 
Bude použit při manipulaci s kontejnery na stavební odpad. 
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Obr. č. 45. Nákladní automobil Avia D120 N  
 
Technické parametry: Teleskopický nosič CTS 08-39 
Zvedací a sklápěcí výkon : 8 t 
Min. délka kontejneru : 3200 mm 
Max. délka kontejneru : 4 900 mm. 
Min. délka podvozku : 3900 mm 
Tabulka č. 27. Technické parametry teleskopický nosič CTS 08-39  
 
Nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou (HR). 
Bude použit pro dopravu hmotného a objemného materiálu na stavbu. 
 
Obr. č. 46. Nákladní automobil MAN  
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Technické parametry: 
Ložná plocha : 6 200 x 2450 mm 
Nosnost vozidla : 12 t 
Max.nosnost HR : 7 t 
Max.dosah HR : 13,8 m 
Tabulka č. 28. Technické parametry nákladní automobil MAN  
Iveco ML 150 
Slouží pro převoz materiálů náchylných na nepříznivé klimatické vlivy.  
 
Obr. č. 47. Iveco Eurocargo ML 150  
Technické parametry: 
Ložná plocha : 4 955 x 2420 mm 
Celková dálka : 6 702 mm 
Nosnost: 5,3 t 
Tabulka č. 29. Technické parametry Iveco ML 150  
3 - nápravový nízkoložný přívěsový podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 „Basic“ 
Slouží pro přepravu strojů pro zemní práce na staveniště (předpokládá se, že podvalník 
nebude použit a pronajímatel stroje zajistí jak odvoz, tak i dovoz stroje na stavbu). 
Technické parametry:  
Ložná plocha : 8 300 x 2550 mm 
Nosnost : 17,7 t 
Ložná výška : 812 mm 
Tabulka č. 30. Technické parametry podvalník GOLDHOFER  
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Obr. č. 48. přívěsový podvalník GOLDHOFER [17] 
b) Doprava vnitro - staveništní  
Vysokozdvižný vozík D20 
Vysokozdvižný vozík bude sloužit k manipulaci s materiálem po prostoru staveniště. 
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Technické parametry: 
Hmotnost : 2 975 kg 
Celková délka : 3 215 mm 
Celková šířka : 1 070 mm 
Zdvih : 3 300 mm 
Délka vidlic : 1000 mm 
Poloměr otáčení : 2 050 mm 
Nosnost : 2 000 kg 
Tabulka č. 31. Technické parametry vysokozdvižný vozík D20  
GEDA ERA 1200 Z/ZP sloupový výtah 
Bude sloužit pro přepravu materiálu do 2NP. 
 
     Obr. č. 50. GEDA ERA 1200 Z/ZP sloupový výtah [18] 
      Technické parametry: 
Příkon: 380 V 
Užitečné rozměry plošiny (KLECE): 2600 x 1320  
Nosnost: 1500 kg (náklad), 1200 kg (osoby) 
Půdorysná plocha : 3 400 x 2820 mm 
Tabulka č. 32. Technické parametry sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP  
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Shoz na stavební suť Camac 
Bude použit při demontáži nosné konstrukce krovu a odstranění střešní krytiny. 
 
Obr. č. 51. Shoz na stavební suť  
Technické parametry: 
Hmotnost dílu: 9 kg 
Max. šířka: 49 cm  
Výška dílu: 106 cm 
Materiál: Polyethylen 
Tabulka č. 33. Technické parametry stavební shoz  
7) Další stavební stroje a nářadí 
Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Bude na staveništi po celou dobu výstavby. 
Technické parametry: 
Příkon: 2 200 W 
Hmotnost : 4,7 kg   
Napětí : 230 V   
Tabulka č. 34. Technické parametry úhlová bruska  
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Extol Premium MX 1600 DP (Míchadlo stavebních směsí) 
Bude na staveništi po celou dobu výstavby. 
Technické parametry: 
Příkon: 1 600 W 
Hmotnost : 4,5 kg   
Napětí : 230 V 
Tabulka č. 35. Technické parametry míchadlo stavebních směsí  
Bloková pila LTBP 650     
Bude na staveništi po dobu procesu zdění. 
Technické parametry:                                                                        
Příkon: 4 000 W 
Hmotnost : 165 kg   
Napětí : 3 x 400 V / 50 Hz 
Max. hloubka řezu: 270 mm 
Max. délka řezu: 650 mm 
Tabulka č. 36. Technické parametry bloková pila LTBP 650  
PANSAM - Ruční bruska na sádrokarton A140201 
Bude na staveništi po dobu provádění SDK příček. 
Technické parametry: 
Příkon: 800 W 
Otáčky: 1 000 - 2 600  otáček / min. 
Průměr brusného kotouče: 225 mm 
Napětí: 230 V 
Tabulka č. 37. Ruční bruska na sádrokarton  
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Elektrická přímočará pila Makita  
Bude na staveništi po celou dobu výstavby. 
Příkon: 450 W 
Hmotnost: 1,8 kg 
Napětí: 230 V 
Tabulka č. 38. Elektrická přímočará pila  
Makita HP 1630K příklepová vrtačka 
Bude na staveništi po celou dobu výstavby 
Příkon: 710 W 
Hmotnost: 1,9 kg 
Otáčky naprázdno: 0 - 3200 min-1 
Napětí: 230 V 
Tabulka č. 39. Makita příklepová vrtačka  
Makita 6842 šroubovák 
Bude na staveništi po celou dobu výstavby.   
Příkon: 700 W 
Hmotnost: 2 kg 
Otáčky naprázdno: 4700 otáček / min. 
Tabulka č. 40. Makita šroubovák  
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V této části budu popisovat příjezd největšího a nejobjemnějšího prvku na stavbu. Tento 
prvek bude přepravovat tahač MAN s teleskopickým rovinným návěsem Broshuis 
3AOU-48. Délka návěsu činí 14,77 m. 
.  
Technické parametry 
Délka návěsu: 13,360-28,9 m (pro účel této etapy postačí 
délka návěsu 14,77 m) 
Šířka návěsu: 2,55 m 
Nosnost: 36 t 
Poloměr otáčení: 10 m 
Tabulka č. 41. Technické parametry tahače s teleskopickým návěsem 
1. Posouzení dopravy nejdelšího prvku na staveniště 
V dopravě na staveniště posuzuji průjezd střešního pultového vazníku délky 14,5 m. 
Trasa bude vedena z pily Ratiboř, na které se tyto vazníky budou vyrábět. Délka trasy 
činí 4,6 km. 
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Na trase se nachází tři úseky, které se budou muset předběžně 
posoudit. 
 1. Je označena okružní křižovatka na 2 km trasy na staveniště. 
 2. Je označen sjezd ze silnice první třídy na objížďku místního významu. 
 3. Je označen vjezd na most přes řeku Bečvu vedoucí do obce Pržno. 
 
Obr. č. 53. Kritické úseky na plánované trase ( Ratiboř - Pržno ) 
1. Směr průjezdu tahače s návěsem okružní křižovatkou o poloměru 15 m. Tyto 
parametry vyhovují pro průjezd. 
 
 
Obr. č. 54. Okružní křižovatka 
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2. Nákladní automobil při sjezdu ze silnice I.třídy. Tyto parametry vyhovují pro 
průjezd. 
 
Obr. č. 55. Sjezd ze silnice I. třídy 
3. Nákladní automobil s návěsem bude vjíždět na most přes řeku Bečvu z místní 
komunikace tak, že vzhledem k rozměru tahače  s návěsem není možné, abychom vjeli 
přímo na most z této komunikace. Z tohoto důvodu se bude nákladní automobil vytáčet 
na prostoru skládky, která je dostatečně prostorná k pohodlnému výjezdu na most. 
Tento most vede do obce Pržno. Prostor skládky dříve sloužil k uskladnění materiálu při 
budování splaškové kanalizace v sousední obci Jablůnka. V současné době je skládka 
zcela prázdná. 
 
Obr. č. 56. Výjezd na most přes řeku Bečvu 
 2. Posouzení dopravy nejdelšího prvku na staveništi
2.1 Posouzení vjezdu k prostoru staveništ
V první fázi nákladní automobil p
v druhé fázi nacouvá na svou  plánovanou pozici.
 
2.2  Posouzení výjezdu z prostoru staveništ
V první fázi nákladní 
okraji. Z této pozice nacouvá zp
vyjedeme z prostoru skládky na místní komunikaci.
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Obr. č. 57. Současná fotografie prázdné skládky 
ě 
řijede dle schématu k zařízení staveništ
 
 
Obr. č. 58. Vjezd na staveniště 
ě 
automobil vyjede z prostoru staveniště př




ě a posléze 
es vozovku k jejímu 




Obr. č. 59. Výjezd ze staveniště
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V průběhu výstavby budeme dodržovat tyto nařízení vlády: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
1) Požadavky na bezpečnost na staveništi 
Tento bod bude obsahovat rizika a základní opatření, která budou na staveništi 
dodržována v průběhu výstavby. 
2) Zemní práce 
V tomto bodě budou zmíněna rizika a vhodná opatření při zemních pracích. Vzhledem 
k faktu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, není rozsah zemních prací velký. 
3) Bourací práce  
V tomto bodě budu zpracovávat rizika a opatření při přípravných pracích, bouracích 
pracích v 1NP, demontáži konstrukce krovu, odstranění střešní krytiny, osekání původní 
venkovní omítky. 
4) Svislé konstrukce  
V tomto bodě budu zpracovávat rizika a vhodná opatření  při zdění a práci ve výškách 
v  rámci zdění v 1NP a 2NP. 
5) Vodorovné konstrukce 
Bod bude zaměřen na rizika a vhodná opatření při zhotovení železobetonové stropní 
desky v prostoru atria bývalého nákupního střediska a pohostinství. 
6) Zastřešení 
Obsah tohoto bodu bude zaměřen na obecné zásady, rizika a jejich opatření při montáži 
dřevěných vazníků a položení střešní krytiny. 
7) Dokončovací práce 
Bod bude obsahovat základní rizika a opatření při: malířských a natěračských pracích, 
zateplení objektu z prostoru lešení a při prácích obkladačských. 
8) Práce se stroji 
V tomto bodě se budou rozebírat rizika a jejich opatření při práci s velkými stroji, které 
zasáhnou do výstavbového procesu. 
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bod riziko opatření 
1. Požadavky na bezpečnost na staveništi 
1) 
 
Rizika při práci na staveništi. Rizika a opatření obsažena v plánu rizik pro 
technologický předpis - bourací práce 
a stavební úpravy v 1NP. 
Propadnutí osob 
1) zabezpečení nebezpečných prohlubní a  
otvorů o velikosti více než 25 cm dostatečně  
únosnými poklopy,  přikrytím, nápadnou 
překážkou nebo pevným zábradlím, 
2) poklopy zajištěné  proti horizontálnímu 
posunutí. 
Pád předmětu a materiálu z výšky 
1) bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
mimo okraj, 
2) vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, vyloučení práce nad 
sebou a přístupu osob pod místa práce ve 
výškách, 
3) zajišťování volných okrajů pomocných 
podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu 
materiálu. 
Souběžný pohyb strojů a osob na komunikaci  
1) při vjíždění na staveniště musí proškolený 
pracovník pomáhat signalizací vjížděnému 
vozidlu, 
2) na staveništi budou mít vždy pracovníci 
přednost před stroji, 
3) pracovníci se nesmí zdržovat v nebezpečném 
prostoru pracovního stroje zvětšeném o 2 m,  
4) udržovat komunikace volné bez překážek a 
bez zastavování stavebním materiálem,  
5) maximální povolená rychlost auta na 
staveništi je 5 km/h. 
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2. Zemní práce  
bod riziko opatření 
1) Výkopy stavebních rýh 
 Pád osoby do hloubky 1) zřízení žebříků pro bezpečný sestup a výstup 
do výkopu a pro rychlé opuštění výkopu v 
případě vzniku nebezpečí, 
2) výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m. 
 Poškození podzemních 
vedení 
1) identifikace a vyznačení podzemních vedení, 
jejich vytýčení před zahájením zemních prací,  
2) obnažování potrubí a kabelů provádět ručně 
se zvýšenou opatrností, 
3) obnažené potrubí zajistit proti průhybu, 
vybočení a rozpojení, 
4) při zjištění probíjejícího kabelu je nutno 
okamžitě ukončit všechny započaté práce. 
 Sesutí výkopu Při změně geologických a hydrogeologických 
podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určená osoba pověřená zhotovitelem 
další postup prací. 
 Pád materiálu nebo předmětů 
do výkopu 
1) okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 
0,5 m od hrany výkopu, 
2) zajištění nebo odstranění balvanů, zbytků 
stavebních konstrukcí  ve stěnách výkopu. 
 Ztráta stability výkopu 
působením vibrací 
Při zhutňování štěrkopískového podsypu pod 
základy obvodových teras, musíme používat 
vibrační pěch náležitým způsobem dle údajů od 
výrobce. 
3. Bourací práce  
bod riziko opatření 
1) Bourací práce prováděné uvnitř objektu  
(Tyto rizika a opatření jsou obsažena v části 2. 2 PLÁN RIZIK -  
Bourací práce a stavební úpravy v 1NP). 
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2) Bourací práce probíhající ve venkovním prostředí 
(Tyto rizika a opatření jsou obsažena v části 2. 2 PLÁN RIZIK -  
Bourací práce a stavební úpravy v 1NP). 
3) Bourací práce ve výškách (na střeše) 
 Pád pracovníka při  pohybu 
na střeše 
1) zajištění proti propadnutí se provádí na 
všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými 
prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde 
není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou 
bezpečné proti prolomení zatížením osobami 
včetně nářadí, 
2) při demontáži střešní krytiny bude pracovník 
přivázán pomocí úvazků k nosné konstrukci 
krovu (pouze s posouzením statika), 
3) při samotné demontáži nosné konstrukce 
krovu budou pracovníci přivázáni pomocí 
úvazků k záchytnému systému kotvenému 
k nosné stropní konstrukci, 
4) k rozmístění a druhu použitého kotevního 
systému bude vypracován kotevní plán,  
5) systém je tvořen nejméně dvěma 
nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako 
nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení 
v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano). 
 Pád předmětu a materiálu ze 
střechy na osobu 
1) při demontáži konstrukce krovu nebudou na 
stavbě jiní pracovníci než ti, kteří provádějí tyto 
práce, 
2) bezpečné ukládání materiálu na střeše mimo 
okraj, 
3) dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části 
oděvu, pokud k tomu není upraven, 
4) zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektů, 
5) používat stavební shoz dle návodu od 
výrobce. 
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3. Svislé konstrukce 
bod riziko opatření 
1) Zdící práce  
 Pád zdícího materiálu na 
pracovníka 
1) správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci, 
2) bezpečné ukládání materiálů,  ukládat jej jen 
do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí 
a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu, 
3) zajištění dostatečného pracovního prostoru 
při zdění, na podlaze lešení. 
 Zborcení, zřícení zděných 
konstrukcí 
1) stanovení a dodržování technologických, 
resp. pracovních postupů, 
2) při zdění komínů, pilířů a podobných 
konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově 
vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost. 
 Působení polyuretanu 1) zabránění přímého kontaktu s látkou, 
2) časté nadechování  může způsobit astma, 
které je vždy spojeno se změnou zaměstnání, 
neboť každé další sebemenší podráždění 
způsobuje stále větší obtíže. 
2) Vyzdění obvodového zdiva ve 2NP 
 Výčet rizik viz bod č. 1. 
Zdící práce 
Výčet opatření jako u bodu č.1. Zdící práce 
  Pád pracovníků z výšky 1) pracovníci budou přivázání pomocí úvazků k 
záchytnému systému kotvenému k nosné 
stropní konstrukci (se souhlasem odpovědné 
osoby bude využito stávajícího systému, který 
byl použit u demontáže nosné konstrukce 
krovu), 
2) zaměstnavatel zajistí, aby prostředky 
osobního zajištění byly pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny.  
3) Zhotovení monolitických ŽB sloupů 
 Rizika při ohýbání výztuže, 
zhotovení bednění a betonáží 
1) při nutnosti ohýbat pruty větších průměrů     
(dle výkresu výztuže) nepřetěžovat ohýbačku, 




Rizika při montáži  bednění, 















neohýbat pruty průměru, který neodpovídá 
konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 m, 
2) v technických podkladech pro bednění 
uvádět konkrétní technické požadavky na 
provedení prozatímních ochranných konstrukcí 
dle použitého systému bednění na základě 
statického posouzení, 
3) pokud pro dočasnou stavební konstrukci není 
dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené 
konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální 
výpočet pevnosti a stability, 
4) do betonových konstrukcí zabudovávat 
betonářskou ocel předepsané kvality a 
vlastností v takovém tvarovém zpracování, 
které odpovídá v rámci příslušných odchylek 
požadavkům projektové dokumentace, 
5) kontrola průběhu betonáže - provádí se 
vizuálně i akusticky,  při zjištění nebezpečí 
porušení stability či tuhosti bednění odpovědný 
pracovník zajistí opatření, která zabrání 
deformaci bednění (dle potřeby informovat 
stavbyvedoucího o vzniklé situaci, který 
rozhodne o dalším postupu), 
6) při ukládání se betonová směs nesmí volně 
házet nebo spouštět z větší výšky než 1,5m,  
7) pracovníci řídící ukládání betonu musí dbát 
na to, aby v průběhu betonáže nedošlo k 
posunu nebo poškození betonářské výztuže, 
8) dodržovat podmínky stanovené v návodu k 
používání. 
4. Vodorovné konstrukce 
bod riziko opatření 
1) Zhotovení ŽB monolitické stropní desky 
 Výčet rizik jako u zhotovení 
monolitických sloupů 
Výčet opatření jako u provádění monolitických 
sloupů. 
    165 
 
 Práce ve výškách 
(pád pracovníka z výšky) 
1) bude provedena dočasná konstrukce zábradlí 
výšky 1,1 m. Tato konstrukce bude použita jak 
po celé východní straně prováděné monolitické 
desky, tak i okolo prostoru výtahové šachty a 
schodišťového prostoru, 
2) zajištění všech otvorů ve stropní desce, a to 
větších jak 25 x 25 cm. 
 Pád předmětu a materiálu z 
výšky 
1) bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
mimo jejich okraj, 
2) zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, 
pokud k tomu není upraven nebo pokud 
pracovník nepoužije vhodné výstroje jako je 
pás s upínkami, brašny a pouzdra. 
 Pád na ocelovou výztuž Všechny volné konce ocelové výztuže, které by 
mohly při pádu na jejich volný konec způsobit 
vážné poranění budou opatřeny plastovými 
koncovkami. 
5. Zastřešení  
bod riziko opatření 
1) Montáž dřevěných vazníků 
 Přimáčknutí pracovníka 
dřevěným vazníkem 
1) pracovníkovi je zakázáno v čase 
přemísťování vazníku autojeřábem s tímto 
vazníkem manipulovat, v prostoru manipulace s 
prvky je zakázán pohyb a zdržování 
pracovníků, 
2) pracovníci nesmí stát v bezprostřední 
blízkosti zdviženého břemene a procházet pod 
ním, 
3) po uložení vazníku na své místo se vazník 
nesmí odpojit od nosných lan do té doby, než 
bude řádně ukotven k nosnému podkladu, 
4) je zakázáno provádět práce při rychlosti 
větru větší jak 8 m/s. 
5) je zakázáno provádět montáž za snížené 
viditelnosti, tj. šero nebo tma, mlha, nebo při 
dešťových přeháňkách. 
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 Práce na kozovém lešení a 
výstup a sestup na žebřících 
Viz. předchozí opatření při práci na kozovém 
lešení a žebřících 
 
2) Práce na střeše (pokládka OSB desek, střešní krytiny ) 












Pád pracovníků z 
nezajištěných volných okrajů 
pracovních podlah lešení 
1) montáž a demontáž lešení mohou provádět 
pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací (s 
platným lešenářským průkazem). Lešení bude 
kotveno k obvodové stěně a mezera mezi 
obvodovou stěnou a lešením nepřesáhne 25 cm, 
2) u lešení po obvodě objektu bude 
muset být vypracován kotvící plán lešení z 
důvodu použití plachet po jeho obvodu, 
3) používání osobního zajištění při montáži a 
demontáži lešení, 
4) konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek zajištění proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, překlopení i proti 
posunutí, 
5) nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy, 
6) při sestupu a výstupu z lešení budeme 
využívat žebříků k tomu určených, 
7) volné okraje lešení budou opatřeny 
zábradlím min.výšky 1,1 m. 
 Pád pracovníka při  pohybu 
na střeše 
1) pracovník po výstupu na lešení se před 
vstupem na střešní konstrukci vždy musí zajistit 
ke kotvícímu bodu, 
2) pracovníci budou při práci na střeše 
přivázáni pomocí úvazků k nosné konstrukci 
dřevěných vazníků (s posudkem statika), 
3) k systému a rozmístění kotvících bodů bude 
zpracován kotvící plán ( tento plán vypracuje 
odpovědná osoba k tomu určená), 
4) ostatní zásady při práci na střeše se shodují s 
prací na střeše u procesu demontáže střešní 
krytiny. 
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7. Práce dokončovací 
bod riziko opatření 
1) Práce malířské a natěračské a obkladačské 
 Nežádoucí účinek malby na 
kůži 
1) dodržet pokyny uvedené v bezpečnostních 
listech a dodržovat stanovené technologické 
postupy,  
2) dodržet zásady osobní hygieny. 
 Podráždění a popálení oka Při kontaminaci oka, je zapotřebí oko co 
nejdříve propláchnou pitnou vodou. 
 Pád osoby z dvojitého 
žebříku 
1) neopírat  dvojitý žebřík, nepoužívat tento 
žebřík jako žebřík opěrný, 
2) ve schodišťových prostorách provádět 
malířské práce  z pomocných pracovních 
podlah,  
3) nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o 
hmotnosti nad 15 kg, 
4) nepracovat ze žebříku příliš blízko horního 
konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability 
žebříku a to na dvojitém žebříku blíže ve  
vzdálenosti chodidel  než 0,5 m od jeho konce, 
5) nepracovat na žebříku více osobami nad 
sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku  
více osobám současně. 
 Práce s omítacím strojem 1) včasné přerušení práce, vyčistění, odstranění 
závad a příčin ucpání, 
2) nerozpojování hadic a jiných částí pod 
tlakem, 
3) správné provedení spojů a vedení hadic a 
použití nepoškozených spojek a jiných prvků, 
4) větší nároky na čistění, údržbu, mazání, 
včasná údržba a výměny opotřebovaných částí, 
5) pevné uchopení stříkací pistole omítačky, 
6) provoz a obsluhu provádět dle návodu k 
používání. 
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 Práce na kozovém lešení 1) při strojním provedení omítky z kozového 
lešení si musíme dávat pozor na to, abychom 
nevystupovali a nesestupovali z kozového 
lešení se zpuštěným omítacím strojem,  
2) další zásady jsou obdobné z  předchozími 
opatřeními při práci na kozovém lešení. 
 
Poranění o ostré hrany 
obkladu 
Pracovník bude používat pracovní rukavice a 
oděv s dlouhým rukávem. 
3) Kontaktní zateplovací systém 
 Pád materiálu z lešení 1) pracovníci nebudou materiál vynášet po 
lešení, ale materiál potřebný pro zhotovení 
KZS se bude vynášet objektem do prvního, 
nebo do druhého nadzemního podlaží, 
2) pracovníkům bude pomocný pracovník 
podávat materiál přes prostor oken na lešení,  
3) zákaz zdržování nepovolených osob v 
prostoru pod lešením, 
4) materiál ukládat bezpečně v prostoru lešení. 
 Pád a zřícení lešení 1) provedení kotvení o dostatečné únosnosti, 
provedeného rovnoměrně po celé vnější ploše 
lešení, 
2) pří osekání původní omítky bude lešení 
zaplachtované. V tomto případě má být  
kotvení 4 x únosnější (dle dokumentace 
zakrývaných lešení), 
3) používat jen lešení, která byla ukončena, 
vybavena a vystrojena příslušné dokumentace a 
předána do užívání, zejména je-li zajištěna 
jejich prostorová tuhost a stabilita, úhlopříčným 
ztužením a kotvením, 
4) další zásady viz.práce na střeše (montáž 
lešení). 
 Pád osoby z lešení 1) balíky polystyrénu a dalšího materiálu budou 
ukládány takovým způsobem, aby 
nezamezovaly bezpečný pohyb po lešení, 
2) pracovníci budou bezpodmínečně po svém 
průchodu uzavírat poklopy na lešení, 
3) další  body jsou zmíněny v předchozí části 
viz. práce na střeše.  
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8. Práce se stroji 
1) Nakladač KRAMER ALLRAD 180 
 Přimáčknutí osoby 
nakladačem 
1) vyloučení přítomnosti nepovolených osob v 
nebezpečném dosahu stroje a v dráze pojezdu 
nakladače vpřed i vzad, 
2) rezolutní zákaz nepřevážení osob na stroji. 
 Sjetí, převržení, pád 
nakladače při nesprávném 
najíždění na podvalník 
1) stanovení pracovního/technologického 
postupu, 
2) vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném 
prostoru a pásmu možného pádu. 
 Výron a únik vysokotlaké 
hydraulické kapaliny 
1) udržování hydraulických mechanismů, 
vyloučení tření, ohýbání, kroucení a napínání 
hadic při pohybu hybných část, 
2) správné nastavení pojistných ventilů. 
2) Vibrační válec  
 Zachycení a sražení osoby 
pohybujícím se válcem 
Zákaz zdržovat se v nebezpečném dosahu 
válce, a to před válcem ve směru jízdy a mezi 
válcem a jinými stroji pracujícími v blízkosti 
válce. 
 Hlučnost, vibrace Při práci s válcem obsluha musí používat 
chrániče sluchu. 
3) Mini rypadlo  
 Sesunutí a pád rýpadla do 
výkopu 
Vzdálenost rýpadla od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 
soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na 
provozní hmotnost a dynamické účinky 
vyvolané provozem rýpadla. 
4) Autodomíchávač  betonové  směsi AM 169  
 Sjetí domíchávače mimo 
komunikaci 
Náraz domíchávače na 
překážku, převrácení vozidla 
1) vyznačení nebezpečných míst v blízkosti 
výkopu, 
2) správný způsob řízení, přizpůsobení 
rychlosti podmínkám na staveništi,  
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3) zajištění volných průjezdů.  
 Zasažení osob nacházejících 
se v blízkosti domíchávače 
betonovou směsí 
Stanoviště stroje a obslužné místo musí být 
přehledné, bez překážek ztěžujících manipulaci 
a potřebnou vizuální kontrolu, např. při 
přejímce a při ukládání betonové směsi. 
 Poškození domíchávače s 
následným odstraňováním 
škod 
1) denní čistění vozidla, vypláchnutí bubnu 
vodou, 
2) při teplotách pod bodem mrazu vypustit 
vodu z vodní nádrže a potrubí, 
3) míchací buben plnit jen betonovou směsí 
vhodné konzistence, která odpovídá 
užitečnému objemu bubnu a zatížení, 
4) při práci uvnitř bubnu zajišťovat dozorem 
další osoby, která má pod kontrolou ovládací 
prvky v zadní ovládací skříni, kabina musí být 
zavřená a nesmí v ní být žádná osoba. 
 Znehodnocení betonové 
směsi, snížení pevnosti 
betonu 
1) dodržovat max. přípustnou výšku 1,5 m pádu 
betonové směsi z výšky pro ukládání betonové 
směsi do bednění, 
2) před vyprazdňováním přepravníku provést 
vizuální kontrolu podmínek vyprazdňování 
směsi a kontrolu její kvality. 
5) Autojeřáb  
 Vznik nepřípustných zatížení 
na konstrukce jeřábu. 
Působení siného nárazového 
větru - ohrožení stability, 
převrácení autojeřábu 
1) obsluhovat autojeřáb smí jen pracovník k 
tomu určený a musí vlastnit platný jeřábnický 
průkaz, 
2) zajištění stability autojeřábu v průběhu všech 
pracovních operací v souladu s návodem 
výrobce, 
3) vyloučení bočního zatížení výložníku, 
4) opatrné ovládání jeřábu při práci v oblasti 
velkých vyložení při zvedání břemen, 
5) funkční signalizace, která upozorní jeřábníka 
na blížící se stav přetížení, 
6) odstavení jeřábu mimo provoz. 
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 Porušení a ztráta funkce 
podpěr. 
1) zajištění stability výsuvnými patkami, 
opěrnými podpěrami, 
2) dostatečná únosnost podkladu, 
3) autojeřáb musí mít platné revizní osvědčení. 
 Přiražení nebo přitlačení 
osoby autojeřábem nebo jeho 
částí k části stavby. 
1) funkční zvuková výstraha (houkačka) 
ovládaná z kabiny jeřábníka, 
2) funkční brzda mechanismu otoče. 
 Přetržení vazačských 
pomůcek 
1) uvazovat prvky smí jen povolená osoba a 
musí vlastnit platný vazačský průkaz, 
2) provede se vizuální kontrola v místě úvazu 
prvku a případně se přidá pojistný úvaz, 
3) mohou se používat jen certifikované vázací 
prostředky a před použitím se provede vizuální 
kontrola,  
4) je zakázáno manipulovat autojeřábem s 
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Součástí dokumentace je zpracovaný položkový harmonogram na stavbu Domova 
seniorů Pržno. Tento harmonogram byl vypracován na základě výkazu výměr na objekt 
a položkového rozpočtu. 
Byl vypracován v programu Microsoft Project. 
Součástí přílohy je i graf nasazení pracovníků, kteří se v daný měsíc vyskytují na 
stavbě, tento podklad slouží k zajištění dostatečného zázemí pro pracovníky. 
Položkový harmonogram je součástí přílohy P5 k diplomové práci. 
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Součástí dokumentace je zpracování položkového rozpočtu na stavbu Domova seniorů 
Pržno. Tento rozpočet byl vypracován na základě výkazu výměr na objekt a zahrnuje 
veškeré stavební objekty zamýšleného projektu. 
Ke zpracování byl využit program BUILDpowerS. 
Součástí přílohy je i výkaz výměr na objekt domova seniorů. 
Položkový rozpočet je součástí přílohy P6 k diplomové práci. 
 
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 





10. SPECIALIZACE  
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. JAN MACHALA  
AUTHOR 





BRNO 2015   
    177 
 
Součástí specializace jsou dvě základní oblasti. 
První oblastí je tepelně technické posouzení objektu domova seniorů. Výstupem je 
zpracování energetické náročnosti budovy v podobě energetického štítku. 
Druhá oblast se týká zpracování výkresů z oboru pozemního stavitelství. Tyto výkresy 
zároveň sloužily jako podklad pro provádění technologických předpisů. 
První výkres je výkresem bouracích prací, který byl zpracován na základě půdorysu 
1NP původního stavu objektu a půdorysu 1NP stavu nového. 
Druhým výkresem je detail atypického kluzného napojení sádrokartonové příčky na 
záklop z OSB desek v 2NP. 
Specializace je součástí přílohy P7 k diplomové práci. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt, který bude řešit 
co nejefektivněji přípravu a organizaci výstavby zamýšleného projektu domova seniorů. 
Záměrem bylo využit v co největší míře stávajících prostor objektu jak pro skladování 
materiálů, tak zároveň využít těchto prostor jako zázemí zařízení staveniště. Zároveň 
byl kladen důraz na kvalitu provedení, tak na zajištění ochrany zdraví osob a majetku. 
Veškeré části diplomové práce byly zpracovány pomocí softwarových programů. Za 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
ST      Stavbyvedoucí 
SD   Stavební deník 
TP    Technologický předpis 
TDS    Technický dozor stavebníka 
PD  Projektová dokumentace 
NTL Nízkotlaké vedení 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
VaK Vodovody a kanalizace 
TUV Teplá užitková voda 
SDK Sádrokarton 
ZTI Zdravotechnická instalace 
VZT Vzduchotechnika 
NN Nízké napětí 
OZ     Osoba odborně způsobilá  
NP Nadzemní podlaží 
DN Dimenze  
ZS Zařízení staveniště 
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